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§ 13
Jätkäsaari, Hyväntoivonpuisto, kokonaisurakan työt, muutostyöva-
rauksen korottaminen

HEL 2015-012557 T 02 08 03 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun käyttämään Jätkäsaaren 
Hyväntoivonpuiston kokonaisurakan töiden lisä- ja muutostöihin yleis-
ten töiden lautakunnan 5.4.2016 § 125 tekemän päätöksen lisäksi 
670 000 euroa eli urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 1 440 000 
euroa.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Jukka Väisänen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38666

jukka.vaisanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Aikaisemmat päätökset

Yleisten töiden lautakunta päätti 5.4.2016 § 125 oikeuttaa HKR-Raken-
nuttajan tekemään urakkasopimuksen Jätkäsaaren Hyväntoivonpuiston 
kokonaisurakan töistä hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen Gra-
niittirakennus Kallio Oy:n kanssa 7 689 000 euron arvonlisäverottomas-
ta kokonaishinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoi-
misto 2:n käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin 
sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisä-
velvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 770 000 euroa.

Perustelut

Jätkäsaaren Hyväntoivonpuiston urakkatarjouspyyntö toimitettiin tar-
jouslaskijoille täysin paperittomina tietomalleina. Tarjouspyynnön mu-
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kana toimitettu suunnitelma-aineisto oli vain tarjouslaskentaa varten. 
Varsinaista rakentamista varten tilaaja ilmoitti toimittavansa erikseen 
hyväksytyt suunnitelma-aineistot sähköiseen projektipankkiin ennen töi-
den aloitusta. Urakoitsijalle kuului tarvitsemiensa tuotantosuunnitelmien 
tekeminen tilaajan toimittamien tietomallien pohjalta.

Urakkasopimus allekirjoitettiin 30.5.2016. Tilaaja sai toimitettua lopulli-
set tietomallit urakoitsijan käyttöön 2.6.2016 - 23.8.2016 välisenä aika-
na.

Hyväntoivonpuistoa rajasi urakka-aikana lähes kymmenen (10) erilaista 
talonrakennustyömaata. Näistä töistä syntyvä haitta oli tarjouspyynnös-
sä pyritty eliminoimaan pois niin, että työ jaksotettiin useilla välitavoit-
teilla (13 kpl). Lisäksi eri töille annettiin erilaisia aikataulullisia jaksoja, 
joissa nämä työt voisi häiriöittä tehdä.

Tietomallin toimituksen viivästyminen sotki ajateltua toteutusaikataulua. 
Lisäksi ulkopuolisille talonrakentajille oli vuokrattu osia urakka-alueesta 
ja vielä lisäksi useiden talonrakennusurakoitsijoiden työt viivästyivät ai-
kataulustaan. Käytännössä urakoitsijamme, Graniittirakennus Kallio 
Oy, pääsi aloittamaan työt täysipainoisesti noin 3 kuukautta myöhässä 
urakkasopimuksen mukaisesta aloitusajankohdasta ja ympäristön ta-
lonrakennustyömaat haittasivat töiden etenemistä kesälle 2017 asti.

Kaikesta edellä mainitusta syntyi ylimääräisiä kustannuksia. Varsinaisia 
odotus- ja seisontakustannuksia kertyi 39 500 euroa ja erilaisia muita 
häiriökustannuksia 540 400 euroa sisältäen mm. Välimerenkadun ylittä-
vän siltarakenteen varastointikustannukset (70 500 euroa), talvityölisät 
(84 800 euroa) ja työajan pidentymisen (385 100 euroa).

Ympäristön talonrakennustyömaat, jotka ensin viivästyttivät Hyväntoi-
vonpuiston rakenteiden tekemistä, etenivät osittain Hyväntoivonpuiston 
rakentamisen edelle. Tämän vuoksi esim. urakkaan kuulumattomat lou-
hintatyöt jouduttiin tekemään erittäin varovaista louhintatapaa käyttäen. 
Kustannukset lisälouhinnoista olivat 116 200 euroa.

Urakkaan tarvittavat täyttömateriaalit oli etukäteen murskattu ja varattu 
Jätkäsaaren varastokasaan. Muiden kaupungin työmaiden tarve kuiten-
kin ylittyi, jolloin Hyväntoivonpuistoon ei enää riittänyt tarpeeksi tilaajan 
materiaalia vaan urakoitsija toimitti osan tarvittavista murskeista. Sa-
massa yhteydessä haluttiin myös lisätä urakkaan puistorakenteiden 
edellyttämät kantavat kasvualustat sillä niiden toimittaminen puiston vii-
meistelytöiden yhteydessä olisi tullut merkittävästi kalliimmaksi. Näiden 
täyttötöiden lisäkustannukset olivat 202 900 euroa.
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Rakennuttajan hyväksymät muut lisä- ja muutostyöt, ovat yhteensä 
441 000 euroa. Näistä suunnitelmien tarkentumisesta ja suunnitelma-
muutoksista johtuvia on 352 000 euroa sekä lisätöitä 89 000 euroa.

Urakan työt valmistuvat helmikuussa 2018. Loppuselvityksen tekemi-
nen urakoitsijan kanssa on jo aloitettu. Muutostöistä on tilattu ja mak-
settu tällä hetkellä 759 700 euron arvosta. Lisäksi perusteiltaan oikeiksi 
on todettu 580 300 euron lisäkustannukset. Muita urakoitsijan esittämiä 
vaateita on vielä käsittelyssä noin 100 000 euron arvosta.

Syntyneet lisäkustannukset rahoitetaan Jätkäsaaren esirakentamisen 
määrärahoista.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Jukka Väisänen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38666

jukka.vaisanen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Hyväntoivonpuisto, kuvat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Rakennuttaminen -palvelu

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennuttaminen Infrayksikkö 1 Yksikön päällikkö 31.08.2017 § 44

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennuttaminen Infrayksikkö 1 Yksikön päällikkö 18.08.2017 § 39

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennuttaminen Infrayksikkö 1 Yksikön päällikkö 02.08.2017 § 32

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennuttaminen Infrayksikkö 1 Yksikön päällikkö 01.08.2017 § 31
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Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennuttaminen Infrayksikkö 1 Yksikön päällikkö 31.07.2017 § 30

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennuttaminen Infrayksikkö 1 Yksikön päällikkö 20.07.2017 § 17

Yleisten töiden lautakunta 05.04.2016 § 125

Rakennusvirasto HKR-Rakennuttaja Rakennuttamistoimisto 2 Toimistopäällikkö 
RAT 2 11.12.2015 § 8


