
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALAN PALVELUJEN OSAVUOSIKATSAUKSET  

 

1. Maankäyttö ja kaupunkirakenne (MAKA) 
 
 

Maankäytön yleissuunnittelu, asemakaavoitus, liikenne- ja katusuunnittelu, 
kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu 

 
 

Sitovien tavoitteiden toteutuminen: 
 

- Laaditaan yleiskaavan toteuttamisohjelma yhdessä kaupunginkanslian ja muiden 
hallintokuntien kanssa. Tavoitteen ennustetaan toteutuvan. 
 

- Asemakaavoitetaan MAL-sopimuksen ja uuden AM-ohjelman mukaisesti 
asuntokerrosalaa 600 000 k-m2 pääosin raideliikenteen palvelualueelle.  
Toteutumisennuste: Tavoitteen ennustetaan toteutuvan. 

 

- Asemakaavoitetusta asuntokerrosalasta on täydennysrakentamista vähintään 
200 000 k-m2. Tavoitteen ennustetaan toteutuvan. 

 

- Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan kasvaa 0,2 %-
yksikköä edellisvuoden toteumasta ja joukkoliikenteen osuus 
poikittaisliikenteessä kasvaa 0,2 %-yksikköä edellisvuoden toteumasta. 
Tavoitteen ennustetaan toteutuvan. 

 

- Malmin lentokenttäalueen asemakaavoituksen jatkaminen: Fallkullanpuiston 
asemakaava, lentokenttärakennuksen ja Hangaarin suojelukaava ja Malmin 
raitiotie- ja liikenneyhteydet Kivikon ja Tattariharjun välillä. 
Asemakaavaehdotukset valmistellaan lautakunnan käsittelyyn 2017. 
Tavoitteen ennustetaan toteutuvan. 
 

- Helsingin katu- ja puistorakentamisessa muodostuvista maa-aineksista vähintään 
80 prosenttia hyötykäytetään. Tavoitteen ennustetaan toteutuvan. 

 

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit 

 
Asuntotonttien luovutusta koskeva sitova tavoite on 380 000 k-m². Asuntotontteja 
on luovutettu elokuun loppuun mennessä noin 123 000 k-m² vastaava määrä. 
Sitovan tavoitteen saavuttaminen on epävarmaa, mutta tavoite ennustetaan 
kuitenkin tässä vaiheessa toteutuvan.   

 
Useita tonttikilpailuja on parhaillaan valmisteilla ja vireillä. Yleisen asuntotonttien 
varauskierroksen valmistelu on aloitettu ja tonttihaku on tarkoitus aloittaa kuluvan 
vuoden aikana. Lisäksi vireillä on mm. Jätkäsaaren palvelukortteleita koskeva 
ilmoittautumis- ja neuvottelumenettely, joka siirtyy syksyn aikana 
neuvotteluvaiheeseen. Siltasaarenkadun kahta tonttia (ns. Siltasaaren portti) 
koskeva kilpailu on vireillä. KeskiPasilan aluetta koskevien maapoliittisten 
sopimusten kokonaisuus on allekirjoitettu ja sopimukset ovat voimassa. Vuonna 
2020 ja 2021 päättyvien noin 750 asuntotontin maanvuokrasopimusten 



uusimisprosessia on jatkettu. Syksyn aikana vuokralaisille lähetetään tarkennettu 
arvio tulvan maanvuokran tasosta.  

 
Toimitilahankkeita on meneillään useita. Merkittävimmät hankkeet ovat 
Kalasataman keskuksen kauppakeskus Redi, Pasilan keskuksen hybridihanke 
Tripla, Kasarminkadun entisen rakennusviraston talon tilalle toteutettava 
toimitilahanke, Pasilan Ilmalan toimitilahanke (Hartela) sekä Salmisaaren 
toimitilahanke (Technopolis III vaihe).  

 
Östersundomissa jatketaan maanhankintaa maapoliittisten periaatteiden 
mukaisesti. Kauppoja ja kauppapäätöksiä on tehty noin 6 ha:sta. Maanhankinnan 
määrä on vuodesta 2008 alkaen kauppapäätökset mukaan lukien noussut 600 
ha:iin ja kaupungin omistus Östersundomissa, vastaavasti noin 1 530 ha:iin, 
vastaten noin 60 % maapinta-alasta.  

 
Palvelun tuottamien geoteknisten asiantuntijapalveluiden kysyntä on säilynyt 
korkeana ja palveluiden keskeiset mitattavat tavoitteet ovat saavutettavissa.  

 
 

2. Rakennukset ja yleiset alueet (RYA) 

 
  

Rakennetun omaisuuden hallinta 
 

Uuden organisaation käynnistäminen jatkuu ja yhteistyöpintoja uusien palveluiden 
välillä kehitetään. Konkreettisiin toimitilatalouden ohjauksen työkalujen 
kehittämiseen ei ole vielä päästy, koska taloushallintoon ja talouden 
hallintajärjestelmiin liittyvät muutokset ovat vielä työn alla. 

 
Kesän aikana on valmisteltu kaupungin strategian valmistelua varten 
toimenpideohjelma korjausvelan hallintaan. Toimenpideohjelma sisältää 
toimenpiteitä, jotka liittyvät talonrakennusinvestointien ohjelmointiin ja 
omistajapoliittisten linjausten laatimiseen, rakentamisen laadun- ja riskien 
hallintaan, ennakoivan ylläpidon kehittämiseen, sisäilmaongelmien ratkaisuun sekä 
osallistumiseen valtion toimenpideohjelmiin erityisesti sisäilma-asioiden 
ratkaisemisessa. 

 
Talonrakennuksen investointiohjelmaesitys vuosille 2018-2027 on valmisteltu 
yhdessä toimialojen kanssa. 

 
Vaikka sote- ja maakuntauudistusta siirrettiin vuodella eteenpäin, on käynnistetty 
uudistukseen liittyvä toimitila-asioita valmisteleva työryhmä, johon osallistuu 
kaupunkiympäristötoimialan edustajien lisäksi mm. sosiaali- ja terveystoimialan, 
kaupunginkanslian ja Heka Oy:n edustajat.  

 
 

Infraomaisuus (brutto) 
 

On edetty toimintasuunnitelman mukaisesti. 
 

Helsingin kaupungin maamassojen hallinnan koordinointia on tehty 
kehittämisohjelman 2014–2017 mukaisesti. Infraomaisuuden hallinnan linjauksen 
ja toimenpideohjelman laatiminen on aloitettu.  

 



Katu- ja puistohankkeiden Hankerekisterin hanketietojen automaattinen siirto 
järjestelmien välillä on alkamassa yhteisten hankkeiden muodostamiseksi (YKT 
Louhi) ja asuntotuotannon aikatauluun sovittamiseksi. Kehitystyöhön 
infraomaisuustietojen rakenteen yhdenmukaistamiseksi on osallistuttu. 
Taitorakennerekisteri on otettu käyttöön. 

 
 

Tilapalvelut 
 

Tilapalvelut vuokraa tiloja kaupungin eri toimialoille sekä vuokraa ulkopuolisille tai 
myy kaupungin oman palvelutuotannon kannalta tarpeettomat tilat. Tilapalvelut 
vastaa kaupungin omistamien asunto-osakkeiden ja välivuokrattujen asuntojen 
vuokraamisesta sekä osallistuu kaupungin omistamien rakennusten 
rakennussuunnitteluun.  
 
Tilapalveluiden 35 milj. euron myyntitavoitetta ei tulla saavuttamaan, koska 
joidenkin rakennusten myynti on siirtynyt tulevaisuuteen ja osa keväällä 
suunnitelluista myyntikohteista siirtyy toisen yksikön tehtäviin. Tilapalveluiden 
myyntiarvio vuonna 2017 on 5 miljoonaa euroa. 
 
Toimitilavuokrausyksikön tehtäviin kuuluvat kaupungin toimitilojen hallinta ja 
vuokraus kaupungin omille toimialoille, toimitilojen ulkoa vuokraaminen, sekä 
toimitilojen ostot ja myynnit yhteistyössä maaomaisuuden kehittäminen ja tontit 
palvelun kanssa. Toiminnan suunnitelmallista ja tavoitteellista kehittämistä 
jatketaan.  Yksikössä on henkilöresurssivajaus, mikä vaikeuttaa tavoitteiden 
toteuttamista. Vuoden loppuun mennessä vakiinnutetaan uuden organisaation 
mukaiset tehtävät ja kehitetään tehokkaampia toimintatapoja. 
  
Yritysvuokrausyksikön tehtäviin kuuluvat osaketilojen, kaupungin aravuokratalojen 
ja asumisoikeustalojen liiketilojen sekä suoraan omistettujen rakennusten tai tilojen 
vuokraus. Toiminta etenee toimintasuunnitelman mukaisesti.  

 
Tukkutori-yksikkö kehittää erityisesti torien ja kauppahallien tapahtumatoimintaa ja 
toimintaympäristöjä sekä Teurastamon ja Tukkutorin alueen yleisötapahtumia.  
Uuden organisaation vakiinnuttaminen toimintaan jatkuu. Kauppahallin 
peruskorjauksen väistötilan rakentaminen käynnistyi elokuussa, uuden 
pakastamon suunnittelua ja yleisötapahtumien kehittämistä jatketaan. 
 
Asuntovuokrausyksikkö vastaa sosiaali- ja terveystoimialan tukiasuntojen sekä 
kaupungin työsuhdeasuntojen välivuokrauksesta, kaupungin omistamien asunto-
osakkeiden vuokrauksesta ja asunto-omaisuuden hallinnasta. 
Asuntovuokrausyksikössä on merkittävä henkilöresurssivaje, jonka takia kaikista 
tehtävistä ei selvitä määräajassa. Vuoden loppuun mennessä pyritään 
vakiinnuttaman uuden organisaation mukaiset tehtävät ja tarvittava henkilökunta. 
 
Rakennussuunnitteluyksikkö hoitaa kaupungin omistamien rakennusten ja tilojen 
arkkitehti-, rakenne-, purku-, sisustus-, ammattikeittiö- ja pääsuunnittelupalveluja 
sekä näihin liittyviä asiantuntijapalveluja yhteistyössä Rakennukset ja yleiset alueet 
palvelujen kanssa.  
 
Toiminta etenee toimintasuunnitelman mukaisesti. Vakiinnutetaan yhteistyötapoja 
uusien palvelujen ja yksiköiden kesken 

 
 
 
 



Ylläpito toimitilat (netto) 
 

Toimitilojen ylläpidon tehtäviin kuuluu Helsingin kaupungin omistamien 
toimitilojen ylläpidon järjestäminen. Toimitilojen suunnitelmallisella ylläpidolla 
säilytetään tilojen käyttöarvo.  

 
Toimitilojen ylläpitoon liittyvän sähköisen huoltokirjan uuden kehitysversion (BEM) 
ns. kohdetietojärjestelmän arvioitu käyttöönotto on 1.10.2017. Käyttöönotto 
toteutetaan vaiheittain, niin että uusi versio on kokonaan käytössä 1.1.2018 
alkaen. 
 
Integroimalla sähköinen huoltokirja Haltia-ohjelmaan helpotetaan ohjelmien 
ylläpitoa ja laajennetaan näiden järjestelmien sisältämän tiedon käyttöä yhä 
monipuolisemmin palvelemaan kiinteistöjen ylläpitoa elinkaaren aikana.  
 
Palmian yhtiöittämiseen liittyvä kiinteistönhoidon kilpailutuksen 1. korin 
kilpailutuksen päätös käsitellään elokuussa rakennusten ja yleisten alueiden 
jaostossa.  Valmistelu jatkuu loppuvuonna noin 120 kohteen osalta. Ylläpidossa 
valmistaudutaan kiinteistönhuolto yhtiön vaihtumiseen 1. korin osalta ja 
kilpailutuksen valmistelu jatkuu 2. korin osalta. 

 
Toimitilojen ylläpidossa on osallistuttu Sote-uudistuksen valmisteluun ja 
talousseurannan kehittämiseen. Käyttäjäpalvelusopimusten jatkosta muiden 
toimialojen kanssa sovitaan yhteisesti.  

 
Muita tavoitteita loppuvuodelle ovat yhteistyön kehittäminen uudella kaupunkiym-
päristötoimialalla, toimintaketjujen kehittäminen sekä uuden johtamisjärjestelmän 
sisäänajo. Yhteistyön kehittäminen edistyy ja kehittämistä jatketaan edelleen 
suunnitelmallisesti.  

 
Kiinteistönhoitoyksikkö siirtyy syksyn aikana käyttäjäpalvelulaskutuksen osalta tii-
mikohtaiseen ja kuukausitasoiseen laskutukseen. Uusi huoltosopimus 
apuvälinetiimin ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa allekirjoitetaan syyskuun 
aikana. Toiminta laajenee yhden henkilötyövuoden verran uuden sopimuksen 
myötä. Tukkutorin kiinteistökannan tallentaminen BEM-kohdetietojärjestelmään 
aloitetaan syksyn aikana. 

 
 

Ylläpito/Yleiset alueet (brutto) 
 

Yleisten alueiden ylläpidon vastuuseen kuuluvat rakennettujen katu- ja 
viheralueiden sekä luonnonmukaisten alueiden ylläpidon järjestäminen sekä 
niihin liittyvien teknisten järjestelmien ylläpito sekä toiminnan kehittäminen. 

 
Yleisten alueiden toimivuudesta, turvallisuudesta ja terveellisyydestä on 
huolehdittu ja pidetty palvelut nykytasolla edellisten vuosien määrärahatasolla, 
samaan aikaan rakennettujen katu- ja viheralueiden yhäti laajentuessa ja uusien 
alueiden ylläpidettävyyden muodostuessa yhä haasteellisemmaksi. Katualueiden 
ylläpidossa suurimmat kustannukset syntyvät talvihoidossa ja puhtaanapidossa. 
Kustannusten, käytettävyyden ja turvallisuuden parantamiseksi on talviaikaisilla 
pysäköinti- ja liikennejärjestelyillä pystytty tehostamaan jalkakäytävien 
lumenpoistoa, liukkaudentorjuntaa sekä nopeuttamaan lumen poiskuljettamista. 
 
Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteestä edistetään kehittämällä 
talvihoitoa. Pää- ja joukkoliikennekaduilla liikenteen sujuminen varmistetaan talvi-
hoidon vaatimusten ylimmällä kiireellisyysluokituksella - liikkumisen ohjelman 



mukaisesti. Joukkoliikennekatujen talviaikaisilla liikennejärjestelyillä varmistetaan 
joukkoliikenteen sujuminen.  
 
Jalankulun ja pyöräilyn pääväylillä on otettu käyttöön tehostetun talvihoidon 
menetelmät, mihin kuuluvat auraus, harjaus ja lumensulattaminen.  
 
Joukkoliikenteen vilkkaimpien pysäkkien ja niiden jalankulkijoille tarkoitettujen 
alueiden talviaikaista vaatimuksenmukaisuutta on ryhdytty valvomaan 
tehostetusti.  
 
Viheralueilla sijaitsevien talvihoidettavien raittien auraus ja liukkaudentorjunta 
toteutetaan liikuntaviraston kanssa yhteistyössä päivitetyn yhdenmukaisen 
ylläpito-luokituksen pohjalta, mikä näkyy asukkaille ja käyttäjille yhtenäisempänä 
laatutasona. 
 
Katupölyntorjunnalla huolehditaan hengitysilman laadusta. Katupölyn 
pienhiukkasmäärät on pystytty pitämään ilmanlaatuasetuksen mukaisina. 
 
Puistojen siisteyteen panostetaan erityisesti kesäkautena sekä itsenäisyyden 
Suomi 100 -juhlavuoden johdosta runsaammilla kukkaistutuksilla, kausikasvi-
istutusten näyttävyys varmistetaan koko kasvukauden ajan. Keskeisenä 
tavoitteena on puuvartisen kasvillisuuden arvon säilyttäminen suunnitelmallisella 
ja pitkä-kestoisella hoidolla. Metsäisillä alueilla sijaitsevilla raiteilla, puistoissa 
sekä katu-puukujanteilla takaamme liikkujien turvallisuuden. Poistamme 
vaaralliset puut välittömästi sekä oman tarkkailun että ulkoilijoilta saamiemme 
vihjeiden perusteella. Kasvillisuuden hoidon taso on pystytty pitämään ennallaan. 
Kemiallisten rikka-kasvien torjunta-aineiden tilalle etsitään vaihtoehtoisia 
torjuntamenetelmiä Tukesin ja Helsingin ympäristöviranomaisen kanssa.  
 
Suojelupäätöksen saaneet uudet luonnonsuojelualueet otetaan päätösten voi-
maanastumisaikataulussa suunnitelmalliseen ylläpitoon ja niiden rakenteista 
laaditaan kunnostusohjelmat. Arvokkaista luontokohteista torjutaan 
vieraskasvilajit, jotka uhkaavat Helsingin tyypillistä lajistoa. Kanipopulaation 
kasvua rajoitetaan sallituilla metsästystoimenpiteillä. 
 
Kiira-myrskyn aiheuttamat kustannukset ovat yleisten alueiden osalta arviolta 
noin 50 000 euron luokkaa. Lisäkustannuksia tuo mm. Staran metsurien ja 
työnjohdon ylityöt sekä aliurakoitsijoiden käyttö.  
 
Yleisten alueiden rakenteet, varusteet, kalusteet ja laitteet sekä järjestelmät 
pidetään käyttökelpoisina. Hoito- ja huoltotoimenpiteitä on toteutettu. Valaisinten 
kausihuollossa on tänä vuonna toteutettu yhteensä vajaa 13 000 valaisinta ja 
huolto on muutamaa erikoisvalaisinta lukuun ottamatta valmis. 
Ulkovalaistusvikojen keskimääräinen korjausaika on ennätysmatalalla tasolla 2,3 
päivää ja pimeitä valopisteitä on vain 1,16 %. Kiira-myrsky aiheutti vaurioita 50 
kohteeseen ja niiden korjaukset ovat käynnissä. Taide- ja 
presidenttipatsasvalaistusprojekti on työn alla, mutta etenee suunnitelman 
mukaisesti siten, että se on hyvissä ajoin valmis ennen itsenäisyyspäivää.  
Koulujen läheisyydessä oikealle kääntyvien ajoneuvojen liikennevaloja on 
hidastettu siten, että on enemmän aikaa ylittää katu. City WC-siivouksia on 
tehostettu turistien suosimassa Sibelius puistossa. 

 
 
 
 
 



Rakennuttaminen 
 

Uuden organisaation käynnistäminen ja yhteisten sekä uusien toimintatapojen 
kehittäminen jatkuu. Kesällä tehdyt lukuisat koulujen ja päiväkotien 
korjaushankkeet ovat onnistuneet kohtuullisen hyvin organisaation muuttumisesta 
huolimatta. Myös muu toiminta jatkuu lähes normaalina, kun eri 
tilaajaorganisaatioiden vastuut selkiävät. 
 
Talonrakennusalan ylikuumentuminen on jo aiheuttanut osaavan henkilökunnan 
siirtymistä pois kaupungin palveluksesta ja uuden kokeneen henkilökunnan 
palkkaamisessa on haasteita. Rakennuttaja käyttää konsultteja työvoimavajeen 
korvaamiseksi. Talonrakennusalan ylikuumeneminen tulee myös vaikuttamaan 
lähitulevaisuudessa varsinkin urakoiden hintatasoa nostavasti, mikä saattaa 
aiheuttaa vaikeuksia hankkeiden etenemisissä.  
 
Sekä AM-ohjelman haastavuus että sisäilmaongelmaisten koulujen ja päiväkotien 
korjausten lisääntyminen tulee olemaan hyvin haasteellista edellä mainituista 
syistä.  
 

 

Asuntotuotanto 
 

Asuntotuotannon ja koko rakentamisen volyymit ovat poikkeuksellisen korkealla 
tasolla pääkaupunkiseudulla. Myönnettyjen rakennuslupien määrä on nousussa 
ja rakentamisen aloitukset ovat kasvaneet voimakkaasti. Tuotantoresurssien 
riittämättömyys ja pullonkaulat hidastavat ja osin estävät uusien 
asuntohankkeiden rakentamisen käynnistämisen, kun rakennusliikkeillä ei ole 
mahdollisuuksia tai halukkuutta antaa urakkatarjouksia laatu- ja 
kustannussäädellystä tuotannosta. ARA-tuotannon tarjoushintojen nousu yli 
hyväksyttävän tason voi siirtää loppuvuonna kilpailutettavien kohteiden aloituksia 
myöhempään ja vaikeuttaa siten kaupungin oman asuntotuotannon AM-
ohjelmassa asetetun tavoitteen saavuttamista. 

 
Asuntokauppaa käydään vilkkaasti ja rakennusliikkeiden myymättömien uusien 
asuntojen määrä on laskenut huolimatta asuntoaloitusten voimakkaasta 
kasvusta. Kaupungin omassa asuntotuotannossa kysynnän vilkastuminen näkyy 
myytävien asunto-osakkeiden kaupassa ja asumisoikeusasuntojen hakijamäärien 
kasvussa. Myymättömien asuntojen vastikkeet eivät enää rasita asuntotuotannon 
talousarviota. 
 
Asuntotuotantoon ei ole pystytty rekrytoimaan riittävää henkilömäärää 
rakentamisresurssien korkean kysynnän vuoksi. 

 
Sitovien tavoitteiden toteutuminen:  

 

- Rakennukset ennustaa sekä toimintakatetavoitteen että tiloihin liittyvän 
4% vajaakäyttöastetavoitteen saavutettavan.  

 
Helsingin katu- ja puistorakentamisessa muodostuvista maa-aineksista vähintään 
80 prosenttia hyötykäytetään. 

 
Asuntotuotanto on nettobudjetoitu yksikkö ja sen toimintakate 1,0 milj. euroa on 
talousarvion sitova erä. Myyntituottoja eli rakennuttamispalkkioita toteutetuista 
asuntohankkeista kertyy vuonna 2017 tämän hetken arvion mukaan 24,4 milj. 
euroa. Tulojen kasvaessa ja menojen jäädessä arviota pienemmäksi, 
talousarviossa esitetty toimintakatetavoite ylittyy 8,4 milj. euroa. 



 
Toiminnalliset tavoitteet: 

 
- Asuntotuotanto sitoutuu rakennuttamaan asuntotuotantotoimikunnalle 

varattujen rakentamiskelpoisten tonttien puitteissa AM-ohjelman mukaisen 
kaupungin oman asuntotuotannon, jonka määrä vuonna 2017 on 1500 
asuntoa. 

 
- Asuntotuotanto rakennuttaa siltä tilattavat kaupungin kiinteistöyhtiöiden 

peruskorjaukset yhtiöiden investointibudjettien ja aikataulujen mukaisesti. 
 

Tällä hetkellä arvioidaan, että vuonna 2017 tehdään uudistuotannon 
käynnistämispäätöksiä 1859 asunnon rakennuttamisesta ja rakennustöitä 
aloitetaan Facta-seurannan mukaisin kriteerein 1407 asunnon osalta. 
Peruskorjauskohteiden käynnistämispäätöksiä arvioidaan tehtävän yhdeksässä 
kohteessa, joissa on yhteensä 697 asuntoa ja sitova tavoite toteutuu. 

 
 

Pääomatulot 
 

Kaupungin ydintoiminnan kannalta tarpeettomien kiinteistöjen ja 
osakehuoneistojen myyntejä on jatkettu tavoitteena korjausinvestointien tarpeen 
pienentäminen. Talousarviossa tavoitteeksi on asetettu 35 milj. euron 
myyntitulot rakennuksista. Vuoden 2017 myyntien arvioidaan olevan 5 milj. 
euroa. 

 
 

 
3. Palvelut ja luvat (PALU) 

 
  

Asukas- ja yrityspalvelut 
 

Kaupunkiympäristön toimialan yhteinen, keskitetty, asiakaspalvelu 
käynnistyi kesäkuun alussa. Entisen rakennusviraston 
asiakaspalveluyksikköä laajennettiin liittämällä yksikköön vakansseja muista 
virastoista.  
 
Toiminnan tavoitteeksi asetettiin asiakaspalvelun keskittäminen yhteen 
paikkaan. Keskittämisen ja palvelumuotoilun avulla pyritään parempaan 
asiakaskokemukseen. Palvelukonseptin kehittäminen on käynnistynyt 
toimijoiden, palveluntuottajien, kuulemisella. Projekti asiantuntijoiden 
sähköisen ajanvarausjärjestelmän rakentamiseksi on käynnistetty, ja 
tavoitteena on saada palvelu tuotantoon jo tämän vuoden aikana. Yksikkö 
muuttaa Elimäenkadulta Sörnäisiin heti kun kalustus ja toiminnan muut 
edellytykset on saatu valmiiksi. 
 
Asuntopalvelut-yksikkö vastaa kaupungin vuokra-asuntojen välityksestä ja 
asumisen viranomaistoiminnasta. Tavanomaisten aravavuokra-asuntojen 
lisäksi yksikkö välittää palvelussuhdeasunnot ja pienen määrän 
vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Asunnonvälitys tulee tarjoamaan 
markkinoille noin 4 000 vuokra-asuntoa. Asunnonhakijoiden määrä on noin 
15 000 poikkileikkaushetkellä. 
 



Viranomaistoiminnaksi voidaan lukea asumisoikeusasioiden ja valtion 
avustusjärjestelmän lisäksi myös hitas-asiat. Asumisoikeuden lainsäädäntö 
on uudistumassa, Ympäristöministeriö antaa esityksen uudesta laista 
eduskunnalle syyskuussa. Ennakkotiedon mukaan asumisoikeuden 
viranomaistehtävät siirretään kunnilta valtion Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskukselle, Aralle.  
 
Asuntopalvelut-yksikkö muuttaa Hämeentieltä Sörnäisiin syyskuun lopussa. 
 
Alueidenkäyttö ja –valvonta-yksikkö vastaa kaupungin omistamien maa-
alueiden lyhytaikaisista käyttöluvista ja alueiden käytön valvonnasta. 
Kehittämisen painopistealueena on lupaprosessin sujuvoittaminen. Tässä 
keskeistä on ALLU-järjestelmän kehittäminen. Helsinki kasvaa ja kehittyy, 
sen seurauksena rakentaminen kiihtyy. Miltei puolet asuntorakentamisesta 
on täydennysrakentamista. Sen lisäksi peruskorjaus on vilkasta. 
Katutyömaiden määrä lisääntyy ja liikennejärjestelyjen vaatimustaso 
kasvaa. Yksikkö pyrkii varaamaan riittävät henkilöresurssit sujuvan 
toiminnan takaamiseksi.   
 
Sitovien tavoitteiden toteutuminen: 
 
Palvelulle on asetettu kaksi sitovaa tavoitetta: 
 

- ”Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo 
korkeintaan 5 pv.” Tavoitteen toteutuminen mitataan 
markkinointiaikana, joka on päivien lukumäärä asunnon 
vapautumisilmoituksesta ajankohtaan, jolloin asuntoa tarjotaan 
asiakkaalle. Toteumaluku ilmoitetaan keskiarvona. 
Toteutumisennuste on seurantaraporttien perusteella 4,5 pv, joten 
tavoite saavutetaan. 

 

- Toinen sitova tavoite ”Kaupungin tuella rakennettujen hissien 
määrä” on asetettu 60 jälkiasennettuun hissiin. Hissien lukumäärän 
mukaan tavoitteeseen päästään, koska ennusteen mukainen 
toteuma on 72 hissiä. Hissiavustuksiin varattu määräraha on 1,606 
miljoonaa euroa, minkä lisäksi käytettävissä on edelliseltä vuodelta 
siirretty määräraha 353 100 euroa.  

 
Kaikkiaan hissiavustuksiin on siis käytettävissä 1 959 100 euroa, joista on 
tähän mennessä maksettu avustuksia reilut miljoona euroa 
40 hissin rakentamiseen.  

 

Kaupunkimittauspalvelut 

 
Kaupunkimittauksen palvelujen kysyntä on tarkastelujakson aikana jatkunut 
viime vuoden kohtalaisella tasolla. Kevään ja kesän toimintaan on vahvasti 
vaikuttanut organisaatiouudistus. Muutostilanne on vaatinut soputumista ja 
uusien yhteisten toimintatapojen kehittäminen jatkuu edelleen. 
Kaupunkimittauksen päivittäinen toiminta ja palvelutuotanto on kuitenkin 
pystytty tarkastelujakson aikana hoitamaan keskeytyksettä ja ilman 
merkittäviä ongelmia. Kuluvan vuoden sitovaksi tavoitteeksi on asetettu 
neljän keskeisen palvelun toimitusaikojen keskiarvo, jonka tulee olla 
enintään 19 päivää. Tässä vaiheessa ennustetaan, että tavoite saavutetaan. 

 



Kartaston ja runkoverkon täydennys- ja tarkistusmittaukset ovat kesäkauden 
aikana edenneet suunnitelmien mukaisesti normaalien tilaustöiden ohessa. 
Kaupunkimittaus osallistuu HSY:n koordinoimaan seudulliseen 
pienimittakaavaiseen ilmakuvaukseen. Tavanomaiset vuosittaiset 
kartastokuvaukset tullaan kuluvana vuonna yhdistämään kaupungin 3D-
tietomallihankeen kuvauksiin. 

 
Karttasektorilla jatkuu suunnitelmien mukaisesti ajantasa-asemaakaava- ja 
kiinteistökartta-aineiston muuntaminen vektorimuotoon. Kaupungin 3D-
tietomallihankkeessa on valmisteltu uusia kuvauksia sekä jatkettu mallien 
ylläpitoon liittyvää muuta selvitystyötä. Paikkatietoaineistojen katselu- ja 
jakelupalveluissa on myös tämän tarkastelujakson aikana julkaistu uusia 
aineistoja. Lisäksi kesän aikana saatiin käyntiin kaavan pohjakarttojen 
hyväksyminen sähköisinä AHJO-päätöksinä. 

 
Valtakunnallisessa kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen hankkeessa on 
lausuntokierros järjestelmän edellyttämistä lakimuutoksista päättynyt. 
Asiakokonaisuus viedään syksyn aikana vielä Kuntatalouden 
neuvottelukunnan arvioitavaksi ja lakimuutosten voimaansaattamisen 
lopullinen aikataulu voidaan ratkaista aikaisintaan tämän käsittelyn jälkeen. 
Lakivalmistelun rinnalla on edelleen jatkettu myös järjestelmän käyttöönoton 
vaatimien ohjelmistomuutosten toteutusta sekä muuta teknistä ja käytännön 
tason valmistelua. 

 
Tarkastelujakson aikana on otettu tuotantokäyttöön valtakunnallisen 
Lupapiste-palvelun rakentamisen aikaisten katselmusten osio sekä jatkettu 
kiinteistönmuodostusosion käytön vakiinnuttamista. Lisäksi keväällä 
käynnistettiin suunnittelun lähtötietojen tilauksiin ja jakeluun käytettävän 
Karttakori-sovelluksen jatkokehityksen toteutus. 

 
Sitovien tavoitteiden toteutuminen: 
 

- Kaupunkimittauspalvelun kuluvan vuoden sitovaksi tavoitteeksi on 
asetettu neljän keskeisen palvelun toimitusaikojen keskiarvo, jonka 
tulee olla enintään 19 päivää. Tässä vaiheessa ennustetaan, että 
tavoite saavutetaan. 

 
 

Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut 
 

Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut vastaa kunnallisesta 
pysäköinninvalvonnasta ja ajoneuvojen siirtotoiminnasta sekä yleisten 
alueiden maksullisen pysäköinnin järjestämisestä. 

 
Pysäköinninvalvonnan tiedonkeruun ajanmukaistaminen edistyy. Ns. 
kamera-autosta eli konenäköä hyödyntävästä valvontajärjestelmästä on 
meneillään kilpailutus.  Tarjouksia on pyydetty 4.9.2017 mennessä. 
Tavoitteena on, että järjestelmä on tuotantokäytössä alkuvuodesta 2018 
samaan aikaan kun pysäköinnintarkastajien uudistettu 
tiedonkeruujärjestelmä. 

 
Syksyn aikana julkaistaan tietoja avoimen datan periaatteella 
kantakaupungin pysäköintipaikoista ja pysäköintitilanteesta. Syksyllä otetaan 
käyttöön pysäköinnin tietovarasto, pysäköinti HUB, johon välittyy eri 
maksujärjestelmistä tiedot pysäköinneistä. Julkaistavan tiedon perusteella 
voidaan kehittää sovelluksia mm. todennäköisesti vapaista paikoita. 



 
Palvelujen tuottamista sähköisesti kehitetään. Pysäköintitunnusten 
verkkoasioinnin kehittäminen on edennyt niin, että ensimmäisenä vaiheena 
syksyllä otetaan käyttöön pysäköintitunnuksen voimassaolon jatkaminen. 
Ajoneuvojen siirtoihin liittyvissä muutoksenhakuasioissa tulee käyttöön 
mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus kaupungin asiointiportaalissa ja 
pysäköintivirhemaksun maksamiseen voi hakea sähköisesti lisäaikaa. 

 
Pysäköinninvalvonta on mukana toteuttamassa Helsingin 
pysäköintipolitiikkaa. Sen mukaisesti valmistellaan 
asukaspysäköintijärjestelmän laajentamista uusille alueille ja 
pysäköintimaksun joustavan hinnoittelun käyttöönottoa. 

 
Pysäköinnin maksuvyöhykkeitä koskeva muutos toteutettiin 2016-2017 
talvella. Kalleimman maksuvyöhykkeen laajentuminen kasvattaa pysäköinnin 
maksutuloja edellisestä vuodesta merkittävästi. Viime vuoteen verrattuna 
maksullisen pysäköinnin tulot ovat noin 30 prosentin kasvussa kuten 
talousarvioesitystä valmisteltaessa ennustettiin. 

 
Vaikka pysäköinninvalvonnan valvontatapahtumien määrä on kasvanut 19 
prosentilla viime vuoteen verrattuna, ei virhemaksujen määrä ole kasvanut. 
Kuluvana vuonna annettaneen noin 200 000 virhemaksua 
talousarvioesityksessä esitetyn mukaisesti. 

 
 

Rakennusvalvontapalvelut 
 

Rakentaminen Helsingissä jatkuu vilkkaana. Ensimmäisen puolen vuoden 
aikana (1.1.-30.6.2017) sekä myönnettyjen lupien lukumäärä, rakennusten 
lukumäärä ja rakennusten kokonaisala (=rakennusvalvontataksassa 
maksuperuste) ovat edellisvuotta reilusti suurempia. Näköpiirissä on 
edelleen hyvien suhdanteiden jatkuminen ja sen myötä lupahakemusten 
vilkasta sisään jättämistä. Budjetoidut tulot noussevat koko vuoden osalta 
reilusti arvioitua suuremmiksi. 

Hyvät suhdanteet aiheuttavat toisaalta vilkasta liikettä työmarkkinoilla. 
Yksityinen sektori koetaan vetovoimaiseksi. Rakennusvalvontapalveluissa 
on juuri nyt useita virkoja avoinna. Sekä lupavalmistelua että 
rakennustyönaikaista valvontaa tehdään vajaalla miehityksellä. Se saattaa 
aiheuttaa lupakäsittelyaikojen tilapäistä pitkittymistä. Rekrytoinnit ovat 
lähiaikana käynnistymässä ja haasteena on saada hyviä ammattilaisia 
hakeutumaan rakennusvalvonnan palvelukseen. 

Lupakäsittelyn digitalisointi on tuonut viimeisen vuoden aikana mukaan 
uuden työkalun, Lupapiste.fi –järjestelmän. Sen sisäänajo on paraikaa 
meneillään. Lupavalmistelijat ovat kiireistään huolimatta selvinneet tästä 
hyvin. Syksyn aikana lanseerataan seuraava sähköinen vaihe – Facta 
Mukana (työnaikainen valvonta). 

Kesän ajaksi (30.8. saakka) rakennusvalvontapäällikölle on delegoitu 
Ympäristö- ja lupajaoston toimivaltaan kuuluvat rakennuslupa-asiat. 
Syyskuusta lähtien ao. lupa-asiat täytyy viedä jaoston esityslistalle Ahjo –
järjestelmän kautta. Teknisiä ratkaisumalleja tämän toteuttamiseksi 
pohditaan parhaillaan yhteistyössä Päätöksenteon tuen (hatu) kanssa. 

 



Sitovan tavoitteen totutuminen: 
 

- Sitova toiminnallinen tavoite (80% sisään jätetyistä luvista 
käsitellään 6 viikossa) näyttäisi toteutuvan. 

 
 
Ympäristöpalvelut 
 

Elintarviketurvallisuusyksikkö 
 
Ympäristöterveydenhuolto on siirtymässä maakunnan järjestämisvastuulle, 
mutta asiaa koskevaa kriteerilakia ei ole vielä annettu. Ympäristöpalvelut on 
osallistunut maakuntavalmisteluun MAKU-tiimin ympäristöterveydenhuollon 
työryhmässä.  

 
Ympäristöpalvelut on osallistunut aktiivisesti Eviran johtamaan 
valtakunnallisen ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmän (VATI) 
kehittämiseen ja varautuu järjestelmän käyttöönottoon vuonna 2019. 
 
Elintarvikenäytteenottoon kehitetty sähköinen lomake on koekäytössä ja 
pyritään saamaan koko yksikön käyttöön vuoden 2017 aikana. HSY Veden 
talousvettä koskeva riskiarviointi on käynnissä ja etenee suunnitelman 
mukaisesti yhdessä Espoon ja Vantaan terveydensuojeluviranomaisten 
kanssa. Elintarvikevalvonnassa elintarvikepetoksiin liittyviä epäilyjä on 
selvitetty mm. Eviran valtakunnallisen kasvistuotteiden jäljitettävyysprojektin 
yhteydessä.  

 
Ympäristönsuojeluyksikkö  
 
Katukuilujen ilmanlaatumittaukset käynnistyvät elokuun lopussa. Kaupungin 
meluselvitys on valmistunut ja se julkaistaan syyskuussa 2017. 
 
Ilmastoasioissa on kartoitettu rakennusvalvonnan aineistosta 
energiakorjauskohteita ja tehty erilaisten kohteiden lämpöhukkakartoitusta. 
Nämä ja monet muut ympäristöpalveluiden ja HSY:n louhimat aineistot on 
tarkoitus tuottaa kaupungin 3D-kartta-aineistoon vuoden loppuun mennessä. 
Ekokompassi-järjestelmä on edennyt hyvin kaupunkiorganisaatiossa ja 
laajan kansallisen kysynnän vuoksi järjestelmän hallinnon siirtäminen 
kansallisen tason toimijalle on suunnitteilla.  
 
Helsingin uhanlaisten luontotyyppien kartoitus on aloitettu konsulttityönä. 
Haltialan metsän, Kivinokan rantametsän, Kallahden matalikon, 
Korkeasaaren luodon ja Veräjämäen lehdon rauhoittamista 
luonnonsuojelualueiksi valmistellaan. 
 
Suunnitelmallisia tarkastuksia (vähintään 400 kohdetta) sekä pilaantuneen 
maan kunnostuksiin liittyvien ilmoitusten käsittelyaikoja koskevat tavoitteet 
ovat ennusteen mukaan toteutumassa. 
 
Itämerihaasteen uusi toimintamuoto kymmenen avainkumppanitahon 
kanssa, paikallistason Itämeri-paneeli, käynnistyi toukokuussa ja sen 
toiminta jatkuu syksyn aikana suunnitellusti. Kaupungin Itämeri-
toimenpideohjelman uudistaminen käynnistetään syksyllä. Kesän aikana 
nykyisen ohjelman Itämeri-toimenpiteistä aloitettiin uutena mm. vedenalaisen 
melun kartoitus Kruunuvuorenselällä yhteistyössä SYKEn kanssa. 



Itämerihaasteen kansainvälinen yhteistyö on toteutunut tiiviisti mm. 
ruotsalaisen Race for the Balticin ja EU-hanke IWAMAn (Interactive Water 
Management) kanssa. Syksyllä käynnistyy uusi Helsingin kaupungin 
ympäristöpalveluiden vetämä EU-hanke BEST (Better Efficiency for 
Industrial Sewage Treatment) viidentoista muun hankepartnerin kanssa.  

 
 
Ympäristöterveysyksikkö 
 
Ympäristöterveysyksikössä asuntojen ja muiden oleskelutilojen kuten 
koulujen ja päiväkotien terveydensuojelun mukaista valvontaa sekä uusien 
kohteiden ilmoitusten käsittelyä on tehty määrällisesti aiempia vuosia 
vastaavasti. Uimaranta- ja allasvesien valvonta on toteutunut suunnitellusti.  
 
Yksikköön uutena tehtävänä tulleiden asuntoyhteisöjen 
tupakointikieltohakemusten käsittely on alkanut ja uusia hakemuksia 
odotetaan syksyn aikana tulevan runsaasti. Tupakka- ja lääkelain mukaisten 
myyntilupahakemusten määrä on ennakoitua suurempi ja myös tupakan 
vähittäismyyntilupien peruuttamisilmoituksia on tullut runsaasti lupien 
maksujen korotusten vuoksi. 

 
 

Sitovien ja muiden tavoitteiden toteutuminen: 
 

- Ympäristöpalveluiden kaikkien sitovien ja muiden toiminnallisten 
tavoitteiden arvioidaan toteutuvan.  

 
 
 
 

4. Investoinnit 
 
 

801 Kiinteä omaisuus 
 
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt/ khn käyttöön 
   
Projektialueiden esirakentamisen määrärahojen käyttöennuste on 52,3 milj. 
euroa. Toimialalla on käytettävissä vuodelta 2016 käyttämättä jäänyttä 
ylitysoikeusmääräraha 2,1 milj. euroa. Toimiala hakee hankekohtaiset 
esirakentamismäärärahat kaupunginhallitukselta hankkeiden käynnistymisen 
tahdissa.  
 
8 01 03 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien 
rakentamiskelpoiseksi saattaminen/Kylkn käyttöön 
 
8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien 
rakentamiskelpoiseksi saattaminen 
 
Muuhun esirakentamiseen on talousarviossa varattu 12,755 milj. euroa ja 
ylitysoikeusmäärärahaa tilinpäätöksen mukaan 6,811 milj. euroa. Muun 
esirakentamisen määrärahan käyttö on 16,6 milj. euroa ja se alittaa 
talousarvioon varatun määrärahan. Ennusteessa on huomioitu koko toimialan 
ko. talousarviokohdan määrärahan käyttö. 
 
 



8 01 03 02 Täydennysrakennuskorvaukset ja korvausinvestoinnit 
 
Täydennysrakennuskorvauksiin on talousarviossa varattu 2,5 milj. euroa, joka 
käytetään täysimääräisesti. 

 
  

8 02 Rakennukset 
 
Vuonna 2017 talonrakennushankkeille on osoitettu investointimäärärahaa 
ylitysoikeudet huomioiden 224 milj. euroa. Summasta uudis- ja 
lisärakennushankkeisiin on osoitettu 75 milj. euroa, korjaushankkeisiin 140 
milj. euroa ja kaupungintalokorttelien kehittämiseen 9 milj. euroa.  
 
Vuonna 2017 talonrakennusmäärärahaa ennustetaan käytettävän 198 milj. 
euroa eli 88 % budjetoidusta määrärahasta. Uudisrakentamismäärärahasta 
käytetään 92 % ja korjausrakentamismäärärahasta käytetään 86 %. 
Kaupungintalokorttelien kehittämismäärärahasta käytetään 94 %. 
 
Uudisrakentamismäärärahaa jää ennusteen mukaan käyttämättä 6 milj. 
euroa. Summa koostuu Kasvatus- ja koulutustoimialan päätöksellä 
toteuttamatta jäävän lasten päiväkoti Selkämeren 2,6 milj. euron 
varauksesta ja 3 milj. euron siirtyvästä investointirahoituksesta, joka 
käytetään vuonna 2017 valmistuvien uudisrakennushankkeiden 
takuuaikaisiin velvoitteisiin kuluvan vuoden jälkeen.  Suurimmat 
uudisrakennushankkeet ovat Keskustakirjasto, Staran ja Liikuntatoimen 
Vuosaaren tukikohta, lasten päiväkoti Yliskylä sekä Jätkäsaaren 
peruskoulun luokat 1-2 ja lasten päiväkoti. 
 
Korjausrakentamismäärärahaa jää käyttämättä 19 milj. euroa, joka 
kokonaisuudessaan on siirtyvää investointirahoitusta. Se tarvitaan vuonna 
2017 valmistuvien perusparannushankkeiden takuuaikaisiin velvoitteisiin 
kuluvan vuoden jälkeen ja hankkeisiin, joiden aikataulu tai laskutus on 
myöhentynyt ja hankkeet jatkuvat vuonna 2018.  
 
Merkittävimpiä vuonna 2017 alkavia kohteita ovat Alppilan lukion ja 
Munkkivuoren ala-asteen perusparannukset. 
 
Suurimmat käynnissä olevat peruskorjaushankkeet ovat Roihuvuoressa 
Prinsessantiellä ja Vallilassa Teollisuuskadulla sijaitsevien ammatillisten 
koulutusyksikköjen perusparannukset ja muutostyöt sekä Hoplaxskolanin 
Solnantien toimipisteen, Ruotsinkielisen työväenopiston ja Kaisaniemen ala-
asteen perusparannukset.  
 
Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus ja Metropolian Arabianrannan 
kampuksen vaatimat muutostyöt siirtyvät alkamaan vuonna 2018, koska 
hankkeiden aloitusedellytykset eivät ole toteutuneet suunnitellun aikataulun 
mukaisesti. Näille hankkeille on talonrakentamisohjelmassa vuonna 2017 
varattu 7 milj. euroa, joka on uudelleen ohjelmoitu kohdentamattomille 
korjaushankkeille.   
 
Kaupungintalokorttelien kehittämisen määrärahaa jää käyttämättä 0,5 milj. 
euroa, koska myymälätilojen korjaukset siirtyvät alkamaan vuonna 2018. 
Merkittävin hanke on Sarvikuonokorttelin Sofiankatu 4 tilojen muutos ja 
peruskorjaus. 
 



Kiinteistökannan korjaustarve ja korjausvelka on yli miljardi euroa. Tämä 
ilmenee lukuisina kosteus- ja rakennevaurioina sekä rakennusten 
sisäilmaongelmina. Korjausrakentamismäärärahan kohdentamattomien 
korjaustöiden 23,6 milj. euroa käytetään välttämättömiin vaurioituneiden 
tilojen korjaamisiin, jotta vältyttäisiin lisävaurioilta ja tilat voitaisiin pitää 
käyttökunnossa. Ennusteen mukaan kohdentamattomat määrärahat tullaan 
käyttämään kokonaisuudessaan.  
 
Hitas-osakkeiden ostamiseen myönnetystä määrärahasta 1,0 milj. euroa 
käytetään 70 %. Rakennetun omaisuuden hallintapalvelu hakee 
kaupunginhallitukselta esirakentamishankkeisiin erillismäärämäärää vuonna 
2017. Merkittävin tällä rahalla toteutettava hanke on Suvilahden tiilisen 
kaasukellon vaipan puhdistus ja peruskorjaus, josta vuonna 2017 toteutunee 
3 milj. euroa.  
 
Investointimäärärahan käyttöennuste perustuu tehtyihin tilauksiin ja 
hankkeiden toteutusaikataulujen perusteella arvioituun laskutukseen. 
Hankkeita on käynnissä noin 700 kappaletta.  
 

 
803 Kadut ja liikenneväylät 

   
Katurakentamisen investointimäärärahojen käyttöennuste on 136 milj. euroa, 
joka vastaa 88 %:a käytössä olevasta katurakentamisen määrärahasta 155,2 
milj. euroa. Katurakentamisen talousarviomääräraha on 112,0 milj. euroa ja 
vuodelta 2016 käyttämättä jäänyttä ns. ylitysoikeusmäärärahaa on 43,2 milj. 
euroa. Talousarvion rakenne on muuttunut 1.6.2017 organisaatiomuutoksen 
yhteydessä. Talousarviomäärä-rahasta on osoitettu 52,1 milj. euroa 
kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön (Uudisrakentaminen, 
Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt sekä Muut investoinnit) ja 59,8 milj. 
euroa kaupunginhallituksen käyttöön (Projektialueiden kadut ja Yhteis-
hankkeet Liikenneviraston kanssa). Kaupunginhallitus on myöntänyt osan 
kaupunginhallituksen käyttöön osoitetuista katumäärärahoista toimialan 
käyttöön..  
 
Määrärahojen käytön ennustamista haittaa edelleen ajantasaisten 
taloustietojen saanti, joka johtuu SAP-järjestelmien yhdistämisestä 
aiheutuneista raportointivalmiuspuutteista. Hankkeet etenevät suunnitellusti, 
mutta talousseurantaa on ollut vaikea tehdä ilman toimivaa 
raportointijärjestelmää. Yksikään sitovista talousarviokohdista ei tässä 
vaiheessa ole ylittymässä, kun huomioidaan kaupunginvaltuuston myöntämät 
ylitysoikeudet yhteensä 43,2 milj euroa, jotka tilinpäätösvaiheessa ovat 
täsmentyneet 42,8 milj. euroon. 
  
Seuraavassa on esitetty talousarviokohdittain ennusteet toteutumisesta. 
Suluissa on mainittu arvoitu määrärahan poikkeama (- alittuu / + ylittyy). 
 
80301 Uudisrakentaminen, perusparantaminen ja muut investoinnit yht. 69,9 
M€. 
 
8030101 Uudisrakentaminen yht. 14,8 M€, (0 M€) 
Uudisrakentamiseen on varattu 14,8 milj. euroa. Määräraha käytetään 
kokonaisuudessaan. Uudisrakentamisen pääpaino on suurpiirien 
täydennysrakentamiskohteiden asunto- ja toimitilatuotannon edellyttämässä 
katurakentamisessa. Meluestemäärärahalla käynnistetään Itäväylän 
meluesteen toteutus Suunnittelijankadun ja Siiliten välillä.  



 
8030102 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt yht. 50,3 M€, (-13,4 M€) 
Katujen peruskorjaukseen varattu määräraha 16,5 milj. euroa alittuu, koska 
osa hankkeista käynnistyy vasta loppukesästä ja jatkuvat vuonna 2018. 
Siltojen perus-korjauksen määräraha 6,2 milj. euroa alittuu, koska 
Vuosaarensillan peruskorjaus käynnistyi vasta kesällä ja pääosa urakasta 
toteutuu vuonna 2018. Joukkoliikenteen kehittämiseen varattu määräraha 5,9 
milj. euroa hieman alittuu. Joukkoliikenteen kehittämisessä pääpaino on 
runkolinjan 500 liikennejärjestelyjen suunnittelussa ja toteutuksessa, muun 
bussiliikenteen liikennöinnin sujuvoittamisessa sekä länsi-metron 
aiheuttamissa katumuutoksissa Lauttasaaren metroasemien ympäristössä. 
Päällysteiden uusiminen 4,5 milj. euroa ja Liikennejärjestelyt 3,9 milj. euroa 
toteutuvat täysimääräisesti. Jalankulun ja pyöräilyn varattu määräraha 13,3 
milj. euroa toteutuu suunnitelman mukaan. Pyöräilyhankkeet kohdistuvat 
Mechelininkatuun, Paciuksenkatu-Tukholmankatuun, Pohjoisbaanaan 
Käpylä-Pasila ja muihin pienempiin pääraittiverkoston 
kunnostamishankkeisiin. Suunnitteluhankkeina ovat Mäkelänkatu ja 
Hämeentie. 
 
8030103 Muut investoinnit yht 3,4 M€ (-0,7 M€) 
Muista  investoinneista Täytemaan vastaanottopaikat, 
Lumenvastaanottopaikat ja hiekkasiilot sekä Yleiset käymälät toteutuvat 
suunnitelman mukaan. Ranta-alueiden kunnostuksessa pääpaino on 
Vartiokylänlahden tulvasuojauksen viimeistelyssä ja Vanhaväylänpuiston 
tulvasuojauksen suunnittelussa. Liityntäpysäköintipaikkoihin varattu 
määräraha 2,4 milj. euroa alittuu, koska Pohjois-Haagan aseman ja Pitäjän-
mäellä sijaitsevan Takkakujan liityntäpysäköintialueen toteutus jatkuu vuonna 
2018 viimeistelytöillä. Liityntäpysäköintialueiden ja eräiden terminaalialueiden 
hallinnan siirtämisestä liikenneliikelaitokselle vuoden 2018 alussa päätettiin 
kaupunginhallituksessa 21.8.2017. 
80302 Projektialueiden kadut yht. 81,7 M€ (- 0,8 M€) 
 
8030201 Kamppi-Töölönlahti yht. 2,7 M€, (- 2,6 M€)  
Kamppi-Töölönlahteen varattu määräraha alittuu, koska alue on Suomi 100-
tapahtuma-alueena ja alueella tehdään lähinnä katusuunnittelua. 
 
8030202 Länsisatama yht. 13,29 M€, (0 M€) 
Hernesaaren ja Telakkarannan kadut toteutuvat täysimääräisesti. 
Telakkarannan katujen rakentamisen käynnistämiseen varaudutaan syksyllä. 
Jätkäsaaren alueen katurakentaminen toteutuu suunnitellusti. 
Länsisatamassa varaudutaan maksamaan Helsingin Satamalle sen 
länsiterminaalin toteutuksen yhteydessä toteuttamia katu-kustannuksia. 
 
8030203 Kalasatama yht. 19,2 M€( -1,4 M€) 
Sörnäisten liikennetunneliin varattu määräraha 0,5 milj. euroa jää 
käyttämättä, koska hanke ei ole vielä katusuunnitteluvaiheessa. 
Kalasatamaan varattu määräraha 18,7 milj. euroa alittuu. Seuraavassa on 
kaava-aluekohtaista tilannetietoa katusuunnittelun ja rakentamisen 
etenemisestä:  
 
• Suvilahden alueella on käynnistynyt Koksikadun ja Vilhonvuorenkadun 1-
vaiheen rakentaminen. Alueen viimeistelyt tehdään myöhemmin alueen muun 
rakentamisen tahdistamana. Vilhonvuorenkadun jatkeen 2-vaiheen alueella 
tehdään lisäselvityksiä maanperän pilaantuneisuuden puhdistamisen vaihto-
ehdoista. Maaperän kunnostamisen vaihtoehtojen selvittyä jatketaan kadun 
ra-kentamisen valmistelua. 



 
• Sompasaaressa on ja osin myös Sörnäistenniemellä on Sompasaari 1 

rakennusurakka parhaillaan käynnissä. Sompasaari 2 rakennusurakan 
aineistoa valmistellaan ja tavoitteena olisi aloittaa Sompasaaren 
eteläosan ja Nihdinka-navan rakentaminen 2017 loppu puolella. 

• Verkkosaaren eteläosassa on käynnissä Capellan kortteleiden ja 
Hermannin rantatien rakentamisen urakka.  

• Verkkosaaren eteläisellä ranta-alueella on käynnissä Capellanrannan 
urakka ja kohteen rakentaminen jatkuu vuoden 2018 puolelle. 

 
8030204 Kruunuvuorenranta yht. 11,6 M€ (- 2,0 M€) 
Itäväylä/Herttoniemen liittymään varattu määräraha 5,0 milj. euroa käytetään 
ja urakka jatkuu vuonna 2018. Kruunuvuorenrannan katuihin ja 
rantarakententeisiin varatusta määrärahasta 3,67 milj. eurosta jää käyttämä 
n. 2,4 milj. euroa, koska Haakoninlahti I eteläosan katurakentaminen 
käynnistyy vasta loppuvuonna ja jatkuu vuonna 2018. 
 
8030205 Pasila yht. 26,76 M€ (+ 6,3 M€) 
Ilmalaan ja Länsi-Pasilaan osoitettu määräraha 3,8 milj. euroa alittuu n. 1,5 
milj. eurolla. Keski-Pasilaan varattu määräraha 21,56 milj. euroa ylittyy n. 9 
milj. euroa. Käynissä olevien Teollisuuskadun, Keski-Pasilan ja Vauhtitien 
hulevesiviemäriurakan lisäksi syksyllä käynnistyy Veturitien eteläosan ja 
joukkoliikenneterminaalin rakentaminen. Pohjois-Pasilaan osoitettu 
määräraha 0,45 milj. euroa alittuu 0,4 milj. euroa, koska alue on vain osittain 
katusuunnitteluvaiheessa ja siten katumääräraha jää pääosin käyttämättä. 
Pasilan konepaja-alueelle osoitettu määräraha 0,87 milj. euroa alittuu n. 0,2 
milj. euroa 
 
8030206 Kuninkaankolmio yht. 2,56 M€, (+ 1,0 M€) 
Kuninkaantammen alueelle varattu määräraha 1,98 milj. euroa ylittyy 1,5 milj. 
euroa, koska asuntotuotanto edellyttää suunniteltua laajempaa 
katurakentamista. Honkasuon alueelle varattu määräraha 0,58 milj. euroa 
alittuu n. 0,5 milj. euroa koska suunniteltu katu-urakka käynnistyy vasta 
talvella. 
 
8030207 Kruunusillat yht. 3,4 M€ (0) 
Kruunusiltoihin varattu määräraha 3,44 milj. euroa käytetään katu- ja 
siltasuunnitelmien sekä toteutustapaselvityksen laadintaan.  
 
8030208 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen 5,16 M€ (- 3,2 
M€) 
Uusiin projektialueisiin ja muuhun täydennysrakentamiseen osoitettu 
määräraha 5,16 milj. euroa alittuu, koska suurpiirien 
täydennysrakentamiskohteista vain osa on tarvinnut osoittaa kyseiselle 
määrärahalle.  
 
80303 Yhteishankkeet liikenneviraston kanssa yht. 3,2 M€, (- 0,8 M€)  
Yhteishankkeisiin varatusta määrärahasta jää käyttämättä n. 1,1 milj. euroa. 
Kehä I urakat Espoon raja- Vihditie, Hämeenlinnanväylän eritasoliittymä ja 
Sepänmäen melusuojaus toteutuvat suunnitelman mukaan. Tuusulanväylällä 
Yhdyskunnantien vaihtopysäkin toteutussopimus on tehty ja toteutus 
käynnistyy loppusyksystä liikenneviraston vetämänä. Samoin liikennevirasto 
on käynnistämässä  kehä I/Sepänmäen meluesteen toisen vaiheen 
toteutusta. 
 
  



 
8 04 Puistot ja liikunta-alueet 

 
Puisto- ja liikunta-alueisiin osoitettujen investointimäärärahojen käyttöennuste 
on 14,4 milj. euroa, joka vastaa n. 62 %:a käytössä olevasta määrärahasta 
23,1 milj. euroa. Puistoihin ja liikunta-alueisiin on varattu 
talousarviomäärärahaa on 16,26 milj. euroa ja vuodelta 2016 käyttämättä 
jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 2,55 milj. euroa, josta liikuntarakentamisen 
osuudet ovat talousarviomäärärahaa 10,2 milj. euroa ja ylitysoikeutta 
1,88milj. euroa. Liikuntarakentamiseen osoitettu talousarviomääräraha 
sisältää myös liikuntatilarakentamisen määrärahaa eikä sitä ole eritelty 
organisaatiomuutoksen yhteydessä. Talousarviomäärärahasta on osoitettu 
16,26 milj. euroa kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön (Puistot ja liikunta-
alueet) ja 2,626 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön (Projektialueiden 
puistot). Kaupunginhallitus on myöntänyt kaikki Projektialueiden puistoihin 
osoitetut määrärahat 2,626 milj. euroa. 
 
Määrärahojen käytön ennustamista haittaa edelleen ajantasaisten 
taloustietojen saanti, joka johtuu SAP-järjestelmien yhdistämisestä 
aiheutuneista raportointivalmiuspuutteista. Hankkeiden käynnistymistä on 
hidastanut uuden organisaation käynnistyminen ja siihen liittyvien uusien 
toimintatapojen luonti. Yksikään sitovista talousarviokohdista ei tässä 
vaiheessa ole ylittymässä, kun huomioidaan ylitysoikeudet yhteensä 4,2 milj 
euroa. Projektialueiden puistoissa on tarvetta sisäisille siirroille, jotka 
täsmentyvät rakentamisen edetessä.  
 
Puisto ja liikunta-alueinvestointien toteumaennuste 2/2017 alittaa (-) / ylittää 
(+) käytössä olevat määrärahat seuraavissa kohteissa: 
 
80401 Puistot ja liikunta-alueet yht. 18,8 milj. euroa ( - 7,6 milj. euroa) 
 
8040101 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset  6 042 milj. euroa (- 1,5 
M€) 
Uusien puistojen ja puistojen peruskorjausten investoinnit kohdistuvat 
asuntorakentamisen edellyttämiin uudisrakentamisiin ja välttämättömiin 
käyttökelpoisuuden edellyttämiin peruskorjauksiin suurpiirien alueella. Osa 
investointimäärärahasta jää käyttämättä.  
 
8040102 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet 12,1 milj. euroa ( - 6,1 milj. euroa) 
 
Liikuntapaikka- ja ulkoilualuerakentamisen määräraha alittuu, koska 
organisaatiomuutos on hidastanut hankkeiden etenemistä. Pääkohteet ovat 
olleet Vuosaaren liikuntapuiston ja Tehtaanpuiston tekonurmikentän 
rakentaminen. Lisäksi toteutuksessa on useita muita pienempiä 
venesatamiin, ulkoilualueisiin, uimarantoihin ja lii-kuntapaikkoihin liittyviä 
uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeita. 
 
80402 Projektialueiden puistot yht. 4,3 M€ (- 1,1 M€) 
 
8040201 Kamppi-Töölönlahden alueen puistot 2,06 M€ (- 1,9 M€)  
Kamppi-Töölönlahden puistoihin varattu määräraha alittuu, koska alueella 
tehdään lähinnä viimeistelytöitä ja puistosuunnitelmaa alueen eteläosassa. 
 
 
 
 



8040202 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet yht. 1,0 M€ (0) 
Länsisataman puistoihin varattu määräraha käytetään Hyväntoivonpuiston ja 
Saukonpaadenpuiston toteuttamiseen täysimääräisesti. 
 
8040203 Kalasataman puistot 0,5 M€ (+ 0,8 milj. euroa) 
Kalasataman puistoihin varattu määrärahatarve ylittyy. Tarve tarkentuu 
loppuvuodesta Kalasatamanpuiston rakentamisen edetessä. 
 
8040204 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet yht. 0,1 M€ (0) 
Kruunuvuorenrannan puistojen määräraha käytetään suunnitelman mukaan 
alueen puistojen rakentamiseen suunnitteluun täysimääräisesti. 
 
8040205 Pasilan puistot 0,3 M€ (0) 
Pasilan puistojen määräraha käytetään täysimääräisesti Konepajanpuiston 
rakentamiseen. 
 
80402306 Kuninkaankolmion puistot 0,3 M€ (0) 
Kuninkaankolmion puistojen määräraha käytetään Kuninkaantammen alueen 
puistojen rakentamiseen ja suunnitteluun täysimääräisesti. 
 
 

8 07 01 Muu pääomatalous/lähiörahastosta rahoitettavat rahoitettavat 
hankkeet 

 
Lähiörahaston määrärahojen käyttöennuste on 3,0 milj. euroa. Toimialalla on 
käytettävissä lähiörahastorahaa yhteensä 7,4 milj. euroa, josta on vuodelta 
2016 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 4,1 milj. euroa. 
 
 


