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Lausunto valtiontalouden tarkastusvirastolle Olympiastadionin pe-
rusparannushankkeeseen liittyen
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Päätös

Pormestari antoi valtiontalouden tarkastusvirastolle seuraavan lausun-
non tarkastusviraston Olympiastadionin perusparannushanketta koske-
vaan tarkastusraporttiluonnokseen:

Tausta

Helsingin kaupunki toteaa Olympiastadionin perusparannus- ja uudis-
tamishankkeen osalta yleisesti, että kyseessä on ollut Suomen valtion 
ja Helsingin kaupungin yhdessä rahoittama ja ohjaama kooltaan ja vaa-
tivuudeltaan kansallisesti ainutlaatuinen hanke, jonka toteuttajana on 
toiminut Stadion-säätiö. Valtio on asettanut hankkeeseen ohjaus- ja sit-
temmin seurantaryhmän. 

Ohjausryhmässä olivat edustettuina Helsingin Kaupunki, opetus ja kult-
tuuriministeriö, valtiovarainministeriö, Stadion-säätiö, Senaatti-
kiinteistöt sekä asiantuntijat Museovirastosta ja HKR-Rakennuttajalta. 
Myös seurantaryhmän jäseniä ovat asettaneet opetus- ja kulttuuriminis-
teriö, valtiovarainministeriö, Helsingin kaupunki ja Stadion-säätiö. Seu-
rantaryhmän kokouksissa on ollut paikalla pysyvänä asiantuntijana Se-
naatti-kiinteistöjen edustaja. Valtio on asettanut ohjaus-
/seurantaryhmän puheenjohtajan ja sihteerin.

Rakennushankkeen johtoryhmänä on toiminut rakentamistoimikunta, 
joka on vahvistanut hankkeeseen liittyvät asiat Stadion-säätiön hallituk-
sen päätöksentekoa varten. Rakentamistoimikunnassa ovat olleet 
edustettuina Helsingin Kaupunki, opetus- ja kulttuuriministeriö, Stadion-
säätiö, Senaatti-kiinteistöt sekä asiantuntijat Museovirastosta ja HKR-
Rakennuttajalta / kaupunkiympäristön toimialalta.

Hankkeen rahoittamisesta on sovittu valtion ja kaupungin välillä solmi-
tuilla sopimuksilla, joista ensimmäisessä, 13.3.2013 allekirjoitetussa 
sopimuksessa, sovittiin molempien osapuolien sitoutuvan kustannusten 
enimmäismäärästä sopimisen jälkeen rahoittamaan hankkeen hyväk-
syttävät ja todelliset arvonlisäverottomat kustannukset yhtä suurin 
osuuksin.  Lisäksi valtio ja kaupunki sopivat samassa sopimuksessa, 
että kumpikin huolehtii omalta osaltaan rahoituksen järjestämisestä ha-
luamallaan toisen osapuolen ja Stadion-säätiön kannalta kustannus-
neutraalilla tavalla. 
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Maaliskuun 4. päivä 2015 tehtiin valtion ja kaupungin välillä sopimusli-
säys 13.3.2013 allekirjoitettuun sopimukseen. Sopimuslisäyksessä so-
vittiin muun muassa, että sopijapuolet rahoittavat ja vastaavat hank-
keen hyväksyttävistä ja todellisista arvonlisäverottomista toteuttamis-
kustannuksista yhtä suurin osuuksin. Sopimuslisäyksessä osapuolet si-
toutuivat lisäksi rahoittamaan hanketta enintään 104,5 miljoonalla eu-
rolla kumpikin. 

Valtion ja kaupungin rahoitusosuuksia korotettiin yhteensä 52 miljoo-
nalla eurolla 29.8.2017 ja 5.9.2017 allekirjoitetulla sopimuslisäyksellä.

Marraskuussa 2019 talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi, että val-
tio tulee Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen osal-
ta pitämään hankkeen loppuun saakka kiinni niistä sopimus- ja rahoi-
tusvelvoitteista ja -periaatteista, joista on sovittu valtion, Helsingin kau-
pungin ja Stadion-säätiön välillä 13.3.2013 allekirjoitetussa sopimuk-
sessa. Samalla talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi, että valtio 
hyväksyy omalta osaltaan turvaporttien ja tornin sisäpuolen kunnostuk-
sen toteuttamisen osana hanketta. Kaupunginhallitus päätti 9.12.2019 
kaupungin osalta vastaavasti todeta tekevänsä asiaa koskevan esityk-
sen kaupunginvaltuustolle hankkeen valmistumisen jälkeen niin, että 
kaupungin lopullinen kustannusosuus hankkeesta on puolet sen hy-
väksyttävistä ja todellisista arvonlisäverottomista kustannuksista valtion 
osuuden ollessa loput kustannuksista.

Valtiontalouden tarkastusviraston raporttiluonnos

Raporttiluonnoksen mukaan tarkastuksen kohteena oli Olympiastadio-
nin perusparannushanke erityisesti valtionavustuksen myönnön, käytön 
ja valvonnan näkökulmasta. Tarkastus kohdistui opetus‐ ja kulttuurimi-
nisteriöön valtionapuviranomaisena ja Stadion‐säätiöön valtionavustuk-
sen saajana. 

Edellä mainitusta rajauksesta huolimatta Helsingin kaupunki pitää tar-
peellisena lausua raporttiluonnoksesta. Kaupungin näkemyksen mu-
kaan valtiontalouden tarkastusviraston raporttiluonnoksessa on kirjauk-
sia ja otsikointeja, jotka saattavat antaa virheellisen kuvan Olympiasta-
dionin perusparannus- ja uudistamishankkeesta ja sen toteuttamisesta. 
Luonnoksen perusteella syntyy mielikuva, että tarkastuksen yhteydes-
sä ei ole tutustuttu kaikkeen hankkeen aikana valtiolle toimitettuun ai-
neistoon.

Kaupungin näkemyksen mukaan olennaisin havainto tarkastuksesta on 
sivulla 8 todetun mukaisesti, että ”Tarkastuksessa ei tullut esiin viitteitä 
siitä, etteikö rahoitettu kokonaisuus olisi yleisesti valtionapupäätösten 
mukainen.” Kyseinen havainto tulee olla keskeisesti esillä myös varsi-
naisessa tarkastusraportissa ja tarkastusviraston kannanotoissa, jotta 
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raportin lukijoille ei muodostu virheellistä kuvaa hankkeesta ja sen to-
teutuksesta. Raporttiluonnos on lisäksi epäselvä sen suhteen, minkä 
tahon toimintaan eri kohdissa viitataan ja minkä tahon toiminnassa tar-
kastusvirasto eri kohdissa katsoo olleen puutteita.

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeessa on kyse 
Suomen valtion ja Helsingin kaupungin yhdessä rahoittamasta ja oh-
jaamasta hankkeesta, jonka toteuttajana on Stadion-säätiö sr. Hank-
keen kustannukset ovat nousseet merkittävästi hankkeen aikana mo-
lemmille rahoittajatahoille sekä ohjaus-/seurantaryhmälle ja rakenta-
mistoimikunnalle esitetyistä syistä, kuten rakennuskustannusten ylei-
nen kehitys (tarjoushintaindeksi) sekä rakennettujen näköesteettömien 
paikkojen kalleus. Kaupungin näkemyksen mukaan kustannusnousujen 
syyt on kuvattu rahoittajatahoille yksityiskohtaisesti Stadion-säätiön val-
tiolle ja kaupungille lähettämissä lisärahoitushakemuksissa ja niiden liit-
teissä.

Hankkeen hallinnoinnin osalta kaupunki toteaa, että hankkeen asian-
mukainen johtaminen ja valvonta on arvioitu kahdessa erillisessä ulko-
puolisessa tarkastuksessa. Patentti- ja rekisterihallituksen 28.2.2018 
päivätyn valvontamuistion mukaan hankkeen projektinohjaus sekä seu-
ranta on asiallisesti ja ammattitaitoisesti järjestetty. Säätiön hallitus on 
aina varmistanut rahoittajien (Helsingin kaupunki ja Suomen valtio) 
kannan ennen rahoitusta vaativien päätösten täytäntöönpanoa ja to-
teuttanut Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanketta ra-
hoittajien hyväksymän hankesuunnitelman mukaisesti. Suurimmat kus-
tannusarviota nostaneet tekijät olivat valvontamuistion mukaan tarjous-
hintaindeksin nousu sekä pohjois- ja eteläkaarteen kustannusten nou-
su, joita ei ole voitu arvioida hankesuunnitelman suunnitelmista. Kau-
pungin näkemyksen mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen valvonta-
muistion johtopäätökset olisi perusteltua todeta myös valtiontalouden 
tarkastusviraston raportissa. Raporttiluonnoksessa ei mainita Patentti- 
ja rekisterihallituksen suorittamaa tarkastusta lainkaan, eikä myöskään 
professori Arto Saaren aikaisemmin suorittamaa hankkeen auditointia, 
jossa hanke on katsottu asianmukaisesti toteutetuksi.

Kaupunki toteaa, ettei se ota raporttiluonnokseen kantaa siltä osin kuin 
tarkastuksen havainnot liittyvät valtion rahoitusta koskevaan päätök-
sentekoon. Edellä mainitulla tavalla sekä valtio että kaupunki ovat si-
toutuneet huolehtimaan omasta rahoitusosuudestaan haluamallaan toi-
sen rahoittajan ja Stadion-säätiön kannalta kustannusneutraalilla taval-
la. Vastaavasti kaupungilla on solmittujen sopimusten perusteella yk-
sinomainen päätösvalta sen osalta, miten toteuttaa oman rahoitusosuu-
tensa hankkeessa sopimusvelvoitteiden puitteissa. Toisin kuin raportti-
luonnoksen suosituksessa 4 todetaan, rahoittajaosapuolien kustannus-
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ten jaon periaatteet / jakomalli on sovittu em. sopimuksissa yksiselittei-
sesti.

Kaupunki ei myöskään ota lausunnossaan kantaa raporttiluonnokseen 
siltä osin kuin se koskee valtion sisäistä päätöksentekoa ja sen yhtey-
dessä käsiteltyä aineistoa tai muuta valtion sisäistä toimintaa. 

Kaupunki ei siten lausunnossaan ota kantaa raporttiluonnoksen suosi-
tuksiin 5-9. Suositus 2 puolestaan kohdistuu Stadion-säätiöön.

Suositus 1

Valtiontalouden tarkastusviraston raporttiluonnoksessa todetaan, että 
hankkeen kustannuksiin liittyvä aineisto ei ole vertailukelpoista hanke-
suunnitelman kanssa ja tulisi laatia selkeä, vertailukelpoinen laskelma 
siitä, miten rakennetut tilat vastaavat tilaohjelmassa sovittua. Laskel-
massa tulisi osoittaa myös riittävän tarkasti syyt hankkeen kustannus-
ten nousuun. 

Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan Olympiastadionin peruspa-
rannus- ja uudistamishanke on toteutettu hyväksytyn tilaohjelman mu-
kaisesti. Sama asia on todettu myös edellä mainitussa Patentti- ja re-
kisterihallituksen valvontamuistiossa, jonka mukaan hankkeen projekti-
nohjaus sekä seuranta on asiallisesti ja ammattitaitoisesti järjestetty ja 
hanke toteutettu rahoittajien hyväksymän hankesuunnitelman mukai-
sesti.

Raporttiluonnoksessa mainittujen turvaporttien ja Olympiastadionin tor-
nin sisäpuolen kunnostamisen osalta kyse on ollut hankkeen toteutuk-
seen kiinteästi liittyneistä molempien rahoittajien hyväksymistä koko-
naisuuksista, jotka ovat osoittautuneet hankkeen toteutusaikana vält-
tämättömiksi muun muassa muuttuneiden kansainvälisten turvamää-
räysten johdosta.

Hankkeen kustannuskehitystä ja sen syitä on säännöllisesti esitelty 
hankkeen ohjaus-/seurantaryhmälle. Lisäksi kustannuskehityksen syyt 
on erikseen avattu hankkeen käynnistymisen jälkeen käytyjen lisärahoi-
tusneuvottelujen yhteydessä molemmille rahoittajaosapuolille. 

Hankkeen tilaohjelmaa ja sen mukaista toteutumista on hankkeessa 
seurattu vakiintuneiden toimintamallien mukaisesti. Hankkeen yhtey-
dessä tilaohjelmassa määritellyt ns. ohjelmoidut tilat eivät ole hankkeen 
yhteydessä vähäisiä muutoksia lukuun ottamatta kasvaneet. Päinvas-
toin joissakin tapauksissa toiminnallisia tiloja on pystytty toteuttamaan 
hieman suunniteltua pienemmin neliömäärin. 
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Hankkeen ominaispiirteisiin liittyy myös se, että esimerkiksi katsomojen 
tukipilareiden manttelointi on aiheuttanut merkittäviä lisäkustannuksia 
hankkeen aikana. Kyseiset lisäkustannukset eivät kohdistu nimenomai-
sesti mihinkään tilaohjelman mukaiseen tilaan. Kaikkia hankkeen kus-
tannuksia ei siten ole mahdollista esittää ennen hankkeen käynnistä-
mistä suunniteltuun tilaohjelmaan perustuvan jaon mukaisesti. 

Helsingin kaupungin näkökulmasta olennaista on tältä osin, että hank-
keessa ei ole toteutettu ns. ohjelmoituja tiloja, kuten matkailijapalveluti-
lat, urheilu- ja monitoimitilat, kokous- ja monitoimitilat sekä yleisöpalve-
lutilat, hyväksyttyä tilaohjelmaa laajemmin.

Tieto kustannusten nousun syistä on esitetty tarkasti ja yksilöidysti se-
kä molemmille rahoittajaosapuolille että ohjaus-/seurantaryhmälle ja 
rakentamistoimikunnalle.

Suositus 3

Raporttiluonnoksessa on esitetty, että hankkeen kustannuksiin sisälly-
tetty korkeimman hallinto-oikeuden päättämä yhtä yksittäistä hankintaa, 
LVIA-teknisen projektinjohtourakan kilpailutusta, koskeva hyvitysmaksu 
ei olisi hankkeen avustuskelpoinen kustannus. 

Kaupungin näkemyksen mukaan kyseessä oleva hankinta on toteutettu 
hankintalain säännöksiä noudattaen ja ulkopuolisen hankintalain erityi-
sasiantuntijan asiantuntemusta hyödyntäen. Kyseiseen hankintaan on 
kuitenkin liittynyt erittäin haastava hankintaoikeudellinen tulkintakysy-
mys, jonka lopulliseen ratkaisemiseen on tarvittu korkeimman hallinto-
oikeuden kanta. 

Asiassa ei ollut kyse siitä, että Stadion-säätiö olisi toiminut jonkin han-
kintalain yksityiskohtaisen säännöksen, hankintalain hallituksen esityk-
sessä todetun säännöksen perustelun tai aikaisemman oikeuskäytän-
nön vastaisesti. Asiassa oli kyse siitä, kuinka tulee tulkita seuraavaa 
tarjousten vertailuperusteisiin sisältynyttä vaatimusta: Rakennuttaja on 
vastaanottanut kohteen korkeintaan viisi (5) vuotta hankintailmoituksen 
julkaisupäivämäärää aikaisemmin. 

Asiassa oli kaksi tulkintavaihtoehtoa: 1) Vaatimus muodostaa ns. ai-
kaikkunan hankintailmoituksen julkaisupäivämäärästä viisi vuotta taak-
sepäin (Stadion-säätiön tulkinta ja valittajan tulkinta tarjouskilpailun ai-
kana esittämässään kysymyksessä); 2) Vaatimus tarkoittaa sitä, että 
huomioon otetaan kaikki referenssit, jotka on vastaanotettu viisi vuotta 
hankintailmoituksen julkaisupäivämäärää aikaisemmin eli myös hankin-
tailmoituksen julkaisun jälkeen vastaanotetut referenssit (valittajan tul-
kinta valituksessaan ja markkinaoikeuden sekä korkeimman hallinto-
oikeuden tulkinta).



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6 (11)

09.12.2020

Pormestari

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

Hyvitysmaksu ei ole rangaistus, kuten sakko, seuraamusmaksu tai lai-
minlyöntimaksu. Hyvitysmaksu ei ole myöskään vahingonkorvaus eikä 
valittajalla ole vastaavaa näyttötaakkaa kuin kantajalla vahingonkor-
vausasioissa. Hyvitysmaksua ei ole Euroopan unionin julkisia hankinto-
ja ja niiden oikeussuojakeinoja koskevissa direktiiveissä. Hyvitysmaksu 
on menettelytapa, jolla voidaan yhdistää valittajan oikeusturva ja han-
kinnan eteneminen tilanteessa, jossa hankintaan ei voida jäädä odot-
tamaan markkinaoikeuden ratkaisua.

Kaupungin näkemyksen mukaan hyvitysmaksu ja asian hoitamiseen 
liittyvät oikeudenkäyntikulut ovat joka tapauksessa hanketta koskevissa 
valtion ja kaupungin välisissä sopimuksissa tarkoitettuja hankkeen hy-
väksyttäviä ja todellisia arvonlisäverottomia toteuttamiskustannuksia, 
jotka tulee kattaa solmittujen sopimusten mukaisesti rahoittajien yhtä 
suurin osuuksin, kuten muutkin hankkeen kustannukset riippumatta sii-
tä, millä tavalla valtio ja kaupunki omat rahoitusosuutensa käytännössä 
toteuttavat.

Suositus 4

Edellä kuvatulla tavalla valtio ja kaupunki ovat sopineet hanketta kos-
kevissa sopimuksissa ja niihin tehdyissä lisäyksissä siitä, miten hank-
keen rahoitus toteutetaan. Molemmat osapuolet huolehtivat sopimuk-
sen mukaan rahoitusosuutensa toteuttamisesta haluamallaan toisen 
osapuolen ja Stadion-säätiön kannalta kustannusneutraalilla tavalla. 

Molemmat rahoittajat ovat toteuttaneet omaa rahoitusosuuttaan sovitun 
mukaisesti. Kaupungin rahoitusosuus on toteutettu pääosin urheilu- ja 
ulkoilurahastosta säätiölle myönnetyillä lainoilla, joiden lyhennykset ja 
korot säätiö on maksanut kaupungin myöntämillä vuotuisilla avustuksil-
la. Lisäksi kaupunki on vähäisessä määrin tehnyt panostuksia säätiön 
hallituksen perustamaan perusparannusrahastoon käytettäväksi Olym-
piastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeeseen. 

Kaupungin rahoitusosuuden kattamiseen liittyvät laina- ja muut päätök-
set ovat julkisia samoin kuin talousarviot, joista ilmenevät säätiölle va-
ratut avustukset.

Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan erityistä riskiä ei sisälly sii-
hen, noudattaako kaupunki solmimiaan sopimuksia vai ei, ja joka ta-
pauksessa kaupungin säätiölle lainanlyhennyksiin ja korkoihin myön-
tämät avustukset ovat todennettavissa kaupungin tekemistä päätöksis-
tä.

Muut raporttiluonnoksen kirjaukset

Rakennuttajan yleiskustannukset
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Raporttiluonnoksen mukaan yleiskustannuksiin liittyvien palkkakustan-
nusten peruste tulisi osoittaa hankekohtaisella työaikaraportoinnilla. 
Helsingin kaupungin käsityksen mukaan ko. raportointi on esitetty val-
tiontalouden tarkastusvirastolle ja raporttiluonnosta tulisi päivittää tältä 
osin. 

Kaupungin näkemyksen mukaan hankkeen yhteydessä Stadion-
säätiöltä veloitetut kustannukset ovat perustuneet säätiön ja kaupungin 
väliseen sopimukseen, laskutusperusteet on käyty etukäteen läpi ra-
kennuttajan ja rahoittajien, erityisesti valtion, kesken, ja laskutus on ol-
lut solmitun sopimuksen ja sovittujen periaatteiden mukaista. Raken-
nuttajan laskutus on tältä osin ollut kaupungin näkemyksen mukaan 
selkeää ja läpinäkyvää.

Yksityiskohtana esiin nostetun projektinjohtajan tuntihinnan osalta kau-
punki toteaa, että hankkeen tuntiveloitushinnastoa on muutettu hank-
keen edetessä sopimuksen mukaisin menettelyin, ja valtion edustajien 
kanssa läpikäyden, marraskuussa 2015 siten, että projektinjohtajan 
tuntiveloitus on noussut kymmenellä eurolla. Samassa yhteydessä 
hankkeen johtavien asiantuntijoiden tuntihintoja on laskettu kymmenel-
lä eurolla. Hinnoittelumuutosten vaikutusta hankkeeseen tulee siten 
tarkastella kokonaisuutena, eikä yksinomaan projektinjohtajan osalta, 
kuten valtintalouden tarkastusviraston raporttiluonnoksessa on tehty.

Kilpailuttaminen

Valtiontalouden tarkastusviraston raporttiluonnoksessa todetaan, että 
tarkastuksessa olisi havaittu yksittäinen tapaus, jossa olisi tehty suora-
hankinta ilman riittäviä hankintalainsäädännön edellyttämiä perusteita. 

Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan raporttiluonnos on tältä osin 
virheellinen. Kyseinen suorahankinta on toteutettu hankintalain mukai-
sesti ja hankinnasta on julkaistu vapaaehtoinen suorahankintailmoitus 
hankintalaissa kuvatulla tavalla. Kyseinen asia tulee kaupungin näke-
myksen mukaan korjata raporttiluonnoksessa.

Hankkeen päätöksentekoa koskeneet tiedot

Raporttiluonnoksen mukaan hankkeen rahoituspäätösten pohjaksi ei 
ole välittynyt tietoa hankkeen kustannusarvioiden kehityksestä oikea-
aikaisesti ja riittävässä laajuudessa. 

Kaupungin näkemyksen mukaan säätiö on toimittanut hankkeen ete-
nemisen aikana rahoittajille rahoituspäätösten tekemiseksi tarpeelliset 
tiedot. Säätiön rahoitushakemuksissa ja niiden liitteissä on tuotu esille 
hankkeen toteuttamiseen liittyviä riskejä ja niiden vaikutuksia hankkeen 
kokonaiskustannuksiin. Molemmilla rahoittajilla on siten ollut kaupungin 
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näkemyksen mukaan oman päätöksentekonsa tueksi yhtäläiset tiedot 
hankkeen toteutuneista ja ennustetuista kustannuksista riskivarauksi-
neen. 

Lisäksi hankkeen ohjaus-/seurantaryhmien sekä rakentamistoimikun-
nan kokouksissa on käyty säännönmukaisesti läpi hankkeen kustan-
nuksia ja kustannusennusteita. Edellä mainituissa kokouksissa on ollut 
edustus niin valtiolta, kaupungilta kuin Stadion-säätiöltäkin, lisäksi Se-
naatti-kiinteistöt on ollut edustettuna.

Urakkamalli

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistushankkeen urakkamuoto, 
maksuperuste ja hankintamenettely on käsitelty muun muassa hank-
keen ohjausryhmässä sekä rakentamistoimikunnassa vuoden 2014 lo-
pulla.  

Rakennuttaja esitti loka-joulukuussa 2014 rakentamistoimikunnalle, oh-
jausryhmälle sekä Stadion-säätiön hallitukselle hankkeen jakamista 
kolmeen erilliseen urakkavaiheeseen: maanrakennusurakka (koko-
naishintaurakkana), rakennusurakka talotekniikoineen (projektinjohtou-
rakka) sekä istuimien hankinta (kokonaishintaurakka). 

Samassa yhteydessä rakennuttaja esitteli projektinjohtorakentamisen 
keskeiset piirteet ja vastuualueet, tavoitehintaurakan maksuperusteen, 
hankintamenettelyn ja sen valinnan perusteet sekä alustavan hankinta-
aikataulun. Esityksen perusteella on selvää, että kiinteää kattohintaa ei 
valitussa urakkamallissa voida edellyttää.

Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan hankkeen urakkamallien ja 
sovellettujen hankintamenettelyjen osalta päätökset on tehty yhteisesti 
eri osapuolien kesken. 

Professori Arto Saaren hankkeesta tekemän auditoinnin 12.3.2018 päi-
vätyssä raportissa todetaan urakkamuodon osalta muun muassa seu-
raavaa ”Hankkeeseen valittu tavoite- ja kattohintainen projektinjohtou-
rakkamuoto ja hankintamenettelynä käytetty neuvottelumenettely sopi-
vat hyvin kohteeseen, koska kohde on iso ja se sisältää paljon riskejä. 
Mallissa urakoitsija on päätoteuttaja ja hoitaa aliurakoiden kilpailuttami-
sen. Mallissa tilaaja hyväksyy urakoitsijan laatiman hankintasuunnitel-
man ja aliurakoiden hankintapäätökset. Tämä aikaansaa yhteistoimin-
taa tilaajan ja urakoitsijan välille ja mahdollistaa joustavan rakennusai-
kaisen suunnittelunohjauksen. Myös hankkeessa käytössä oleva pää-
urakoitsija fasilitoima bigroom-työskentely parantaa osapuolten välistä 
yhteistyötä.”
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Olympiastadionin perusparannushankkeessa lisä- ja muutostyöt eivät 
tarkoita sitä, että Stadion-säätiön toiveesta olisi tehty laajuus- tai laatu-
tason muutoksia eli kasvatettu toiminnallisten tilojen laajuutta tai laatu-
tasoa.

Hankkeen alkuvaiheen kustannusarviot

Raporttiluonnoksessa viitataan Senaatti-kiinteistöjen hankkeen alku-
vaiheessa esittämään arvioon hankkeen kustannusten suuruusluokas-
ta. Kaupungin näkemyksen mukaan kyseinen arvio on perustunut mer-
kittäviltä osin suurempaan hankelaajuuteen kuin rakennuttajan silloinen 
arvio ja on sisältänyt osia, jotka eivät olleet osa hanketta. Kustannusar-
vio ei siten ole vertailukelpoinen rakennuttajan kustannusarvion kans-
sa.

Rakennuttajan kustannusarvion läpikäynnin osalta kaupunki toteaa, et-
tä siihen tarjottiin Senaatti-kiinteistöjen asiantuntijoille erikseen mahdol-
lisuutta sen lisäksi, että kustannusarvioita käytiin laajasti läpi rakenta-
mistoimikunnassa sekä ohjausryhmässä.
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtiontalouden tarkastusviraston lausuntopyyntö

Valtiontalouden tarkastusvirasto ilmoitti 17.6.2020 aloittavansa lailli-
suustarkastuksen aiheesta Olympiastadionin perusparannushanke.

Tarkastuksen tavoitteena on selvittää Olympiastadionin perusparan-
nushankkeen hallinnoinnin asianmukaisuutta erityisesti valtionavustuk-
sen käytön ja valvonnan tietoperustan näkökulmasta. Tarkastuksessa 
selvitetään, onko valtionavustukset käytetty käyttötarkoituksen mukai-
sesti, onko avustuksen prosessi päätöksenteosta myöntämiseen ja 
maksamiseen ollut asianmukainen ja onko sisäinen valvonta hoidettu 
asianmukaisesti.

Valtiontalouden tarkastusvirasto lähetti 9.11.2020 pyynnön antaa lau-
sunto tarkastuskertomusluonnoksesta. Tarkastusviraston mukaan lau-
suntopyynnön tarkoituksena on kuulla näkemykset tarkastuksen ha-
vainnoista ja kannanotoista sekä varmistaa, että kertomusluonnokses-
sa ei ole asia- tai tulkintavirheitä. Tarkastusvirasto pyytää, että lausun-
nossa otetaan erityisesti kantaa kertomusluonnoksessa esitettyihin 
suosituksiin.

Lausunnon toimittamisen määräpäivä oli alun perin 1.12.2020. Valtion-
talouden tarkastusvirasto pidensi 24.11.2020 määräaikaa 11.12.2020 
asti. Sen jälkeen saapuneita lausuntoja ei voida ottaa huomioon kerto-
muksen viimeistelyssä. Lausunnot ja niistä tehty yhteenveto julkaistaan 
tarkastusviraston verkkosivustolla tarkastuskertomuksen ohella.

Valtiontalouden tarkastusvirasto lähetti lausuntopyynnöt kaupungin li-
säksi opetus- ja kulttuuriministeriölle, valtiovarainministeriölle sekä Sta-
dion-säätiö sr:lle.

Kaupungin lausunto on valmisteltu kaupunginkanslian ja kaupunkiym-
päristön toimialan yhteistyönä.

Lopuksi

Hallintosäännön 9 luvun 1 §:n mukaan pormestari antaa kaupunginhal-
litukselta pyydettyjä lausuntoja sekä huolehtii näihin rinnastettavista 
muista tehtävistä, jollei asiaa sen periaatteellisen tai taloudellisen mer-
kityksen johdosta ole saatettava kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 

Valtiontalouden tarkastusviraston lausuntopyyntöön vastaaminen ei ole 
kaupunkikonsernin kokonaisuuden kannalta sellainen asia, että se olisi 
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saatettava hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen käsiteltäväk-
si.
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