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28 §
Lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivan hinnan korotus, maanra-
kennustyöt, toimintakeskus Cäpsä

HEL 2017-002917 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
26.6.2017 § 12 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 
29 227,5 eurosta 65 531,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 260 381,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Kilpailutuksen jälkeen suunnitelmiin on tullut muutoksia jotka ovat oleel-
lisesti vaikuttaneet urakan laajuuteen sekä materiaalikustannuksiin.

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Tommi Nuutinen, työpäällikkö, puhelin: 310 78763

tommi.nuutinen(a)hel.fi
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