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11 §
Lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus, putkitöiden ra-
kennusurakka, Sofianlehto A- talon muutos

HEL 2017-001550 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
21.4.2017 § 51 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa 29 640, 00 eu-
rosta 60 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 257 600,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Peruskorjaushankkeen tilaaja on tilannut lisätöitä arvioitua enemmän. 
LV-suunnitelmiin on tullut useita muutoksia.

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Risto Karjalainen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039703

risto.karjalainen(a)hel.fi
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