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21 §
Lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus, sähkötyöt, So-
fianlehto A- Talon muutos

HEL 2017-001549 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
25.4.2017 § 56 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa
54 657,00 eurosta 182 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 546 380,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Kohteen hinta-arvio ei ole sisältänyt henkilöturva- eikä paloilmaisinjär-
jestelmän muutostöitä. Hinta-arvio ei myöskään sisältänyt kaikkia tilaa-
jan tilaamia sähköurakan lisätöitä, kuten kulunvalvonta-, kaapelointi-, 
johtotie- ja valaisinmuutoksia.

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Risto Karjalainen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039703

risto.karjalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus, sähkötyöt Sofianleh-
to A-talo

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, rakentamispalveluliikelaitok-
sen johtokunta
Liite 1

.


