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57 §
Julkisivueristys ja julkisivumuuraus, lasten päiväkoti Lauttasaari / 
daghemmet Drumsö

HEL 2018-009577 T 02 08 03 01

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti oikeuttaa Staran 
rakennustekniikan projektipäällikön tekemään tilauksen Lpk Lauttasaa-
ren/ Dh Drumsö:n julkisivueristys- ja -muuraustöistä Muurausliike Sami 
Vanne Oy:n kanssa.

Tarjouksen antaneen urakoitsijan yksikköhintoihin perustuva arviohinta 
on 250 000 euroa (AVL 8 c §). Hankinnan ennakoitu arvo tarjouspyyn-
nössä mainitut lisä- ja muutostöistä koostuvat lisähankintamahdollisuu-
det mukaan lukien on yhteensä 287 500 euroa (AVL 8 c §).

Samalla toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennustekniikan projektipääl-
likön tekemään hankintapäätökseen perustuvat lisä- ja muutostöiden ti-
laukset.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä sopimuksella.

Päätöksen perustelut

Lpk Lauttasaari/ Dh Drumsö:n uudisrakennuksen ulkoseinän eristyk-
sen- ja muuraustöiden pääasialliset työt ovat seuraavat:

 Ulkoseinäeristeiden asennukset kiinnikkeineen.
 Muuraukseen liittyvät mittaukset.
 Muuraustyöt kaikkine tiilineen, laasteineen ja kiinnikkeineen.
 Räystään tuuletussäleikköjen asennukset muurauksen yhteydessä.
 Telineiden muutostyöt muuraustöiden mukaan.
 Yläpohjan IV-katoksen muuraukset.
 Pihavarastojen ja tukimuurien muuraustyöt 

Kaupunkiympäristön toimiala on tehnyt sopimuksen MM Yritysrakentaja 
Oy:n kanssa (jäljempänä rakennusliike) lpk Lauttasaaren/ dh Drumsö:n 
rakentamisesta. Rakennusliike ajautui maksuvaikeuksiin ja rakennutta-
ja otti kohteen haltuun 18.5.2018 kaikkine vastuineen ja purki sopimuk-
sen. Kaupunkiympäristön toimiala aloitti neuvottelut Staran kanssa töi-
den loppuunsaattamisesta.

Stara käyttää aliurakoinneissa mahdollisuuksien mukaan kohteen ai-
emman rakennusliikkeen kanssa sopimuksen tehneitä urakoitsijoita. Al-
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kuperäisen aikataulun mukaan kohteen rakennustöiden piti valmistua 
15.11.2018. Tämän hetkisen aikataulun mukaan kohde valmistuu mar-
raskuussa 2019 ja uusien kilpailutusten ja hankintojen tekeminen vii-
västyttää töiden aloittamista ja seuraavia työvaiheita merkittävästi.

Stara tekee sopimuksen niiden töiden aloittaneiden urakoitsijoiden 
kanssa, joilla on kapasiteettia jatkaa töitä välittömästi ja saattaa ne lop-
puun uuden aikataulun mukaisesti.

Nyt kyseessä olevan julkisivueristys- ja -muurausurakan on rakennuslii-
ke tilannut Muurausliike Sami Vanne Oy:ltä. Julkisivun tiiliverhousmate-
riaalin mallin ja toteutustavan on rakennusliike hyväksyttänyt malliasen-
nuksen perusteella rakennuttajalla ja pääsuunnittelijalla. Urakoitsija on 
jo hankkinut tiilet ja rakennuksen nurkkien erikoistiilet. Tiilien uudelleen 
hyväksyttäminen ja hankkiminen viivästyttäisi työn aloitusta merkittä-
västi.

Hankintayksikkö käyttää hankinnassa hankintalain 40 §:n mukaista 
suorahankintaa. Perusteluna on taloudellisissa vaikeuksissa olleen ra-
kennusliikkeen julkisivueristys- ja muurausurakan jatkaminen niin, että 
ko. urakka ei vaikuta seuraavien työvaiheiden ja koko hankkeen aika-
tauluun. Vain Muurausliike Sami Vanne Oy:llä on mahdollisuus toimit-
taa teknisiltä ominaisuuksiltaan rakennuttajan ja pääsuunnittelijan hy-
väksynnän mukainen tiiliverhous aikataulun mukaisesti. 

Staran rakennustekniikan tekninen tuki on tarkastanut urakoitsijaksi 
esitettävän yrityksen tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:n tilaajan selvi-
tysvelvollisuuteen kuuluvat tilaajan velvoitteet ja todistukset, sekä to-
dennut niiden olevan hyväksyttäviä.

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Jarmo Heinänen, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 39715

jarmo.heinanen(a)hel.fi
Heidi-Mari Segerholm, hankintainsinööri, puhelin: +358931070061

heidi-mari.segerholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Muurausliike Sami Vanne Oy_tilaajavastuuraportti 12.9.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, rakentamispalveluliikelaitok-
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Liite 1

.


