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58 §
LVIA-työt, lasten päiväkoti Lauttasaari/daghemmet Drumsö

HEL 2018-009587 T 02 08 03 01

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti oikeuttaa Staran 
rakennustekniikan projektipäällikön tekemään tilauksen lpk Lauttasaa-
ren/ dh Drumsö:n LVIA-töistä KLA-Talotekniikka Oy:n kanssa. 

Tarjouksen antaneen urakoitsijan kokonaishinta on 586 000 euroa 
(AVL 8 c §). Hankinnan ennakoitu arvo tarjouspyynnössä mainitut lisä- 
ja muutostöistä koostuvat lisähankintamahdollisuudet mukaan lukien 
on yhteensä 674 000 euroa (AVL 8 c §).

Samalla toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennustekniikan projektipääl-
likön tekemään hankintapäätökseen perustuvat lisä- ja muutostöiden ti-
laukset.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella.

Päätöksen perustelut

Lpk Lauttasaari/ Dh Drumsö:n uudisrakennuksen LVIA-urakka sisältää 
suunnitelmien mukaiset kohteessa jäljellä olevat lämpö- vesi- viemäri- 
ilmastointi- ja automaatiotyöt.

Kaupunkiympäristön toimiala on tehnyt sopimuksen MM Yritysrakentaja 
Oy:n kanssa (jäljempänä rakennusliike) lpk Lauttasaaren/ dh Drumsö:n 
rakentamisesta. Rakennusliike ajautui maksuvaikeuksiin ja rakennutta-
ja otti kohteen haltuun 18.5.2018 kaikkine vastuineen ja purki sopimuk-
sen. Kaupunkiympäristön toimiala aloitti neuvottelut Staran kanssa töi-
den loppuunsaattamisesta.

Stara käyttää aliurakoinneissa mahdollisuuksien mukaan kohteen ai-
emman rakennusliikkeen kanssa sopimuksen tehneitä urakoitsijoita. Al-
kuperäisen aikataulun mukaan kohteen rakennustöiden piti valmistua 
15.11.2018. Tämän hetkisen aikataulun mukaan kohde valmistuu mar-
raskuussa 2019 ja uusien kilpailutusten ja hankintojen tekeminen vii-
västyttää töiden aloittamista ja seuraavia työvaiheita merkittävästi.

Stara tekee sopimuksen niiden töiden aloittaneiden urakoitsijoiden 
kanssa, joilla on kapasiteettia jatkaa töitä välittömästi ja saattaa ne lop-
puun uuden aikataulun mukaisesti.
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Nyt kyseessä olevan LVIA-urakan on rakennusliike tilannut KLA-Talo-
tekniikka Oy:ltä. Urakoitsija on asentanut pääosin pohjaviemärit ja hy-
väksyttänyt laatujärjestelmän ja putkiosat ja tarvikkeet rakennuttajalla ja 
LVIA-suunnittelijalla. Urakoitsijalla on rakennusvalvonnan hyväksymä 
KVV- ja IV-työnjohtaja. Urakoitsijan vaihtaminen kesken töiden vaikut-
taisi  tehtyjen sisäpuolisten LVIA-töiden vastuisiin. 

Hankintayksikkö käyttää hankinnassa hankintalain 40 §:n mukaista 
suorahankintaa. Perusteluna on taloudellisissa vaikeuksissa olleen ra-
kennusliikkeen LVIA-urakan jatkaminen niin, että ko. urakka ei vaikuta 
muiden työvaiheiden ja koko hankkeen aikatauluun sekä vastuukysy-
myksiin. Vain KLA-Talotekniikka Oy:llä on mahdollisuus toimittaa tekni-
siltä ominaisuuksiltaan rakennuttajan ja LVIA-suunnittelijan hyväksyn-
nän mukaiset LVIA-työt aikataulun mukaisesti. 

Staran rakennustekniikan tekninen tuki on tarkastanut urakoitsijaksi 
esitettävän yrityksen tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:n tilaajan selvi-
tysvelvollisuuteen kuuluvat tilaajan velvoitteet ja todistukset, sekä to-
dennut niiden olevan hyväksyttäviä.
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