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61 §
Lisä- ja muutostyövarauksen korotus, maanrakennustyöt, toiminta-
keskus Cäpsä

HEL 2017-002917 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemiensä päätösten 
26.6.2017 § 12 ja 1.12.2017 § 28 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoi-
vaa hintaa 65 531,00 eurosta 115 531,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 596 380,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Maanrakennusurakka on laajentunut suunnitelmamuutosten, rakennus-
valvonnan sekä museon vaatimusten takia.

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Tommi Nuutinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 78763

tommi.nuutinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta
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