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64 §
Lisä- ja muutostyövarauksen korotus, maanrakennustyöt, toiminta-
keskus Cäpsä

HEL 2017-002917 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemiensä päätösten 
26.6.2017 § 12, 1.12.2017 § 28 ja 27.2.2018 § 19 lisä- ja muutostyöva-
rauksen ennakoivaa hintaa 90 000 eurosta 140 000 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 334 850,00 euroa.

Tämä päätös kumoaa virheellisesti valmistellun päätöksen
§ 61/4.10.2018 asiassa lisä- ja muutostyövarauksen korotus maanra-
kennustöissä.

Päätöksen perustelut

Maanrakennusurakka on laajentunut suunnitelmamuutosten, rakennus-
valvonnan sekä museon vaatimusten takia.

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Tommi Nuutinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 78763

tommi.nuutinen(a)hel.fi

Liitteet

1 tj 26.6.2017 § 12, maanrakennustyöt, toimintakeskus Cäpsä
2 tj 1.12.2017 § 28, lt-varauksen ennakoivan hinnan korotus, maanraken-

nustyöt, toimintakeskus Cäpsä
3 tj 27.2.2018 § 19, lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivan hinnan koro-

tus, maanrakennustyöt, toimintakeskus Cäpsä

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, rakentamispalveluliikelaitok-
sen johtokunta
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