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84 §
Lisä- ja muutostyövarauksen korotus, sähkötyöt, lpk Borgströmin-
mäki

HEL 2017-003441 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa teknisenpalvelun lautakunnan päätök-
sen 18.5.2017 §6 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 
42 450,00 eurosta 80 000,00 euroon. 

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 363 000,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Tilaajan tilaamat lisä- ja muutostyöt ovat ennakoivaa hintaa suurem-
mat. 

Kohteeseen on tilattu lisä- ja muutostöinä mm. kuulutusjärjestelmä se-
kä rikos- ja paloilmoitinjärjestelmien muutokset.

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Risto Karjalainen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039703

risto.karjalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus, sähkötyöt, lpk 
Borgströminmäki

Oheismateriaali

1 tplk 18.5.2017 § 6, hankintaoikaisu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

.


