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16 §
Lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus, suurtehoimuroin-
ti, Stadin ammattiopisto

HEL 2018-009008 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa rakennustekniikan yksikönjohtajan teke-
män päätöksen 29.8.2018 §27 sekä tekemänsä päätöksen 29.10.2018 
§ 66 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 196 000 eurosta 
271 000 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 411 000,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankintamenettelynä käytettiin suorahankintaa. 

Puitesopimustoimittajilla ei ollut tarpeeksi kapasiteettia työn toteuttami-
seen vaaditussa aikataulussa.

Työmäärä on lisääntynyt merkittävästi alkuperäisestä, erityisesti ala-
pohjarakenteiden purku- ja suurtehoimuroinnin laajuus on kasvanut 
suunnitelmamuutosten takia.

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Tommi Nuutinen, projektipäällikkö, puhelin: 0931078763

tommi.nuutinen(a)hel.fi
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