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36 §
LVI-työt, L3-varastomakasiini, suorahankinta

HEL 2019-006027 T 02 08 03 01

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti oikeuttaa Staran 
rakennustekniikan projektipäällikön tekemään tilauksen L3 Varastoma-
kasiinin LVI-töistä U-H Talotekniikka Oy:n kanssa. 

Tarjouksen antaneen urakoitsijan kokonaishinta on 286 892,84 euroa 
(AVL 8 c §). Hankinnan ennakoitu arvo sekä lisä- ja muutostöistä koos-
tuvat lisähankintamahdollisuudet mukaan lukien on yhteensä 
329 926,77 euroa (AVL 8 c §). Kyseessä on suorahankinta.

Samalla toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennustekniikan projektipääl-
likön tekemään hankintapäätökseen perustuvat lisä- ja muutostöiden ti-
laukset.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella.

Päätöksen perustelut

L3 Varastomakasiinin korjausrakennushankkeen LVI-urakka sisältää 
suunnitelmien mukaiset kohteessa jäljellä olevat LVI-työt.

Kaupunkiympäristön toimiala on tehnyt sopimuksen Rakennus Omera 
Oy:n kanssa (jäljempänä rakennusliike) L3 Varastomakasiinin korjaus-
rakentamisesta. Rakennusliike ajautui konkurssiin ja rakennuttaja otti 
kohteen haltuun 26.3.2019 kaikkine vastuineen ja purki sopimuksen. 
Kaupunkiympäristön toimiala aloitti neuvottelut Staran kanssa töiden 
loppuunsaattamisesta.

Stara käyttää aliurakoinneissa mahdollisuuksien mukaan konkurssiin 
menneen rakennusliikkeen kanssa sopimuksen tehneitä urakoitsijoita. 
Alkuperäisen aikataulun mukaan kohteen rakennustöiden piti valmistua 
kesäkuussa 2019. Tämän hetkisen aikataulun mukaan kohde valmistuu 
tammikuussa 2020. Uusien kilpailutusten ja hankintojen tekeminen vii-
västyttäisi töiden aloittamista ja työn valmistumista
merkittävästi.

Stara tekee sopimuksen niiden töiden aloittaneiden urakoitsijoiden 
kanssa, joilla on kapasiteettia jatkaa töitä välittömästi ja saattaa ne lop-
puun uuden aikataulun mukaisesti.
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Nyt kyseessä olevan LVI-urakan on konkurssiin mennyt rakennusliike 
tilannut U-H Talotekniikka Oy:ltä. Urakoitsijan töiden valmiusaste on 
noin 55 % ja urakoitsija on hyväksyttänyt laatujärjestelmänsä ja tähän 
urakkaan käytettävät putkiosat sekä tarvikkeet rakennuttajalla ja LVI-
suunnittelijalla. Urakoitsijalla on rakennusvalvonnan hyväksymä KVV- 
ja IV-työnjohtaja. Urakoitsijan vaihtaminen kesken töiden vaikuttaisi  
myös jo tehtyjen LVI-töiden vastuisiin.
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