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37 §
Sähkötyöt, L3-varastomakasiini, suorahankinta

HEL 2019-006024 T 02 08 03 01

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti oikeuttaa Staran 
rakennustekniikan projektipäällikön tekemään tilauksen L3 Varastoma-
kasiinin sähkötöistä Sähkö Sinisalo Oy:n kanssa. 

Tarjouksen antaneen urakoitsijan kokonaishinta on 619 502,40 euroa 
(AVL 8 c §). Hankinnan ennakoitu arvo tarjouspyynnössä mainitut lisä- 
ja muutostöistä koostuvat lisähankintamahdollisuudet mukaan lukien 
on yhteensä 712 427,76 euroa (AVL 8 c §). Kyseessä on suorahankin-
ta.

Samalla toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennustekniikan projektipääl-
likön tekemään hankintapäätökseen perustuvat lisä- ja muutostöiden ti-
laukset.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella.

Päätöksen perustelut

L3 varastomakasiinin korjausrakennushankkeen sähköurakka sisältää 
suunnitelmien mukaiset kohteessa jäljellä olevat sähkötyöt.

Kaupunkiympäristön toimiala on tehnyt sopimuksen Rakennus Omera 
Oy:n kanssa (jäljempänä rakennusliike) L3 Varastomakasiinin korjaus-
rakentamisesta. Rakennusliike ajautui konkurssiin ja rakennuttaja otti 
kohteen haltuun 26.3.2019 kaikkine vastuineen ja purki sopimuksen. 
Kaupunkiympäristön toimiala aloitti neuvottelut Staran kanssa töiden 
loppuunsaattamisesta.

Stara käyttää aliurakoinneissa mahdollisuuksien mukaan konkurssiin 
menneen rakennusliikkeen kanssa sopimuksen tehneitä urakoitsijoita. 
Alkuperäisen aikataulun mukaan kohteen rakennustöiden piti valmistua 
kesäkuussa 2019. Tämän hetkisen aikataulun mukaan kohde valmistuu 
tammikuussa 2020. Uusien kilpailutusten ja hankintojen tekeminen vii-
västyttäisi töiden aloittamista ja työn valmistumista merkittävästi.

Stara tekee sopimuksen niiden töiden aloittaneiden urakoitsijoiden 
kanssa, joilla on kapasiteettia jatkaa töitä välittömästi ja saattaa ne lop-
puun uuden aikataulun mukaisesti.
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Nyt kyseessä olevan sähköurakan on konkurssiin mennyt rakennusliike 
tilannut Sähkö Sinisalo Oy:ltä. Urakoitsijan töiden valmiusaste on ar-
violta 45 % ja urakoitsija on hyväksyttänyt laatujärjestelmänsä ja ura-
kan sähkötarvikkeet rakennuttajalla ja sähkösuunnittelijalla.  Urakoitsi-
jan vaihtaminen kesken töiden vaikuttaisi myös jo tehtyjen sähkötöiden 
vastuisiin.
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