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46 §
Lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivan hinnan korotus, kirves-
miestyöt, Vuosaaren tukikohta, 2.vaihe

HEL 2018-007949 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa rakennustekniikan yksikönjohtajan te-
kemän päätöksen 18.9.2018 § 30 lisä- ja muutostöiden ennakoivaa hin-
taa 18 973,50 eurosta 35 000 euroon. 

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 161 490,000 euroa.

Päätöksen perustelut

Alkuperäinen lisätyövaraus ei riitä rakennuttajan tilaamiin muutoksiin. 
Muutoksia on tehty perustuksiin ja betonisiin kaivosyvennyksiin. 

Lisätiedot
Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725

jukka.tiainen(a)hel.fi
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