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51 §
Lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus, sähkötyöt, lasten 
päiväkoti Lauttasaari

HEL 2018-007465 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
06.09.2018 § 56 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 54 
675,00 eurosta 75 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 439 500,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Sähkötöiden laajuus lisääntyi, mm. valaisintyyppien vaihdosta johtuen.

Lisätiedot
Sami Jokinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 70138

sami.jokinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-

mispalveluliikelaitoksen johtokunta
.


