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58 §
Lisä- ja muutostyö varauksen ennakoivan hinnan korotus, raken-
nustelineet ja -sääsuoja, Hakaniemen kauppahalli

HEL 2018-012648 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 5.2.2019 
§ 14 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 64 492,50 eurosta 
150 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 579 950,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Alkuperäisiin suunnitelmiin tehtiin muutoksia. Rakennustelineiden tarve 
on arvioita laajempi, jolloin alkuperäinen lisätyövaraus ei riitä katta-
maan kuluja.

Lisätiedot
Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725

jukka.tiainen(a)hel.fi
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