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68 §
Lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivan hinnan korotus, putkitöi-
den rakennusurakka, Vuosaaren tukikohta 2. vaihe

HEL 2018-003248 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
18.3.2019 § 20 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 30 
705,00 eurosta 80 000,00  euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 284 700,00  euroa.

Päätöksen perustelut

Alkuperäinen lisätyövaraus ei riitä, koska putkisuunnitelmiin on tullut 
paljon rakennuttajan tilaamia muutoksia. Tämän lisäksi käyttäjä tilasi 
autopesulaan pesulaitteet.
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