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62 §
Lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus, julkisivun kun-
nostus, Hakaniemen kauppahalli

HEL 2019-005136 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 1.7.2019 
§ 41 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 58 923,00 eurosta 
200 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 592 820,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Positioon 3 tulee n. 600 m2 lisää tiilisaumauksen uusimista sekä posi-
tioon 5 tulee tuntitöinä tehtäviä kunnostustöitä lisää yhteensä 
n. 1400 h.

Lisätiedot
Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725

jukka.tiainen(a)hel.fi
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