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66 §
Suorahankinta, hinnan korotus, liikennejärjestelyt, Hakaniemen 
kauppahalli

HEL 2018-003436 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa yksikönjohtajan tekemän päätöksen 
28.3.2018 § 12 hintaa 149.000 eurosta 290.000 euroon.

Päätöksen perustelut

Ramudden Oy:ltä (ent. LKJ-Palvelut Oy) on ) on aiemmin tilattu Haka-
niemen kauppahallin saneerausurakkaan liittyen kansallisen kynnysar-
von alittava määrä liikennejärjestelyjä, joka sisältää myös raskaan työ-
maa-aidan. Tilaaja (Kymp) on laajentanut ko. urakkaa tilaamalla Staral-
ta siihen liittyvät optio- ja huoltopihaurakat. Näistä syistä Hakaniemen 
kauppahallin kokonaisaikataulu jatkuu 2022 maaliskuuhun ja samalla 
liikennejärjestelyjen ja työmaa-aitojen vuokra-aika jatkuu. Lisäksi huol-
topihan urakasta johtuen työmaajärjestelyjä joudutaan muuttamaan.

Työmäärän kasvaminen ja työajan pidentyminen ovat lisääntyneet 
huomattavasti aiemmin suunnitellusta. Aikataulullisista ja taloudellisista 
syistä on järkevää tilata alkuperäiseltä urakoitsijalta.

Lisätiedot
Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725

jukka.tiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-

mispalveluliikelaitoksen johtokunta
.


