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67 §
Lisä- ja muutostyövarauksen korotus, purkutyöt, Puotilan ala-aste

HEL 2017-012094 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
12.6.2020 § 51 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa
 42 600,00 eurosta 93 400,00 euroon.

Toimitusjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen
12.6.2020 § 51 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa
42 600,00 eurosta 136 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 420 000,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Alkuperäisen haitta-ainekartoituksen ulkopuolelta on löytynyt lisää pu-
rettavaa, joten tämä kasvattaa lisätöiden määrää.

Lisätiedot
Ville Jouskari, projektipäällikkö, puhelin: 310 23085

ville.jouskari(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus (korjattu)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailu-

tus, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
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HL 51 § perusteella korjattu 
laskuvirhe. KW 8.10.2020.


