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69 §
Lumen käsittelyn innovaatiokumppanuus, rahoitus ajalle 6.6.2020 - 
6.6.2021

HEL 2020-009802 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti jatkaa hankinnan hankinta-asian HEL 2018-
011591, Lumen käsittelyn innovaatiokumppanuus, rahoitusta ajalla 
6.6.2020 - 6.6.2021. Jatkorahoituksen arvioitu tarve on 355 059,23 eu-
roa (alv 0 %). Päätöksellä oikeutetaan Kaupunkitekniikan ylläpito -
osasto jatkamaan kehitysvaihetta innovaatiokumppanien kanssa sopi-
musten edellyttämällä tavalla.

Pöytäkirjanote liitteineen ja muutoksenhakuohjeineen Staran kaupunki-
tekniikan ylläpidolle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta 
asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Päätös koskee Lumen käsittelyn innovaatiohankinnan kehitysvaiheen 
rahoitusta ajalla 6.6.2020 - 6.6.2021.

Lumen käsittelyn innovaatiokumppanuutta koskevat Rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan päätös 12.12.2019 § 96 ja yksikönjohtajan 
päätös 2.4.2019 § 11, joiden perusteella on laadittu innovaatiokumppa-
nuussopimukset sekä käynnistetty kehitysvaiheen kehitys- ja pilotoin-
tiprojektit.

Rahoitustarve perustuu innovaatiokumppanuushankintamenettelyn 
luonteeseen, jossa lopullista hankintaa edeltää kehitysvaihe. Kehitys-
vaihe käynnistyy kehitysprojektilla ja jatkuu erikseen päätetysti jatkoke-
hitysvaiheella. Jatkokehitysvaihe jakautuu useaan erikseen sovittavaan 
projektiin. Jokaiselle projektille asetetaan tavoitteet sekä odotetut pro-
jektin lopputulokset, joiden perusteella projektia arvioidaan. Hankin-
tayksikkö voi myös lopettaa kumppanuuksia kehitysvaiheen aikana, 
mikäli asetettuja tavoitteita ei saavuteta. Innovaatiokumppanuuden 
suunniteltua etenemistä kuvastaa aikajanakaavio (liite 2).

Lumen käsittelyn innovaatiokumppanuuden taustalla on myös kaupun-
kiorganisaatioiden yhteinen kehittämishanke Staran Kaupunkitekniikan 
ylläpito -osaston (jäljempänä KTY) sekä Kaupunkiympäristön toimialan 
Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden Ylläpito -
palveluiden kanssa (jäljempänä KYMP). Stara on järjestänyt innovaa-
tiohankkeelle yhteistyömahdollisuudet markkinatoimijoiden kanssa in-
novaatiokumppanuushankinnan kilpailutuksella sekä koordinoi nyt in-
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novaatiokumppanuussopimuksia ja johtaa niiden kehittämisprojekteja. 
KYMP puolestaan ohjaa hanketta ja rahoittaa innovaatiokumppanuuk-
sien kehittämisprojekteja Yleisten alueiden ylläpidon palvelusopimuk-
sen myötä, johon KYMP on kohdistanut kehittämiseen rahoitusta, lu-
men vastaanottopaikat ja hiekkasiilot -investointibudjetista.

Hankkeen tilanne

Hankkeen merkittävimmät tulokset 6.6.2019 - 6.6.2020 ovat seuraavat:

1.  Hankinta on kilpailutettu innovaatiokumppanuutena.

2.  Stara on tehnyt hankintapäätöksen kilpailutuksen tuloksesta.

3.  Innovaatiokumppanuussopimukset on laadittu.

4.  Kymp-Stara välinen tarjous ja tilaus on aikaansaatu.

5.  Stara on tilannut ensimmäiset kehittämisprojektit innovaatiokump-
panuuksilta.

6.  Kehittämisprojektit ovat edenneet pääosin suunnitelmien mukaises-
ti.

a.  Sensmet Oy: Analysaattori on valmis ja testattu vesiolosuhteissa, 
reaaliaikainen tiedon keräys- ja seurantapalvelu on testattu.

b.  Lumipower Oy: Paikallisen lumensulatusyksikön prototyyppi on val-
mistettu ja testattu vedellä ja pienellä määrällä lunta, laitetta on kehitet-
ty talven 2020 aikana havaittujen tarpeiden mukaisesti: etäkäyttö ja 
seuranta, kaukolämpöliitynnän parannukset, roskien poisto.

c.  Ullanlinnan Traselex Oy & Beamtech Oy: Merellisen lumenvastaa-
noton roskien leviämistä ehkäisevä verhopuomi on valmistettu, asen-
nukseen liittyvät luvat on hankittu, asennusta on harjoiteltu, puutteista 
on reklamoitu, uuden toimituksesta on sovittu.

d.  W-Rix Oy: Ilmastuslaite on valmistettu, asennettu, testattu vesiolo-
suhteissa sekä kehitetty automatiikkaa käyttötarpeen mukaiseksi ener-
giankäytön optimoimiseksi, etäkäytön mahdollistava reaaliaikainen käy-
tön ja tiedon seurantapalvelu on testattu.

7. Jatkokehitys- ja testaustarpeet sekä lisärahoitustarve seuraavia kehi-
tysprojekteja varten on selvitetty.

Tulosten lisäksi hankkeessa on tapahtunut myös suunnitellusta poik-
keavia tapahtumia. Talven 2019-2020 sääolosuhteiden, sekä Korona-
pandemian takia on aiheutunut aikataulu- ja kustannusmuutoksia. Mer-
kittävin kustannuksia kasvattava poikkeama on "Paikallinen lumensula-
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tusyksikkö" -ratkaisuun tarvittavien liittymien osalta odotettua kor-
keammat sähkö- vesi- ja kaukolämpöliittymät sekä kaukolämmön pa-
luupuolelta otettavan lämpöenergian hinta.

Lisärahoitustarve

Lisärahoitustarvetta koskevat talven 2020-2021 tavoitteet kehittämisel-
le:

Sensmet Oy:

- Valmistuneen analysaattorilaitteiston käyttö, säätäminen ja seuranta 
lumiolosuhteissa, talviolosuhteita varten lämmitettyjen näytteenottolin-
jojen asennus.

Lumipower Oy:

- Valmisteilla olevan lumensulatuslaitteiston jatkokehittäminen, koe-
käyttö sekä sen valmistaminen tuotantokäyttöön.
- Valmistetun laitteiston suodatuslaitteiston parannus.
- Valmistetun laitteiston asennus, kytkentä ja testaus lumenvastaanot-
topaikalla ensisijaisesti Helsingissä ja varajärjestelynä Hankasalmella, 
jotta saadaan selville todellinen käyttötehokkuus ja käyttökustannukset.
- Sähkö- vesi- ja kaukolämpöliittymien hankinta, asennuttaminen ja kyt-
kentä laitteeseen. Ratkaisun tarvitsemat energialiittymä- ja energiakäyt-
tökustannukset neuvotellaan ja rahoitetaan erikseen, huomioiden vaih-
toehtoisetkin energiamuodot.

Ullanlinnan Traselex Oy & Beamtech Oy:

- Valmistetun verhopuomin käyttö lumi- ja jääolosuhteissa, merialuksen 
käyttö vesialueen sulana pitämisessä verhopuomilla rajatun alueen si-
sällä.

W-Rix Oy:

- Valmistetun laitteiston käyttö, säätäminen ja seuranta lumiolosuhteis-
sa.
- Pienoismallin valmistaminen ja testaus roskien ja epäpuhtauksien 
suodatusaltaalle.

Toteutuneet kustannukset ja lisärahoitustarve:

Katso liite 1.

Lisätiedot
Tero Koppinen, tuotantopäällikkö, puhelin: 310 78342

tero.koppinen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Liite 1, Toteutuneet kustannukset ja lisärahoituksen tarve
2 Liite 2. Innovaatiokumppanuusmallin aikajana
3 Liite 3. Projektikuvaus - Lumen käsittelyn innovaatiot

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-
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