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70 §
Lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivan hinnan korotus, Biennaa-
lin paviljonki

HEL 2020-000612 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
22.01.2020 § 4 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa
73 500, 00 eurosta 173 500,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 663 500,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Varsinainen urakka on jouduttu aikataulusyistä tilaamaan vajavaisilla 
suunnitelmilla. Urakan ja suunnittelun edetessä urakkaan on tullut li-
säyksenä kaiteiden kiinnityspaikkoja, rimoituksia, teräsosia, teräs- ja 
CLT-palkkeja, liitoksia, kiinnityspisteitä ja nostoputkia. Koska runkora-
kenteisiin ja kiinnityspisteisiin on tullut muutoksia, on myös jo rakennet-
tuja osia jouduttu purkamaan. 

Lisätiedot
Ville Jouskari, projektipäällikkö, puhelin: 310 23085

ville.jouskari(a)hel.fi
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