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89 §
Lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivan hinnan korotus, julkisivun 
kunnostus, Hakaniemen kauppahalli

HEL 2020-014386 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemiensä päätösten 
1.7.2019 § 41 ja 30.7.2020 § 62 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoi-
vaa hintaa 200 000,00 eurosta 350 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 742 820,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Rakennuttaja tilasi kauppahallin kaikkien julkisivujen tiilisaumojen kun-
nostuksen lisätyönä. Alkuperäiseen urakkaan kuului vain huonokuntoi-
set saumat arvio 55 m2 ja edellisessä korotuksessa oli arvioitu 600 m2. 
Todellinen kokonaismäärä on n.1600 m2. Lisäksi sisäpuolen seinien 
vanhat rappaukset ovat huonommassa kunnossa kuin alun perin arvioi-
tiin. Näiden syiden takia aiempi lisä- ja muutostöiden korotus ei riitä.
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