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44 §
Lisä- ja muutostyövarauksen korotus, sähkötyöt, Kampin perhekes-
kuksen toiminnallinen muutos

HEL 2021-005719 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
23.11.2020 § 79  lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 
78 000,00 eurosta 160 000.00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 680 000,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Laajojen suunnitelmalisäysten ja –muutosten vuoksi alkuperäinen lisä-
työvaraus ei riitä. Muutoksia ja lisäyksiä tehdään mm. henkilöturvajär-
jestelmään ja kulunvalvontaan. Aikataulussa pysymiseen tarvitaan lisä-
resursseja

Lisätiedot
Sami Jokinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 70138

sami.jokinen(a)hel.fi
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