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51 §
Lisä- ja muutostyövarauksen korotus, vesikaton peltityöt, Hakanie-
men kauppahalli

HEL 2021-006999 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemiensä päätösten 
30.4.2019 § 30 ja 12.6.2020 § 50 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoi-
vaa hintaa 70 000,00 eurosta 105 000,00 euroon. Urakan ennakoiva 
kokonaishinta on korotetun lisä- ja  muutostyövarauksen jälkeen 337 
400,00 euroa

Päätöksen perustelut

Urakan aikana on ilmennyt urakkaan kuulumattomia rakennuttajan ti-
laamia suunnitelmamuutoksia, sekä Staran tilaamia vesikattoon liittyviä 
urakkaan kuulumattomia töitä. Tämän vuoksi lisä- ja muutostyövaraus 
ei riitä.
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