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73§
Stara, toimitusjohtajan paatos, hankinta-arvon korottaminen, kaide-
tyot 1.4.2020 - 31.3.2021 + optiokausi 1.4.2021 - 31.3.2022

HEL 2020-000948 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti korottaa sopimuksen "Staran kaidetyot ajalla
1.4.2020 - 31.3.2021 + optiokausi 1.4.2021 - 31.3.2022" ennakoitua ar-
voa 390 000 euroon (AVL 8 ¢ §) jaliempana mainituin perustein. Ky-
seessa on toinen korotus.

Hankintasopimuksen ennakoidun arvon korottaminen astuu voimaan
talla paatoksella.

Pdytakirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona paatdksesta
asianosaisille.

Paatoksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja yllapidon osastot toteuttavat
antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perus-
teella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita.
Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissa kaytetaan oman tuotan-
non lisaksi runsaasti monen tyyppisia kilpailutettuja aliurakoita ja - han-
kintoja. Kaidetyourakka on tallainen tyypillinen alihankinta, jossa on
valttamatonta kayttaa erikoisammattiosaamiseen keskittynytta ja asen-
nuskaluston omaavaa aliurakointia.

Hankintamenettely on ollut julkisista hankinnoista annetun lain
(1397/2016) mukainen avoin menettely, jossa kaikki halukkaat toimitta-
jat ovat voineet tehda tarjouksen. Maaraajassa tarjouksen jatti kaksi yri-
tysta joista edullisempi Ratecon Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, yksi-
konjohtajan paatés 7 § / 25.2.2020.

Tarjouspyynnon maaraarvioissa ja hankintapaatoksen ennakoidussa
arvossa oli otettu optiokauden vaikutus huomioon. Tarjoussumma oli
58 633 euroa ja alkuperaisen hankintapaatoksen mukainen enimmai-
sarvo 190 000 euroa (AVL 8 c §). Kyseessa on nainollen kansallisen
kynnysarvon ylittava rakennusurakka. Varsinaisen sopimuskauden
paattyessa seka Stara etta sopimusurakoitsija olivat halukkaita optio-
kauden kayttoonottoon. KTR:n yksikonjohtaja teki paatoksen optiokau-
den kayttoonotosta, 48 § / 16.12.2020.

Hankintasopimuksen tulee sopimuskaudella vastata kilpailutuksen eh-
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toja. Hankintalain 136 §:ssa on saadetty tarkemmin, milla edellytyksilla
hankintasopimusta voidaan sen voimassaoloaikana muuttaa. Hankinta-
lain 136 §:n mukaan sopimusta voidaan muuttaa, jos alkuperaisen so-
pimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisatoita tai -palveluja taikka yli-
maaraisia tavarantoimituksia, jotka eivat sisaltyneet alkuperaiseen so-
pimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista
taloudellisista tai teknisista syista ja aiheuttaisi merkittavaa haittaa.
Edelleen hankintalain mukaan muutoksen arvo ei saa olla enemman
kuin 50 prosenttia alkuperaisen sopimuksen arvosta. Jos edella tarkoi-
tettuja muutoksia tehdaan perakkain useampia, arvioidaan jokaista
muutosta itsenaisena. Vaikka 136 § ei sanamuotonsa perusteella so-
vellu kansallisiin, hankintalain esityot seka merkitys rajat ylittavassa
kaupassa huomioiden ei voida pitaa perusteltuna, etta likkumavara
kansallisissa olisi rajoitetumpi kuin EU-hankinnoissa. Nain ollen muun
muassa Kuntaliiton Julkisten hankintojen neuvontayksikko on ottanut
kannan, jonka mukaan 136 §:n 2 momentin listaa sallituista sopimus-
muutoksista voidaan soveltaa myos kansallisissa hankinnoissa.

Ensimmaisen 12 kuukauden sopimuskauden aikana toteutuneet tyo-
maarat ylittivat arvioidut maarat joidenkin tydévaiheiden osalta, hankin-
nan toteutuma-aste oli 67 %. Optiokauden ty6ohjelma ei ole ollut selvil-
|a tarjouspyyntdvaiheessa ja t6ita onkin tilattu ennakoitua enemman.
Toteutuma-aste oli heindkuun lopussa 139 %. Suurimpia kaidetydkoh-
teita ovat olleet yllapidon teettamat vauriokorjaukset ja muutama raken-
tamisen kohde. Ennakoitua suurempien tydomaarien johdosta urakan
ennakoitu arvo on ylittynyt kesalla 2021.

Kesalla ja syksylla 2021 tilattiin ennakoitua enemman kaidetoita eten-
kin rakentamisen uudiskohteisiin. Siksi urakan ennakoitu arvo ylittyi toi-
sen kerran. Sopimuksen toteutunut arvo oli syyskuun 2021 lopussa 294
000 €, hankinnan toteutuma-aste oli 155 %. Sopimuskautta on jaljella
noin kuusi kuukautta. Talvikausi on juuri alkamassa, suuria tyokohteita
ei todennakoisesti enaa aloiteta, joten urakkasumman ei pitaisi kasvaa
enaa merkittavasti.

Tyot urakassa jatkuvat alkuperaisen yksikkdhintaluettelon mukaisesti.
Kaupunkitekniikan rakentamisen tekninen tuki seuraa sopimuksen to-
teutumista ja raportoi siita.
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