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Rakentamispalveluliikelaitos

09.11.2021

Toimitusjohtaja

78 §
Lisa- ja muutostyovarauksen ennakoivan hinnan korotus, tasoite- ja
maalaustyot, Hakaniemen kauppahalli

HEL 2021-012437 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen
17.10.2019 § 59 lisa- ja muutostydvarauksen ennakoivaa hintaa
57 000,00 eurosta 100 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 480 000,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Urakan kokonaishinta ei ole sisaltanyt tuntitoina tilattavia lisatoita.

Lisatiedot
Sami Jokinen, projektipaallikkd, puhelin: 310 70138
sami.jokinen(a)hel.fi
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johtokunta
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