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85 §
Lisä- ja muutostyövarauksen korotus, IVA-työt, Kivelän sairaala ra-
kennukset 25 & 27

HEL 2021-014516 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa rakennustekniikan yksikönjohtajan te-
kemän päätöksen 2.12.2020 § 34 lisä- ja muutostyövarauksen enna-
koivaa hintaa 22 200,00 eurosta 60 000 euroon. 

Urakan ennakoiva hinta on korotuksen jälkeen 208 000,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Peruskorjauskohteen IVA-töiden laajuus on rakennusvaiheen aikana 
kasvanut tarjousaikaisista suunnitelmista. IV-kanavistoihin ja -
päätelaitteisiin on tehty reitti- ja tyyppimuutoksia. Myös säilytettäväksi 
alun perin tarkoitettuja kanavia ja palopeltejä on jouduttu uusimaan 
huonon kunnon vuoksi.
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Niko Halonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 70836

niko.halonen(a)hel.fi
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