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86 §
Lisä- ja muutostyövarauksen korotus, sähkötyöt, Kivelän sairaala 
rakennukset 25 & 27

HEL 2021-014518 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
2.12.2020 § 82  lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 
71 128,50 eurosta 140 000,00  euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 614 190,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Peruskorjauskohteen sähkötöiden laajuus on toteutusvaiheessa kas-
vanut merkittävästi tarjousaikaisista suunnitelmista. Kohteen alakatto-
purkutöiden jälkeen on paljastunut suuri määrä purkamattomia, käytös-
tä aiemmin poistettuja kaapeleita, joiden selvitystyö ja jännitteettömäksi 
teko on aiheuttanut kustannuksia. Jakokeskusten vikavirtasuojauksen 
nykyaikaistaminen on ollut tavanomaista haastavampaa tilanahtauden 
ja vanhojen suunnitelmien puutteiden vuoksi. Lisäksi työnaikana on tul-
lut merkittävä määrä käyttäjämuutoksia ja lisäyksiä kiinteistön tieto-
verkkoon, kulunvalvontaan ja äänentoistojärjestelmiin.

Lisätiedot
Niko Halonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 70836

niko.halonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lt-varauksen korotus
2 tj 2.12.2020 § 82, Sähkötyöt, Kivelän sairaalan rakennusten 25 ja 27 

muutos- ja korjaustyöt

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-

mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

.


