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3 §
Lisä- ja muutostyövarauksen korotus, sähkötyöt, Kivelän sairaala 
rakennukset 25 & 27

HEL 2022-001679 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemiensä päätösten 
2.12.2020 § 82 ja 27.12.2021 § 86 lisä- ja muutostyövarauksen enna-
koivaa hintaa 140 000,00 eurosta 200 000,00 euroon.
Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 674 190,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Kivelän sairaalan rakennusten 25 ja 27 väistötilahankkeen yhteydessä 
kiinteistön ylläpidolta (KYMP) sekä loppukäyttäjiltä (SOTE) on tullut 
useita sähkölisätöitä tehtäväksi urakka-alueen sähköjärjestelmiin, mm. 
lukuisia atk-pistelisäyksiä, valaistusohjauksien muutoksia sekä näkö-
vammaisten ohjaukseen tarkoitetun ääniohjauslaitteiston kytkentätöitä.

Lisätiedot
Niko Halonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 70836
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