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31 §
Lisä- ja muutostyövarauksen korotus, maanrakennustyöt, LPK Lon-
ginoja

HEL 2022-004560 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
23.2.2022 § 4 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa
81 000,00 eurosta 265 000,00 euroon. 

Urakan ennakoiva hinta on korotuksen jälkeen 805 000,00 euroa.

Päätöksen perustelut

LPK Longinojan perustusten betonityöurakkaan ei saatu kilpailutukses-
ta yhtään tarjousta.

Ko. hankinnassa ollut betonityökokonaisuus käsitti pihan ja rakennuk-
sen kaikki paalulaatat, anturat, sokkelit sekä väestönsuojan. 

Kyseinen hankintakokonaisuus jaettiin pienempiin osiin ja näihin on 
haettu neuvotteluilla urakoitsijoita. 

Piha-alueen perustuksiin (rak R018 suunnitelman mukaiset betonityöt) 
on neuvotteluiden kautta saatu kaksi tarjousta, joista edullisempi on 
kohteen maanrakennusurakoitsijana toimivan VRJ Etelä-Suomi Oy:n li-
sätyötarjous, pvm. 9.3.2022., kokonaishinnaltaan 182 800,00 €.

Lisätiedot
Niko Halonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 70836

niko.halonen(a)hel.fi
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