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60 §
Lisä- ja muutostyövarauksen korotus, tasoite- ja maalaustyöt, Ha-
kaniemen kauppahalli

HEL 2022-009337 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemiensä päätösten 
17.10.2019 § 59 ja 9.11.2021 § 78 lisä- ja muutostyövarauksen enna-
koivaa hintaa 100 000,00 eurosta 190 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 570 000,00  euroa.

Päätöksen perustelut

Tasoite- ja maalaustöiden lisä- ja muutostyövaraus korotettiin kertaal-
leen 57 000 eurosta 100 000,00 euroon (9.11.2021 § 78).

Varaus joudutaan uudelleen korottamaan aiemman korotuksen jälkeen 
tulleiden lisätöiden sekä urakka-ajan pitenemisestä johtuvien lisäkus-
tannusten vuoksi. Töiden laajuus on kasvanut mm. huoltopihan töiden 
osalta.

Lisätiedot
Sami Jokinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 70138

sami.jokinen(a)hel.fi
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