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98 §
Lisä- ja muutostyövarauksen korotus, rakennusten purkaminen, 
Helsingin puhelinkeskus Roihupellon toimipiste

HEL 2022-013967 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päättää korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
16.5.2022 § 45 mukaista lisä- ja muutostyövarausta 24 100,00 eurolla. 
Lisä- ja muutostyövaraus nousee päätöksen myötä 47 100,00 eurosta 
71 200,00 euroon.

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisä- ja muutostyövaraukset mu-
kaan lukien 361 100,00 eurosta 385 200,00 euroon (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella.

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on tehnyt hankintapäätöksen 16.5.2022 § 45 Helsingin 
puhelinkeskuksen Roihupellon toimipisteen purkutöistä. Urakoitsijaksi 
valittiin AHA-Best Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli 361 100,00 euroa 
(AVL 8 c §). Hankinnan kilpailutus toteutettiin purkutöiden puitejärjeste-
lyn sisäisellä minikilpailutuksella.

Purku-urakan edetessä kohteessa on tullut esille jäännösbetonikerrok-
sia sekä betonikanaaleita, joista ei ole ollut ennakkoon tietoa. Niiden 
purku, murskaus ja poiskuljetus ovat johtaneet lisätyötarpeisiin purku-
töiden urakan osalta.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja 
teknisistä syistä kesken rakennusurakan, sillä alkuperäisellä urakoitsi-
jalla on lisätilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvät 
työt käynnissä työmaalla. Urakoitsijan vaihtaminen töiden ollessa kes-
ken aiheuttaisi huomattavia lisäkustannuksia, aikatauluviivettä sekä 
vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin tilaajan kannalta epäedullisesti.

Hankintayksikkö on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edellä mainitut lisätyöt AHA-Best Oy:ltä, joka on sitoutunut 
toteuttamaan urakan mukaiset työt urakkasuunnitelmien mukaisesti.

Hankintayksikkö on tarkastanut AHA-Best Oy:n tilaajavastuulain 
(1233/2006) 5 §:ssä tarkoitetut selvitykset ja todennut niiden olevan 
kunnossa.

Lisätiedot
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