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36 §
Päätös lisä- ja muutostyövarauksen korotuksesta, vesikattourakka, 
Kannelmäen peruskoulu

HEL 2023-007084 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päättää korottaa Kannelmäen peruskoulun vesikattou-
rakasta 1.9.2022 § 63 tehdyn päätöksen mukaista lisä- ja muutostyöva-
rausta 65 000,00 eurolla. Lisä- ja muutostyövaraus nousee päätöksen 
myötä 93 000,00 eurosta 158 000,00 euroon. 

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisä- ja muutostyövaraukset mu-
kaan lukien 713 000,00 eurosta 778 000,00 euroon (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella.

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on tehnyt hankintapäätöksen 1.9.2022 § 63 Kannel-
mäen peruskoulun vesikattourakasta. Urakoitsijaksi valittiin Tarkka Kat-
to Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli 713 000,00 euroa (AVL 8 c §). 
Hankintamenettelynä oli julkisista hankinnoista annetun lain 
(1397/2016) mukainen avoin menettely, jossa kaikki halukkaat toimitta-
jat saivat tehdä tarjouksen. Hankintakokonaisuus on näin ollen kansal-
lisen kynnysarvon ylittävä rakennusurakka.

Urakkaa kilpailutettaessa kohteesta ei ollut tehty kuntokartoitusta ja 
vanhojen rakenteiden purkutöiden alettua kohteen suunnitelmin tehtiin 
runsaasti tarkennuksia, kun kohteen kuntoa päästiin tutkimaan katta-
vammin. Suunnitelmamuutoksista johtuen urakkaan liittyvä työmäärä 
on lisääntynyt merkittävästi. 

Lisätyötarpeita on ilmennyt mm. betonipattien osalta, joita tulee purkaa 
uuden kattorakenteen tieltä. Myös vanhoja läpivientejä on tukittava. 
Kattopalkkeihin on suunnitelmapäivitysten myötä asennettava lisätukia 
ja rakenteita vinoreivattava, jotta rakenteet saadaan jäykistettyä riittä-
västi. Urakan laajuutta on kasvattanut myös kattoikkunoihin tilattavat 
uudet kotelot (67 kpl), joiden uusimisesta on päätetty vasta urakkaan 
liittyvien töiden ollessa käynnissä. Lisäksi päätyräystäsleikkausta ei ole 
ollut mukana alkuperäisen urakan suunnitelmissa, mikä aiheuttaa sen 
osalta urakkaan liittyviä lisätöitä.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja 
teknisistä syistä kesken rakennusurakan, sillä alkuperäisellä urakoitsi-
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jalla on lisätilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvät 
työt käynnissä työmaalla. Urakoitsijan vaihtaminen töiden ollessa kes-
ken aiheuttaisi huomattavia lisäkustannuksia, aikatauluviivettä sekä 
vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin tilaajan kannalta epäedullisesti. 
Nyt tehtävän sopimusmuutoksen arvo on hankintalain 136.3 §:n mukai-
sesti alle 50 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Hankintayksikkö on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edellä mainitut lisätyöt Tarkka Katto Oy:ltä, joka on sitoutunut 
toteuttamaan urakan mukaiset työt urakkasuunnitelmien mukaisesti.

Hankintayksikkö on tarkastanut Tarkka Katto Oy:n tilaajavastuulain 
(1233/2006) 5 §:ssä tarkoitetut selvitykset sekä todennut niiden olevan 
hyväksyttäviä.

Lisätiedot
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