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42 §
Päätös lisä- ja muutostyövarauksen korotuksesta, liikennejärjeste-
lyt, Hakaniemen kauppahalli

HEL 2023-008035 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päättää korottaa Hakaniemen kauppahallin liikennejär-
jestelyistä tehdyn päätöksen lisä- ja muutostyövarausta 9 000 eurosta 
39 000 euroon.

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisä- ja muutostyövaraukset mu-
kaan lukien 370 000,00 eurosta 400 000,00 euroon (alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella

Päätöksen perustelut

Yksikönjohtaja on tehnyt hankintapäätöksen 28.3.2018 § 12 Hakanie-
men kauppahallin liikennejärjestelyistä. Urakoitsijaksi valittiin Ramud-
den Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli 149 000,00 euroa (alv 0 %).

Lisäksi toimitusjohtaja on tehnyt hankintapäätökset 21.9.2020 § 66 ja 
4.5.2022 § 41 Hakaniemen kauppahallin liikennejärjestelyiden hankin-
nan ennakoidun arvon korotuksesta. Kyseisissä päätöksissä hankinnan 
ennakoitua kokonaisarvoa korotettiin yhteensä 370 000,00 euroon (alv 
0 %)

Liikennejärjestelyjen kustannukset ovat ylittäneet alun perin arvioidut 
kustannukset, koska urakka-aikaa on jatkettu huomattavasti alkuperäi-
sestä suunnitelmasta. Lisäksi Hämeentien ja Hakaniemen torikadun 
alueella on suoritettu lisätöitä, jotka ovat aiheuttaneet muutoksia myös 
liikennejärjestelyihin.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja 
teknisistä syistä kesken urakan, sillä alkuperäisellä urakoitsijalla on li-
sätilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvät työt käyn-
nissä työmaalla. Urakoitsijan vaihtaminen töiden ollessa kesken aiheut-
taisi huomattavia lisäkustannuksia, aikatauluviivettä sekä vaikuttaisi 
urakan vastuukysymyksiin tilaajan kannalta epäedullisesti. 

Hankintayksikkö on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edellä mainitut lisätyöt Ramudden Oy:ltä, joka on sitoutunut 
toteuttamaan urakan mukaiset työt urakkasuunnitelmien mukaisesti.
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Hankintayksikkö on tarkastanut Ramudden Oy:n tilaajavastuulain 
(1233/2006) 5 §:ssä tarkoitetut selvitykset sekä todennut niiden olevan 
hyväksyttäviä.

Lisätiedot
Sami Jokinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 70138

sami.jokinen(a)hel.fi
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta
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.


