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53 §
Päätös lisä- ja muutostyövarauksen korotuksesta, Muurausurakka, 
Kannelmäen peruskoulu

HEL 2023-009554 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päättää korottaa Kannelmäen peruskoulun muurausu-
rakasta 23.9.2022 § 66 tehdyn päätöksen mukaista lisä- ja muutostyö-
varausta 27 000,00 eurolla. Lisä- ja muutostyövaraus nousee päätök-
sen myötä 47 550,00 eurosta 74 550,00 euroon. 

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisä- ja muutostyövaraukset mu-
kaan lukien 364 550,00 eurosta 391 550,00 euroon (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella.

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on tehnyt hankintapäätöksen 23.9.2022 § 66 Kannel-
mäen peruskoulun muurausurakasta. Urakoitsijaksi valittiin Nurmijär-
ven Muurarit Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli 364 550,00 euroa 
(AVL 8 c §). Hankintamenettelynä oli aluksi julkisista hankinnoista an-
netun lain (1397/2016) mukainen avoin menettely, jossa kaikki haluk-
kaat toimittajat saivat tehdä tarjouksen. Avoimessa menettelyssä ei 
saatu yhtään tarjousta, joten siirryttiin hankintalain 40 §:n mukaiseen 
suorahankintamenettelyyn. Hankintakokonaisuus on kansallisen kyn-
nysarvon ylittävä rakennusurakka.

Alkuperäisestä tarjouspyynnöstä poiketen kohteessa on tehty lisätyönä 
mm. ulkoseinien eristys- ja tuulensuojatyöt. Urakkaan alun perin kuu-
lumattomien muurauskonsolien laajamittainen asennus on myös nos-
tanut kustannuksia. Lisäksi töiden edetessä ilmennyt seinien epäsuo-
ruus on aiheuttanut ennakoitua enemmän tuntitöitä.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja 
teknisistä syistä kesken rakennusurakan, sillä alkuperäisellä urakoitsi-
jalla on lisätilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvät 
työt käynnissä työmaalla. Urakoitsijan vaihtaminen töiden ollessa kes-
ken aiheuttaisi huomattavia lisäkustannuksia, aikatauluviivettä sekä 
vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin tilaajan kannalta epäedullisesti. 
Nyt tehtävän sopimusmuutoksen arvo on hankintalain 136.3 §:n mukai-
sesti alle 50 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.
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Hankintayksikkö on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edellä mainitut lisätyöt Nurmijärven Muurarit Oy:ltä, joka on 
sitoutunut toteuttamaan urakan mukaiset työt urakkasuunnitelmien mu-
kaisesti.

Hankintayksikkö on tarkastanut Nurmijärven Muurarit Oy:n tilaajavas-
tuulain (1233/2006) 5 §:ssä tarkoitetut selvitykset sekä todennut niiden 
olevan hyväksyttäviä.

Lisätiedot
Petri Koukkula, projektipäällikkö, puhelin: 310 70993

petri.koukkula(a)hel.fi
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