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54 §
Päätös lisä- ja muutostyövarauksen korotuksesta, Pasilan kirjasto, 
sääsuoja ja räystästelineet

HEL 2023-010343 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päättää korottaa Pasilan kirjaston sääsuojan ja räystäs-
telineiden 27.6.2023 § 46 tehdyn päätöksen mukaista lisä- ja muutos-
työvarausta 96 700,00 eurolla. Lisä- ja muutostyövaraus nousee pää-
töksen myötä 95 540,00 eurosta 192 240,00 euroon. 

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisä- ja muutostyövaraukset mu-
kaan lukien 265 810,50 eurosta 362 510,50 euroon (alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella.

Päätöksen perustelut

Yksikönjohtaja on tehnyt hankintapäätöksen 4.10.2022 § 24 Pasilan 
kirjaston sääsuojan ja räystästelineiden rakennusurakasta. Urakoitsi-
jaksi valittiin Krag Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli 195 810,50 euroa 
(alv 0 %). Lisäksi toimitusjohtaja on tehnyt hankintapäätöksen 
27.6.2023 § 46 kyseisen rakennusurakan lisä- ja muutostyövarauksen 
korotuksesta. Hankinnan kilpailutus toteutettiin rakennustelinetöiden 
puitejärjestelyn sisäisellä minikilpailutuksella.

Rakennuskohteen arvioitu urakka-aika on pidentynyt rakennusteknisten 
muutostöiden osalta entisestään ja sääsuojaan on ollut tarpeen tehdä 
muutoksia/lisäosia töiden edetessä. Sääsuoja ja räystästelineet ovat 
välttämättömiä suunnitelmien mukaisten rakennusteknisten töiden suo-
rittamiseksi, joten rakennustöiden kokonaisuuden laajentuessa myös 
sääsuojan ja räystästelineiden vuokra-aikaa on vastaavasti jatkettava.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja 
teknisistä syistä kesken rakennusurakan, sillä alkuperäisellä urakoitsi-
jalla on lisätilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvät 
työt käynnissä työmaalla. Urakan kilpailuttaminen sekä urakoitsijan 
vaihtaminen töiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisäkustan-
nuksia, aikatauluviivettä sekä vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin ti-
laajan kannalta epäedullisesti. Nyt tehtävän sopimusmuutoksen arvo 
on hankintalain 136.3 §:n mukaisesti alle 50 % alkuperäisen hankinta-
sopimuksen arvosta.
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Hankintayksikkö on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edellä mainitut lisätyöt Krag Oy:ltä, joka on sitoutunut toteut-
tamaan urakan mukaiset työt urakkasuunnitelmien mukaisesti.

Hankintayksikkö on tarkastanut Krag Oy:n tilaajavastuulain 
(1233/2006) 5 §:ssä tarkoitetut selvitykset sekä todennut niiden olevan 
hyväksyttäviä.
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