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74 §
Herttoniemen sairaalan C-rakennuksen putkitöiden rakennusurakan 
lisä- ja muutostyövarauksen korotus

HEL 2023-014028 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päättää korottaa Herttoniemen sairaalan 
C-rakennuksen putkitöistä 14.3.2023 § 15 tehdyn päätöksen mukaista 
lisä- ja muutostyövarausta 89 500,00 eurolla. Lisä- ja muutostyövaraus 
nousee päätöksen myötä 70 500,00 eurosta 160 000,00 euroon. 

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisä- ja muutostyövaraukset mu-
kaan lukien 540 500,00 eurosta 630 000,00 euroon (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella.

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on tehnyt hankintapäätöksen 14.3.2023 § 15 Hertto-
niemen sairaalan C-rakennuksen putkitöistä. Urakoitsijaksi valittiin Pa-
kilan Putki Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli 540 500,00 euroa 
(AVL 8 c §). Hankinnan kilpailutus toteutettiin putkitöiden puitejärjeste-
lyn sisäisellä minikilpailutuksella.

Työnaikaiset suunnitelmamuutokset aiheuttavat urakkaan liittyviä lisä- 
ja muutostöitä. Töiden edetessä on tehty merkittävä määrä muutoksia 
mm. viemäri- ja sukitustöihin liittyen. Lisäksi lisä- ja muutostyötarpeita 
aiheuttavat sairaalarakennuksen C-osaan tilattavat lämmöntalteenotto- 
ja vesikalusteet sekä vesijohtojen sulkuventtiilit, joita ei ollut tiedossa 
alkuperäistä urakkaa kilpailuttaessa.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja 
teknisistä syistä kesken rakennusurakan, sillä alkuperäisellä urakoitsi-
jalla on lisätilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvät 
työt käynnissä työmaalla. Urakan kilpailuttaminen sekä urakoitsijan 
vaihtaminen töiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisäkustan-
nuksia, aikatauluviivettä sekä vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin ti-
laajan kannalta epäedullisesti. Nyt tehtävän sopimusmuutoksen arvo 
on hankintalain 136.3 §:n mukaisesti alle 50 % alkuperäisen hankinta-
sopimuksen arvosta.

Hankintayksikkö on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edellä mainitut lisätyöt Pakilan Putki Oy:ltä, joka on sitoutunut 
toteuttamaan urakan mukaiset työt urakkasuunnitelmien mukaisesti.
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Hankintayksikkö on tarkastanut Pakilan Putki Oy:n tilaajavastuulain 
(1233/2006) 5 §:ssä tarkoitetut selvitykset sekä todennut niiden olevan 
hyväksyttäviä.
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