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78 §
Pasilan kirjaston sääsuojan ja räystästelineiden lisä- ja muutostyö-
varauksen korotus

HEL 2023-015341 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa Pasilan kirjaston sääsuojan ja räystäste-
lineiden 15.8.2023 § 54 tehdyn päätöksen mukaista lisä- ja muutostyö-
varausta 9 000,00 eurolla. Lisä- ja muutostyövaraus nousee päätöksen 
myötä 192 240,00 eurosta 201 240,00 euroon. 

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisä- ja muutostyövaraukset mu-
kaan lukien 362 510,50 eurosta 371 510,5 euroon (alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella.

Päätöksen perustelut

Yksikönjohtaja on tehnyt hankintapäätöksen 4.10.2022 § 24 Pasilan 
kirjaston sääsuojan ja räystästelineiden rakennusurakasta. Urakoitsi-
jaksi valittiin Krag Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli 195 810,50 euroa 
(alv 0 %). Hankinnan kilpailutus toteutettiin rakennustelinetöiden puite-
järjestelyn sisäisellä minikilpailutuksella. Lisäksi toimitusjohtaja on teh-
nyt hankintapäätökset 27.6.2023 § 46 sekä 15.8.2023 § 54 kyseisen 
rakennusurakan lisä- ja muutostyövarauksen korotuksesta. Kyseisissä 
päätöksissä lisä- ja muutostyövarausta korotettiin yhteensä 25 540,00 
eurosta 192 240,00 euroon, jonka jälkeen urakan ennakoitu kokonai-
sarvo oli 362 510,50 euroa (alv 0 %). 

Rakennuskohteen arvioitu urakka-aika on pidentynyt rakennusteknisten 
muutostöiden osalta entisestään. Sääsuoja ja räystästelineet ovat vält-
tämättömiä suunnitelmien mukaisten rakennusteknisten töiden suorit-
tamiseksi, joten rakennustöiden aikatauluviivästysten takia myös sää-
suojan ja räystästelineiden vuokra-aikaa on vastaavasti jatkettava.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja 
teknisistä syistä kesken rakennusurakan, sillä alkuperäisellä urakoitsi-
jalla on lisätilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvät 
työt käynnissä työmaalla. Urakan kilpailuttaminen sekä urakoitsijan 
vaihtaminen töiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisäkustan-
nuksia, aikatauluviivettä sekä vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin ti-
laajan kannalta epäedullisesti. Nyt tehtävän sopimusmuutoksen arvo 
on hankintalain 136.3 §:n mukaisesti alle 50 % alkuperäisen hankinta-
sopimuksen arvosta.
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Hankintayksikkö on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edellä mainitut lisätyöt Krag Oy:ltä, joka on sitoutunut toteut-
tamaan urakan mukaiset työt urakkasuunnitelmien mukaisesti.

Hankintayksikkö on tarkastanut Krag Oy:n tilaajavastuulain 
(1233/2006) 5 §:ssä tarkoitetut selvitykset sekä todennut niiden olevan 
hyväksyttäviä.
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