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79 §
Kannelmäen peruskoulun viher- ja maanrakennustöiden lisä- ja 
muutostyövarauksen korotus

HEL 2023-015342 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päättää korottaa Kannelmäen peruskoulun viher- ja 
maanrakennustöiden 8.7.2022 § 58 tehdyn päätöksen mukaista lisä- ja 
muutostyövarausta 95 000,00 eurolla. Lisä- ja muutostyövaraus nou-
see päätöksen myötä 29 175,00 eurosta 124 175,00 euroon. 

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisä- ja muutostyövaraukset mu-
kaan lukien 223 675 eurosta 318 675,00 euroon (alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella.

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on tehnyt hankintapäätöksen 8.7.2022 § 58 Kannel-
mäen peruskoulun viher- ja maanrakennus rakennustöiden. Urakoitsi-
jaksi valittiin VRJ Etelä-Suomi Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli 
223 675,00 euroa (alv 0 %). Hankinnan kilpailutus toteutettiin talonra-
kennushankkeiden viher- ja maanrakennustöiden puitejärjestelyn sisäi-
sellä minikilpailutuksella.

Työnaikaiset suunnitelmamuutokset aiheuttavat urakkaan liittyviä lisä- 
ja muutostöitä. Töiden edetessä on tehty merkittävä määrä muutoksia 
mm. Tukimuureihin, asfaltointeihin, ulkolaattojen purkuun, pihalaatan 
uudelleen rakentamiseen kiveyksineen sekä salaojakorjauksiin, joita ei 
ollut tiedossa alkuperäistä urakkaa kilpailuttaessa. 

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja 
teknisistä syistä kesken rakennusurakan, sillä alkuperäisellä urakoitsi-
jalla on lisätilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvät 
työt käynnissä työmaalla. Urakan kilpailuttaminen sekä urakoitsijan 
vaihtaminen töiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisäkustan-
nuksia, aikatauluviivettä sekä vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin ti-
laajan kannalta epäedullisesti. Nyt tehtävän sopimusmuutoksen arvo 
on hankintalain 136.3 §:n mukaisesti alle 50 % alkuperäisen hankinta-
sopimuksen arvosta.

Hankintayksikkö on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edellä mainitut lisätyöt VRJ Etelä-Suomi Oy:ltä, joka on sitou-
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tunut toteuttamaan urakan mukaiset työt urakkasuunnitelmien mukai-
sesti.

Hankintayksikkö on tarkastanut VRJ Etelä-Suomi Oy:n tilaajavastuulain 
(1233/2006) 5 §:ssä tarkoitetut selvitykset sekä todennut niiden olevan 
hyväksyttäviä.

Lisätiedot
Petri Koukkula, projektipäällikkö, puhelin: 310 70993

petri.koukkula(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, puitejärjestelyjen sisäiset han-
kinnat, Stara jk
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