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82 §
Töölön Ratikkamuseon vesikattotöiden lisä- ja muutostyövarauksen 
korotus

HEL 2023-015757 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päättää korottaa Töölön Ratikkamuseon vesikattotöi-
den 22.6.2023 § 45 tehdyn päätöksen mukaista lisä- ja muutostyöva-
rausta 46 773,25 eurolla. Lisä- ja muutostyövaraus nousee päätöksen 
myötä 48 681,75 eurosta 95 455,00 euroon. 

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisä- ja muutostyövaraukset mu-
kaan lukien 373 226,75 eurosta 420 000,00 euroon (alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella.

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on tehnyt hankintapäätöksen 22.6.2023 § 45 Töölön 
Ratikkamuseon vesikattotöiden rakennusurakasta. Urakoitsijaksi valit-
tiin Arvokate Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli 373 226,75 euroa (alv 
0 %). Hankinnan kilpailutus toteutettiin peltisepäntöiden puitejärjestelyn 
sisäisellä minikilpailutuksella.

Lisätöitä on tullut katon puurakenteiden ja ikkunarakenteiden korjauk-
sista, joita ei oltu huomioitu alkuperäisissä suunnitelmissa.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja 
teknisistä syistä kesken rakennusurakan, sillä alkuperäisellä urakoitsi-
jalla on lisätilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvät 
työt käynnissä työmaalla. Urakan kilpailuttaminen sekä urakoitsijan 
vaihtaminen töiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisäkustan-
nuksia, aikatauluviivettä sekä vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin ti-
laajan kannalta epäedullisesti. Nyt tehtävän sopimusmuutoksen arvo 
on hankintalain 136.3 §:n mukaisesti alle 50 % alkuperäisen hankinta-
sopimuksen arvosta.

Hankintayksikkö on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edellä mainitut lisätyöt Arvokate Oy:ltä, joka on sitoutunut to-
teuttamaan urakan mukaiset työt urakkasuunnitelmien mukaisesti.

Hankintayksikkö on tarkastanut Arvokate Oy:n tilaajavastuulain 
(1233/2006) 5 §:ssä tarkoitetut selvitykset sekä todennut niiden olevan 
hyväksyttäviä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (2)
Rakentamispalveluliikelaitos

19.12.2023

Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus
PL 1660 Ilmalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara

Lisätiedot
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, puitejärjestelyjen sisäiset han-
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