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83 §
Malmin lentokentän terminaalin putkiurakan lisä- ja muutostyöva-
rauksen korotus

HEL 2023-015583 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa Malmin lentoaseman terminaalin putkiu-
rakan 28.06.2023 § 47 tehdyn päätöksen mukaista lisä- ja muutostyö-
varausta 75 045,00 eurolla. Lisä- ja muutostyövaraus nousee päätök-
sen myötä 44 955,00 eurosta 120 000,00 euroon. 

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisä- ja muutostyövaraukset mu-
kaan lukien 344 655,00 eurosta 419 700 euroon (alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella.

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on tehnyt hankintapäätöksen 28.06.2023 § 47 Malmin 
lentoaseman terminaalin putkitöistä. Urakoitsijaksi valittiin Pakilan Putki 
Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli 344 655,00 euroa (alv 0 %). Han-
kinnan kilpailutus toteutettiin putkitöiden puitejärjestelyn sisäisellä mini-
kilpailutuksella.

Urakan aikana on ilmennyt merkittävä määrä lisätyötarpeita aiheuttavia 
suunnitelmamuutoksia. Esimerkiksi keittiöön oli alun perin suunniteltu 
vain vähäisiä kaivoihin ja lämmityspattereihin liittyviä töitä. Urakan ai-
kana keittiön muutostyöt laajenivat käsittämään mm. viemärien ja vesi-
johtojen uusimistöitä sekä uusien kylmiölaitteiden asennuksia. Suunni-
telmamuutoksina tuli lisäksi jäähdytyslaitteet ja niihin liittyvien kondens-
siviemärien ja huoneanturien asennukset, uusien ilmalämpöpumppujen 
asennukset, sadevesiviemärin muutostyöt sekä kylmälaitteen ja van-
han KL-keskuksen muutostyöt. Lisäksi lisätöitä on aiheutunut työmaa-
teknisistä syistä, kuten sosiaalitilojen väliaikaisten käyttövesien ja läm-
minvesivaraajan asennuksista johtuen.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja 
teknisistä syistä kesken rakennusurakan, sillä alkuperäisellä urakoitsi-
jalla on lisätilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvät 
työt käynnissä työmaalla. Urakan kilpailuttaminen sekä urakoitsijan 
vaihtaminen töiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisäkustan-
nuksia, aikatauluviivettä sekä vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin ti-
laajan kannalta epäedullisesti. Nyt tehtävän sopimusmuutoksen arvo 
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on hankintalain 136.3 §:n mukaisesti alle 50 % alkuperäisen hankinta-
sopimuksen arvosta.

Hankintayksikkö on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edellä mainitut lisätyöt Pakilan Putki Oy:ltä, joka on sitoutunut 
toteuttamaan urakan mukaiset työt urakkasuunnitelmien mukaisesti.

Hankintayksikkö on tarkastanut Pakilan Putki Oy:n tilaajavastuulain 
(1233/2006) 5 §:ssä tarkoitetut selvitykset sekä todennut niiden olevan 
hyväksyttäviä

Lisätiedot
Sami Jokinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 70138

sami.jokinen(a)hel.fi
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