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2 §
Lpk Longinojan ilmanvaihto- ja automaatiotöiden lisä- ja muutos-
työvarauksen korotus

HEL 2024-000001 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päättää korottaa Lpk Longinojan ilmanvaihto- ja auto-
maatiotöistä 22.4.2022 § 39 tehdyn päätöksen mukaista lisä- ja muu-
tostyövarausta 2078,00 eurolla. Lisä- ja muutostyövaraus nousee pää-
töksen myötä 80 922,00 eurosta 83 000,00 euroon. 

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisä- ja muutostyövaraukset mu-
kaan lukien 620 402,00 eurosta 622 480,00 euroon (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella.

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on tehnyt hankintapäätöksen 22.4.2022 § 39 Lpk Lon-
ginojan ilmanvaihto- ja automaatiotöistä. Urakoitsijaksi valittiin Ilmas-
tointi-Mikenti Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli 620 402,00 euroa 
(AVL 8 c §). Hankintamenettelynä oli julkisista hankinnoista annetun 
lain (1397/2016) mukainen avoin menettely, jossa kaikki halukkaat toi-
mittajat saivat tehdä tarjouksen. Hankintakokonaisuus on kansallisen 
kynnysarvon ylittävä rakennusurakka.

Lisätyötarvetta on aiheuttanut IV-venttiilien hankkiminen ja asentami-
nen väestönsuojaan, mitä ei nykyisellään ollut esitetty alkuperäisen 
urakan suunnitelmissa.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja 
teknisistä syistä kesken rakennusurakan, sillä alkuperäisellä urakoitsi-
jalla on lisätilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvät 
työt käynnissä työmaalla. Urakan kilpailuttaminen sekä urakoitsijan 
vaihtaminen töiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisäkustan-
nuksia, aikatauluviivettä sekä vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin ti-
laajan kannalta epäedullisesti. Nyt tehtävän sopimusmuutoksen arvo 
on hankintalain 136.3 §:n mukaisesti alle 50 % alkuperäisen hankinta-
sopimuksen arvosta.

Hankintayksikkö on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edellä mainitut lisätyöt Ilmastointi-Mikenti Oy:ltä, joka on si-
toutunut toteuttamaan urakan mukaiset työt urakkasuunnitelmien mu-
kaisesti.
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Hankintayksikkö on tarkastanut Ilmastointi-Mikenti Oy:n tilaajavastuu-
lain (1233/2006) 5 §:ssä tarkoitetut selvitykset sekä todennut niiden 
olevan hyväksyttäviä.
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Petri Koukkula, projektipäällikkö, puhelin: 310 70993

petri.koukkula(a)hel.fi
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