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33 §
Lpk Longinojan putkitöiden lisä- ja muutostyövarauksen korotus

HEL 2024-003133 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa lasten päiväkoti Longinojan putkitöistä 
(LV-työt) 22.4.2022 38 § tehdyn päätöksen mukaista lisä- ja muutos-
työvarausta 61 000,00 eurolla. Lisä- ja muutostyövaraus nousee pää-
töksen myötä 76 800,00 eurosta 137 800,00 euroon. 

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisä- ja muutostyövaraukset mu-
kaan lukien 588 800,00 eurosta 649 800,00 euroon (alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella.

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on tehnyt hankintapäätöksen 22.4.2022 38 § lasten 
päiväkoti Longinojan putkitöistä. Urakoitsijaksi valittiin Consti Talotek-
niikka Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli 588 800,00 euroa (alv 0 %). 
Hankintamenettelynä oli julkisista hankinnoista annetun lain 
(1397/2016) mukainen avoin menettely, jossa kaikki halukkaat toimitta-
jat saivat tehdä tarjouksen. Hankintakokonaisuus ylitti kansallisen kyn-
nysarvon.

Alkuperäisistä suunnitelmista on puuttunut mm. alakattojen viemärei-
den poistoputkien äänieristeet sekä ilmankuivaimien viemärit kondens-
sivedenpoistolta. Suunnitelmamuutoksia on tullut lisäksi mm. alapohjan 
viemäröinteihin. Lisäkustannuksia on aiheuttanut myös erillisen kauko-
lämpökeskuksen asennus työmaanaikaista rakennuksen lämmitystä 
varten. Lisäksi alun perin pääurakoitsijan urakkaan kuuluneet oviverho-
koneet ja niihin liittyvät LV-työt on tilattu putkityöurakoitsijalta.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja 
teknisistä syistä kesken rakennusurakan, sillä alkuperäisellä urakoitsi-
jalla on lisätilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvät 
työt käynnissä työmaalla. Urakan kilpailuttaminen sekä urakoitsijan 
vaihtaminen töiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisäkustan-
nuksia, aikatauluviivettä sekä vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin ti-
laajan kannalta epäedullisesti. Nyt tehtävän sopimusmuutoksen arvo 
on hankintalain 136.3 §:n mukaisesti alle 50 % alkuperäisen hankinta-
sopimuksen arvosta.
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Hankintayksikkö on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edellä mainitut lisätyöt Consti Talotekniikka Oy:ltä, joka on si-
toutunut toteuttamaan urakan mukaiset työt urakkasuunnitelmien mu-
kaisesti.

Hankintayksikkö on tarkastanut Consti Talotekniikka Oy:n tilaajavastuu-
lain (1233/2006) 5 §:ssä tarkoitetut selvitykset sekä todennut niiden 
olevan hyväksyttäviä.
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Petri Koukkula, projektipäällikkö, puhelin: 310 70993

petri.koukkula(a)hel.fi
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