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45 §
Malmin lentokentän terminaalin putkitöiden lisä- ja muutostyöva-
rauksen korotus

HEL 2024-004746 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa Malmin lentoaseman terminaalin putkiu-
rakan 19.12.2023 § 83 tehdyn päätöksen mukaista lisä- ja muutostyö-
varausta 40 000,00 eurolla. Lisä- ja muutostyövaraus nousee päätök-
sen myötä 120 000,00 eurosta 160 000,00 euroon. 

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisä- ja muutostyövaraukset mu-
kaan lukien 419 700,00 eurosta 459 700,00 euroon (alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella.

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on tehnyt hankintapäätöksen 28.06.2023 § 47 Malmin 
lentoaseman terminaalin putkitöistä. Urakoitsijaksi valittiin Pakilan Putki 
Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli 344 655,00 euroa (alv 0 %). Han-
kinnan kilpailutus toteutettiin putkitöiden puitejärjestelyn sisäisellä mini-
kilpailutuksella.

Lisäksi toimitusjohtaja on tehnyt hankintapäätöksen 19.12.2023 § 83 
kyseisen rakennusurakan lisä- ja muutostyövarauksen korotuksesta. 
Kyseisessä päätöksessä lisä- ja muutostyövarausta korotettiin 
44 955,00 eurosta 120 000,00 euroon, jonka jälkeen urakan ennakoitu 
kokonaisarvo oli 419 700,00 euroa (alv 0 %).

Urakan aikana on ilmennyt merkittävä määrä lisätyötarpeita aiheuttavia 
suunnitelmamuutoksia. Lisäkustannuksia ovat aiheuttaneet mm. keit-
tiön muutostöiden laajeneminen, asbestipurkutöistä johtuneet lämpö-
johtojen uudelleeneristykset sekä sadevesiviemärin muutostyöt ja suki-
tukset. 

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja 
teknisistä syistä kesken rakennusurakan, sillä alkuperäisellä urakoitsi-
jalla on lisätilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvät 
työt käynnissä työmaalla. Urakan kilpailuttaminen sekä urakoitsijan 
vaihtaminen töiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisäkustan-
nuksia, aikatauluviivettä sekä vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin ti-
laajan kannalta epäedullisesti. Nyt tehtävän sopimusmuutoksen arvo 
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on hankintalain 136.3 §:n mukaisesti alle 50 % alkuperäisen hankinta-
sopimuksen arvosta.

Hankintayksikkö on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edellä mainitut lisätyöt Pakilan Putki Oy:ltä, joka on sitoutunut 
toteuttamaan urakan mukaiset työt urakkasuunnitelmien mukaisesti.

Hankintayksikkö on tarkastanut Pakilan Putki Oy:n tilaajavastuulain 
(1233/2006) 5 §:ssä tarkoitetut selvitykset sekä todennut niiden olevan 
hyväksyttäviä.
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