
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (2)
Rakentamispalveluliikelaitos
Kaupunkitekniikan rakentaminen

26.10.2017

Yksikönjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 Ilmalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6 FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara FI02012566

14 §
Staran aitatyöt 2017, yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 13

HEL 2017-000750 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Teknoinfra Oy:n 22.9.2017 antaman li-
sätyötarjouksen:
"Elementtiaita, h=4,0 metriä, yksikköhintaan 190,53 €/metri, arvioitu tar-
ve 68 metriä".

Lisätyötarjouksen ennakoitu arvo yhteensä on 12 956,04 euroa (AVL 8 
c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran ai-
tatöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2017. Hankinta suoritettiin alkuvuo-
desta 2017 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättä-
nyt Teknoinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan pää-
tös 10.3.2017 / 43 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön tilaamasta ja Staran 
urakoimasta leikkipuisto Toisen linjan kohteesta jossa rakennettavaksi 
tulee poikkeuksellisesti neljä metriä korkeata aitaa, jonka tarvetta ei ol-
lut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan täydentä-
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mään tämän aitakorkeuden osalta. Työhön liittyvät muut työvaiheet 
ovat sopimuksen mukaisia.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. Lisätyön ennakoitu arvo tässä kohteessa 
on yhteensä 12 956,04 euroa (AVL 8 c §). Urakassa on aiemmin tilattu 
lisätöitä 46 782,68 eurolla (AVL 8 c §). Sopimuksen ennakoitu arvo, tai 
yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus ei ylity tämän pää-
töksen johdosta.

Lisätyönä tilattava työvaihe "Elementtiaita, h=4,0 metriä, yksikköhin-
taan 190,53 €/metri, arvioitu tarve 68 metriä" lisätään urakan puitesopi-
mukseen ja se on käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan 
urakan aikana.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi
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