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1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 
 

1.1 Rakennuttaja 
 

Rakennuttaja on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran Kaupunkitek-
niikan rakentaminen. 

 
1.2 Tilaaja 

 
Tilaaja on sama kuin rakennuttaja. 

 
1.3 Rakennuskohde 

 
Rakennuskohteena on Jätkäsaaressa Karibiankadulle rakennettava jätevesipump-
paamo ja siihen liittyvät maanrakennustyöt.  

 
 

2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 
 

2.1 Urakkamuoto 
 

Urakkamuoto on kokonaishintaurakka.  
 

2.2 Maksuperusteet 
 

Maksuperusteena on urakkasopimuksen maksuerätaulukko. 
 

2.3 Urakkasuhteet 
 

Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Urakoitsija vas-
taa aliurakoitsijoiden töistä kuten omistaan. 

 
 

3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 
 

3.1 Pääsuoritusvelvollisuus 

 

3.1.1 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat 
 

Urakkaan kuuluvia töitä ovat seuraavat työt asiakirjojen mukaisesti valmiiksi tehtyinä: 
- Alkukaivu tasolle + 0,50 
- Vedenalainen louhinta tasolle -2,44 ja louheen kaivu (vedenalainen työ) ja kuljetus 
  Jätkäsaaren louheen varastoalueelle  
- kaivannon täyttö ponttauskelpoisella kitkamaalla tilaajan materiaalista tasolle +0.50 
..+1.0 
- Teräsponttien ja kalliotappien asennus ja tuenta 
- Ponttikaivannon kaivu louhittuun tasoon asti (osittain vedenalaisena) 
- Kaivannon pohjalle vedenalaisena valettava kuitubetoni h=600 
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- Betonisen pumppaamorakennuksen rakentaminen suunnitelmien mukaan  
- Vesieristys Rakennussuunnitelmaselostuksen mukaan 
- Ponttien poisto  
- Suunnitelmien mukaiset putkien läpiviennit ulos pumppaamorakennuksesta materiaa-
leineen 
- Nostopalkin hankinta ja asennus 
- Pumppaamon rappujen ja sisä- ja ulkopuolisten kaiteiden, laitetilan portaikkojen sekä  
  imualtaiden tikkaiden hankinta ja asennus. Mittakuvat pitää hyväksyttää tilaajalla en-
nen valmistusta 

 
Urakkaan ei kuulu 
- Pumppaamon ympärystätäytöt valmiin pumppaamon ympärille  
- Pumppaamon sisäpuoliset putkistojen ja koneistojen hankinta ja asennus 
- Luukkujen ja luukkujen kehysten hankinta ja asennus  
- Pumppaamon sisäiset koneisto-ja SIA- työt suorittaa HSY:n Vesihuollon urakoitsija.  
- Vesijohdon ja sähkön läpiviennin toimitus 
- Käyttöönottoon liittyvät tehtävät 

 
Urakoitsijan tulee hankkia kustannuksellaan mittauksen lähtötiedot kiinteistöviraston 
kaupunkimittausosaston palvelupisteestä. 
 
Urakoitsijan tulee ylläpitää ja noudattaa tilaajan mahdollisesti toteuttamia liikennejärjes-
telyjä sekä työmaasuojauksia. 
 
Kaikki työt tehdään työselostuksessa esitetyillä tavoilla. Kaikista materiaaleista on saa-
tava tilaajan hyväksyntä. 

 
3.1.2  Urakkarajat 

 
Urakkarajat on esitetty tarjouspyyntöasiakirjojen liitteissä. 
 

3.1.3 Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat 
 

Mahdollisesti tähän urakkaan liittyvien töiden esteenä olevien johtojen ja pylväiden yms. 
pysyviksi tarkoitetut siirrot eivät kuulu urakkaan. 
 
Vesijohtojen, vesijohtosulkujen, valaisin- ja muiden sähköpisteiden rakentaminen ei 
kuulu urakkaan. 
 
Urakan aikana tilaaja suorittaa alueella rakentamiseen liittyviä maarakennustöitä. 
 

3.2 Sivuvelvollisuudet 
 

3.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet 
 
Urakoitsijan on oltava rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen 
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen ar-
vonlisäverollisten rekisteriin. 
 
Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa selvitys edellä mainittuihin rekistereihin 
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kuulumisesta. Luotettavina selvityksinä pidetään rekisteröitymistodistusta yritys- ja yh-
teisötietojärjestelmästä tai tilaajavastuu.fi-palvelusta. 
Jos urakoitsija ei ole rekisteröitynyt edellä mainittuihin rekistereihin, on tämän toimitet-
tava tilaajan pyynnöstä ja esitetyssä määräajassa selvitys rekisteröimättömyyden pe-
rusteista. 
Lisäksi urakoitsijan on toimitettava tilaajalle urakoitsijaa koskeva kaupparekisteriote. 
Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia niiden tilaajalle jättämispäivästä 
laskettuna. 
 
Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkeva-
kuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, 
ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. 
Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myön-
tämää voimassaolevaa pätevyystodistusta. 
Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varaudut-
tava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vas-
taava selvitys. 

 
Ulkomaalaisen tarjoajan on toimitettava vastaavat selvitykset suomen kielellä ja on osoi-
tettava selvitys riittävästä vakuutusturvasta, joka on vastaava, kuin mitä suomalaiselta 
työnantajalta edellytetään tapaturmavakuutuslain 20.8.1948/608 nojalla tapaturmien va-
ralta. 
 
Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset 
verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Urakoitsijan on 
toimitettava pyynnöstä tai siinä esitetyssä määräajassa tilaajalle selvitys työhön sovel-
lettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Mikäli urakoitsija käyttää 
vuokratyövoimaa tai aliurakoitsijoita, tulee sen antaa vastaavat selvitykset heihin sovel-
lettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Määräys näistä on sisälly-
tettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Selvitykset eivät saa olla kolmea kuu-
kautta vanhempia niiden tilaajalle jättämispäivästä laskettuna. 
 
Urakoitsijan on pyydettäessä osoitettava, että työmaalla työskentelevillä henkilöillä on 
työnteko-oikeus Suomessa. Tämä osoitetaan ylläpitämällä ajantasaista luetteloa työ-
maalla työskentelevistä henkilöistä sekä näyttämällä pyydettäessä tilaajalle kopiot työn-
tekijöiden passeista tai EU/ETA-maiden kansalaisilta vaihtoehtoisesti kopiot virallisista 
henkilötodistuksista. 
 
Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka 
ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. 

 
Urakan kestäessä yli 3 kk on urakoitsijan esitettävä pyydettäessä verovelkatodistus ja 
ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 3 kuukauden välein. Maksujen 
laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. 
 
Tarvittavien vuoro-, yö- ja pyhätyölupien hankkiminen kuuluu urakoitsijalle. 
 
Urakassa noudatetaan eettisiä periaatteita ja sosiaalista vastuuta. Ne on selvitetty tar-
kemmin urakkasopimusmallissa omana kohtanaan (myöhemmin urakkasopimuksessa). 
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3.2.2 Muut sivuvelvollisuudet 
 

Urakoitsijan pitää hankkia kustannuksellaan käyttöönsä tarvitsemansa työmaatuki-
kohta-alue. 
 
Ennen työn alkua on urakoitsijan toimesta ja kustannuksella suoritettava tarvittavat ym-
päristökiinteistöjen ja -alueiden sekä työalueen katselmukset. Katselmuspöytäkirjojen 
jäljennökset on luovutettava tilaajalle. Vastaanottotarkastuksessa on urakoitsijan annet-
tava tilaajalle kirjallinen selvitys siitä, että ympäristökiinteistöjen mahdollisesti tekemät 
huomautukset ja vaatimukset on asianmukaisesti selvitetty ja hoidettu. 
 
Ennen työn alkua on urakoitsija velvollinen selvittämään työalueella olevien rajamerk-
kien, kaapeleiden, johtojen, pylväiden ja muiden laitteiden sijainnin ja noudattamaan ao. 
laitteiden omistajien antamia ohjeita ja määräyksiä. Urakoitsijan tulee ilmoittaa töiden 
aloittamista ao. laitteiden omistajille ja tiedustella onko kyseisen johdon tai laitteen siir-
täminen tai suojaaminen tarpeen. Laitteiden siirtämisestä mahdollisesti aiheutuvasta 
työn keskeytyksestä ja työajan hukasta ei urakoitsijalle makseta mitään korvausta. 
 
Urakoitsijalle kuuluu työsuoritukseen liittyvien töiden tarkemittausten suorittaminen ja 
niiden tulosten sekä muiden laadunvarmistuksen tulosten luovuttaminen tilaajalle kah-
tena (2) kappaleena vähintään viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. 
 
Urakoitsija vastaa työkohteessa syntyvien jätteiden lajittelusta ja poistosta (jätelaki 
179/2012). Urakoitsijan tulee huolehtia työkohteen puhtaanapidosta siten, että työmaa-
alue pidetään työn kuluessa siistinä ja luovutetaan töiden jälkeen puhdistettuna ja siis-
tinä seuraavan vaiheen urakoitsijalle tai tilaajalle.  
Urakoitsija on velvollinen toimittamaan työn kustannusraportit tilaajan sitä pyytäessä. 
 

3.3 Työmaapalvelut 
 
Työalueet, joihin rakennustoimenpiteet välittömästi kohdistuvat, ovat tilaajan hallin-
nassa ja urakoitsija saa ne alueet käyttöönsä korvauksetta. Tähän työalueeseen katso-
taan sisältyvän rakennustyön tekemiseksi tarvittavat välittömät työvarat. Muut tarvitse-
vansa työalueet (kuten esim. alueet kulkuyhteyksiä, nostolaitteita, varastointia, työmaa-
tukikohtaa jne. varten) urakoitsija on velvollinen hankkimaan kustannuksellaan ellei erik-
seen muuta sovita. 

 
Työalueiden käytöstä on urakoitsijan erikseen sovittava tilaajan kanssa ja niiden käy-
töstä on laadittava erillinen suunnitelma, joka on esitettävä tilaajan hyväksyttäväksi. 
 

Urakoitsija vastaa kustannuksellaan lähikatujen ja teiden työnaikaisesta kunnossa- ja 
puhtaanapidosta (sis. mm. pölynsidonnan ja harjauksen) siltä osin, kun kunnossapito-
tarve aiheutuu urakoitsijan maansiirto- tai huoltoliikenteestä. 

 
3.4 Työmaan johtovelvollisuudet 

 

Tilaaja vastaa RakVNp:n 9 §:n mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista tässä ura-
kassa. Aliurakoitsijana toimiessaan urakoitsija vastaa kaikista velvoitteista omien työn-
tekijöidensä ja aliurakoitsijoidensa osalta. Tilaaja saattaa tehdä alueella joitain töitä, 
mutta työt eivät ole päällekkäin eivätkä ne vaikuta asiaan. 
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Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että jokaisella työmaalla työskentelevällä on työ-
maalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste, joka sisältää vero-
numeron. Aliurakoitsijana toimiessaan urakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokai-
sella alaisuudessaan työmaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä 
henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste, joka sisältää veronumeron. Tunnisteesta on käy-
tävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen 
työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi. Jokaisen urakoitsi-
jan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla 
työskentelevien työntekijöiden nimet, syntymäajat ja kotikunnat pääurakoitsijalle tai ti-
laajalle. Ulkomaalaisen työntekijän osalta tulee lisäksi ilmoittaa työnteko-oikeuden pe-
ruste. Urakoitsija laatii tietojen perusteella kulkulupaluettelon ja pitää sitä ajan tasalla. 
Kulkulupaluetteloa varten olisi suositeltavaa, että urakoitsijan työntekijöillä on valttikor-
tit. Puuttuvista henkilötunnisteista voidaan määrätä sopimussakko. 

 

Päätoteuttajan ollessa muu kuin tilaaja, urakoitsijan on työkohteessa toimiessaan vel-
vollinen noudattamaan kohteen päätoteuttajan työturvallisuuteen sekä työn ajoituk-
seen liittyviä määräyksiä. 

 

YSE 4 §:n mukaisista työmaan johtovelvollisuuksista vastaa tilaaja. 

 

 

4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 
 
Urakoitsijan on sovitettava työnsä tilaajan antamien ohjeiden mukaan. Tilaaja saattaa 
tehdä urakka-aikana maarakennustöitä rakennuskohteessa. 
 
 

5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJA 
 

5.1 Sopimusasiakirjat 
 
Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: 
 

A  Kaupalliset asiakirjat 
 

a) Urakkasopimus 
b) tarjouspyyntö HEL 2017 – 013074 / 12.12.2017 ja ennen tarjouksen antamista 

annetut kirjalliset lisäselvitykset 
c) urakkaohjelma HEL 2017 – 013074 / 12.12.2017 sekä turvallisuusasiakirja ja 

Ramboll / Rakennussuunnitelma selostus ja Perustamistapasuunnitelma   
d) yleiset sopimusehdot YSE 1998 
e) tarjous 

 
B  Tekniset asiakirjat 

 
f) sopimuspiirustukset, työselostukset ja turvallisuusasiakirja 

  - Kaupunkiympäristön toimiala piirustusten numerot: 
Ramboll 30531/ 301-303, 30531/ 401-404, 30531/ 500  
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g) Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2017 ja määrämittausohje Infra 
2015. 

h) Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella, Kaivutyöt ja tilapäiset liikennejärjes-
telytyöt pääkaupunkiseudulla, 2.2.2017 ja Suomen Kuntatekniikan Yhdistys, 
julkaisu 19/99. 

 
 

6. URAKKA-AIKA 
 

6.1 Suoritusaika 
 
6.1.1 Töiden aloitus 

 
Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, kuitenkin 
aikaisintaan 29.1.2018. Sitova sopimus ei synny hankintapäätöksellä eikä sen tiedoksi-
annolla vaan vasta myöhemmin tehtävällä urakkasopimuksella. 
 

6.1.2 Töiden valmistuminen 
 

Urakan on oltava kokonaisuudessaan valmis ja ilmoitettu vastaanottotarkastusta varten 
30.5.2018. 

 
6.1.3 Töiden välitavoitteet 

 
Töiden sakollinen välitavoite on 30.3.2018, jolloin pumppaamon sisäpuolisia koneistoja 
pitää päästä asentamaan HSY:n toimesta.  

 
6.2 Viivästyssakko 

 
Viivästyssakko on kultakin työpäivältä 500 €, jonka urakkakohde myöhästyy välitavoit-
teesta. Kohteen sopimussakolle ei aseteta ylärajaa (poikkeus YSE 18 §). 
 
 

7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 
 

7.1 Urakoitsijan vakuudet 
 
7.1.1 Rakennusajan vakuus 

 
Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 §) ja 
sen tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakan valmistumisajan. 
Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työn tulos on kokonaisuu-
dessaan otettu vastaan ja kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu  
(allekirjoitus tilaajan puolelta edellyttää, että urakoitsija on toimittanut luovutuskansion 
tilaajalle). Edellä mainitun lisäksi kun takuuajan vakuus on asetettu ja kun mahdolliset 
korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen 
sekä kun tilaajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai 
erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu. 
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7.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus 
 

Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakka- 
hinnasta. Vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakan takuuajan. 
 

7.2 Tilaajan vakuudet 
 

Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poik-
keus YSE 37 §). 

 
7.3 Vakuutukset 

 
7.3.1 Rakennuskohteen vakuuttaminen 

 
Rakennuskohdetta ei tarvitse vakuuttaa (poikkeus YSE 38 §). Urakoitsijalla tulee olla 
toiminnan vastuuvakuutus. 
 
 

8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 
 

8.1 Urakkahinnan maksaminen 
 

8.1.1 Maksaminen 
 

Korvaus työstä suoritetaan urakoitsijan laatiman maksuerätaulukon mukaan. Ensimmäi-
sen laskun maksamisen ehtona on, että työnaikainen vakuus on asetettu. 
 
Talvityölisää ei makseta. 
 
Maksu suoritetaan urakoitsijalle hyväksytysti suoritetun työn mukaan. Työ on 
hyväksyttävästi suoritettu ja mittauskelpoinen silloin, kun kohde on täysin valmis, 
työalue siivottu, jätteet ja ylimääräiset materiaalit poistettu ja mahdollisesti työn 
suorittamisen vuoksi irrotetut liikennemerkit asetettu takaisin paikoilleen. 
 
Laskuista pidätetään verottomasta hinnasta 10 % mahdollisia urakoitsijan 
huolimattomasta työsuorituksesta aiheutuvia sakkoja, arvonalennuksia ym. 
kustannuksia varten. Tilaajalla on kuitenkin oikeus pidättää viimeisestä maksuerästä 
tarpeelliseksi katsomansa summa loppuselvitystä varten. 
 
Mittapöytäkirjan tarkastuksen jälkeen urakoitsija saa Kaupunkitekniikan rakentamiselta 
luvan laskuttaa ja laskuun liittyvän ostotilausnumeron, jonka tulee ilmetä urakoitsijan 
laskusta. Varsinainen lasku voi olla sisällöltään yksinkertaisempi eli sisältää tiedot ve-
rottomasta määrästä ja pidätyksen. Lisäksi laskusta on ilmettävä tilaava toimipiste, las-
kutettavan mittapöytäkirjan numero / laskutuksen aihe ja tilauksen tekijän tai yhteyshen-
kilön nimi. 
 
Vastaanottotarkastuksessa tai loppuselvityksessä todetut hyvitykset, arvonalennukset, 
sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekä keskeneräisten töiden ja  
vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtävät pidätykset on tilaajan oikeus vähentää 
viimeisestä maksuerästä tai muutoin urakasta maksamatta olevasta määrästä. 
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8.1.2 Ennakko 

 
Ennakkomaksua ei suoriteta. 

 
8.2 Hintasidonnaisuudet 

 
Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 

 
8.3 Laskujen osoittaminen, maksuaika ja viivästyskorko 

 
Laskut osoitetaan: Helsingin kaupunki 

Stara, KTR, RA1 
Ostolaskut 
PL 1675 
00099 Helsingin kaupunki. 

 
Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. 
Yliajalta urakoitsijalla on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko (YSE 41 §). 

 
 

9. ORGANISAATIOT 
 

9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat  
 

Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii yksikönjohtaja Hannu Halkola. 
 
Hankeen sopimuksen mukaisuutta valvoo tuotantopäällikkö Eila Hägg. 
 
Urakan paikallisvalvojana toimii projekti-insinööri Jaakko Olkkonen 
 
Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan ja pienistä ja 
kiireellisistä muutoksista määräyksiä antamaan on oikeutettu erikseen määriteltävä ti-
laajan edustaja. 

 
9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat 

 
Työmaalla tulee olla tilaajan hyväksymä vastuunalainen työnjohtaja. Työ voidaan aloit-
taa, vasta kun vastaava työnjohtaja on hyväksytty. 
 
Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan, ketkä ovat tähän työhön ehdotet-
tavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja (YSE 56 §). 
 
Urakoitsijan liikennejärjestelysuunnitelmien laatijalla ja liikennejärjestelyistä vastaavalla 
tulee olla Tieturva 2 –pätevyys. Kaikilla muilla työkohteen työntekijöillä on oltava voi-
massa oleva tieturvakoulutus 1 suoritettuna. 
Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjoh-
don. 
 
Urakoitsijalla on oltava työmaalla suomea puhuva ja ymmärtävä henkilö. 
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9.3 Urakoitsijan henkilöstöä koskeva pätevyys (YSE 56 § ja 58 §) 

 
Urakoitsijan tulee osoittaa riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö, myös erikoisrakentei-
den osalta, rakennustyön suorittamista varten. 
 
 

10. YHTEISET TOIMITUKSET 
 

10.1 Katselmukset 
 

Tilaajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa. 
 

10.2 Työmaakokoukset 
 

Työmaakokouksia pidetään sovittavina aikoina ja puheenjohtajana toimii tilaajan edus-
taja. 

 
10.3 Työmaapäiväkirja 

 
Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa. 

 
10.4 Vastaanottotarkastus 

 
Vastaanottotarkastus pidetään YSE 71 §:n mukaisesti. 

 
10.5 Takuutarkastus 

 
Takuutarkastus pidetään YSE 74 §:n mukaisesti. Takuuajan puolivälissä voidaan pitää 
tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin 
takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. 

 
 

11. LAADUNVARMISTUS 
 

11.1 Tilaajan laadunvarmistus 
 
Tilaajalla on oikeus suorittaa urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat 
kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa. 

 
11.2 Urakoitsijan laadunvarmistus 

 
Urakoitsijan tulee ennen työn aloitusta laatia työkohtainen laatusuunnitelma. Laatu-
suunnitelma laaditaan urakoitsijan toiminnan ohjaamiseksi ja laadun varmistamiseksi 
kattaen koko urakan ja siinä kuvataan urakoitsijan menettelyt tässä urakassa. 
 
Urakoitsijan on luovutettava laadunvarmistukseen liittyvät mittaus- ja tutkimustulokset 
tilaajalle kahtena (2) kappaleena vähintään viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. 
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11.3 Urakoitsijan työturvallisuus 
 

Urakoitsijan tulee ennen työn aloitusta laatia työkohtainen turvallisuussuunnitelma. 
Lisäksi urakoitsija on velvollinen toimittamaan tilaajalle koneiden käyttöönottotarkastus-
lomakkeet sekä viikottaisen MVR-mittauksen tulokset. MVR-indeksin alaraja on 92. 
 
 

12. SOPIMUSSAKKO 
 

Sanktio tarkoittaa tässä yhteydessä seuraamusta urakoitsijan toiminnallisesta laatu-
poikkeamasta ja niitä ovat: 

 Kirjallinen muistutus 

 Sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen korvaus) 

 Urakoitsijan edustajan vaihto  

 Urakan purku. 

 
Sanktioita seurataan asiaryhmittäin (1-5), jotka on lueteltu jäljempänä olevassa taulu-
kossa. 

 
Kirjallinen muistutus kirjataan työmaapäiväkirjaan ja käsitellään työmaakokouksessa. 
Muistutukset jaetaan syntytapansa perusteella kahteen ryhmään: 
 

 Urakoitsijan oman laadunvarmistuksen yhteydessä esiin tullut toiminnallinen laa-
dunalitus ja sen seurauksena tuotetun poikkeamaraportin perusteella annettu 
muistutus 

Muistutus tilaajan pistokokein suorittaman laadunvalvonnan yhteydessä paljastu-
vasta toiminnallisesta laadun alittumisesta, josta urakoitsija itse ei ole tehnyt poik-
keamaraporttia. 

 

Sakko 

Samaa asiaryhmää koskevan yhden kirjallisen muistutuksen jälkeen seuraavat muis-
tutukset johtavat aina tilaajan määräämään kiinteäsummaiseen sakkoon.  

Lisäksi tilaaja voi määrätä sakon ilman muistutuksia, kun on todennettu, että urakoitsi-
jan laadunvarmistukseen liittyvän asiakirjan tiedot poikkeavat selvästi todellisuudesta 
tai on kysymys jäljempänä mainitusta vakavasta laiminlyönnistä. 

 

Urakoitsijan edustajan vaihtoon tilaajalla on oikeus, mikäli urakkaan on kirjattu viisi yk-
sittäistä muistutusta tai muuten perittyä sakkoa viimeisen 6 kk:n sisällä. Urakoitsijan 
edustajaksi katsotaan urakan "vastaava mestari" (vastuunalainen työnjohtaja) vrt. YSE 
58 § 4. mom. 

 

Urakan purkaminen on äärimmäinen menettely sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki 
muut edellä olevat keinot on jo käytetty, eikä toiminta edelleenkään vastaa asiakirjojen 
mukaisia vaatimuksia. Urakan purkamisen toimintaperiaatteet on esitetty YSE 78 
§:ssä. 
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Sakot ovat suuruudeltaan kiinteitä ja ne määräytyvät seuraavasti: 
 

 

Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama 

urakkakohtaiset samasta laiminlyönnistä annetut huo-
mautuskerrat ja niiden sakot   € 

1. kerta 2. kerta Seuraavat kerrat 

 

1.  Laatusuunnitelman vastainen toiminta 

 

muistutus 1 000 1 000  

 

2.  Tilaajan tekemän pistokokeen perusteella 

havaittu huomattava laadunalitus, jota ei ole 

osoitettu urakoitsijan 

laatupoikkeamaraportissa 

 

1 000 2 000  3 000  

 

3.  Urakoitsijan laatusuunnitelman mukai-
sessa asiakirjassa (esim. laaturaportissa tai 
päiväkirjoissa) todennettavasti on kirjattu tosi-
asioita vastaamattomia tietoja (vakava laimin-
lyönti) 

 

5 000  ja ura-
koitsijan edus-

tajan vaihto 

 

5 000  ja ura-
koitsijan edus-

tajan vaihto 

 

5 000 ja ura-
koitsijan edus-

tajan vaihto 

 

4.  Liikenteenhoitoon, työnaikaisista liikenne-
järjestelyistä tiedottamiseen tai työturvallisuu-
teen liittyvät vakavat puutteet tai vakavat lai-
minlyönnit, koskee myös tilaajan toteuttamia 

1 000  2 000  3000  

 

5.  Liikenteenhoitoon, työnaikaisista liikenne-
järjestelyistä tiedottamiseen, työturvallisuu-
teen tai työkohteen puhtaanapitoon liittyvät 
muut laiminlyönnit 

500 1 000  2 000  

 

6.  Henkilötunnisteiden ja aliurakoitsijoiden 
tietojen puutteellisuudet 

500 500 1000 

 

Tilaajalla on oikeus korjauttaa puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija korjaa 
puutetta valvojan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kustannukset voidaan periä kak-
sinkertaisina urakoitsijalta. Tilaajalla on myös oikeus pysäyttää työt, kunnes liikennettä 
vaarantavat epäkohdat on poistettu. Nämä keskeytykset eivät oikeuta urakoitsijan lisä-
aikaan tai lisäkorvaukseen. 
 

 
13. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN 

 
Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia, ratkaistaan Suomen lain 
mukaan Helsingin käräjäoikeudessa. 
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14. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 
 

14.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin 
 

Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin ainek-
siin kuuluu urakoitsijalle (YSE 53 §) lukuun ottamatta luonnonkivestä tehtyjä materiaa-
leja, joiden kuljetus tilaajan varastoon on sisällytettävä urakkahintaan. 

 
Urakoitsijan on sisällytettävä maksulliselle täyttöalueelle vietävistä ylijäämämassoista, 
louhetta lukuun ottamatta, aiheutuvat vastaanottomaksut urakkahintaan. 
 
Yhdyskunta- ja rakennusjätteiden sekä pintamaan ja kasvillisuuden raivausjätteiden 
osalta noudatetaan voimassa olevia jätteenkäsittelytaksoja ja näistä aiheutuvat kustan-
nukset on sisällytettävä urakkahintaan ja/tai ao. työn yksikköhintaan. 

 
14.2 Ongelmajätteet 

 
Urakka-alueelta löytyvät ongelmajätteet eivät kuulu urakkaan. 

 
14.3 Ilmoitukset lääninverovirastolle 

 
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle urakkasopimuksen teh-
neen urakoitsijan nimen ja urakkahinnan.  

 
14.4 Tarjousasiakirjojen julkisuus 

 
Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julki-
suutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tar-
jousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erik-
seen mainita tarjouksessa. 

 
 
12.12.2017 

 
 
  Hannu Halkola  
 


