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18 §
Stara, alue 2, luonnonkivityöt 2018, lisätyöpäätös 1-4

HEL 2018-000187 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Kivilinja Oy:n 3.5.2018 antamat lisätyö-
tarjoukset:

LT1: Noppakiveys, urakoitsijan kivestä, 140x140x140mm, harmaa, pinta 
ristipäähakattu, sivut lohkottu, yksikköhintaan 143,00€/m2, arvioitu tarve 
50m2, lisähankinnan ennakoitu arvo 7.150 euroa (AVL 8 c §)
LT2: Noppakiveys, urakoitsijan kivestä, 140x140x140mm, harmaa, pinta 
poltettu, sivut lohkottu, yksikköhintaan 123,00 €/m2, arvioitu tarve 
50m2, lisähankinnan ennakoitu arvo 6.150 euroa (AVL 8 c §)
LT3: Rombox -saumaus, urakoitsijan materiaalista, yksikköhintaan 
112€/m2, arvioitu tarve 100m2, lisähankinnan ennakoitu arvo 11.200 
euroa (ALV 8 c §)
LT4: Värilisä 40 % urakoitsijan punaisille nupu- ja noppakiville, lisäkor-
vauksen ennakoitu arvo 15.000 euroa (AVL 8 c§)

Lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 39 500 euroa (avl 8 C§).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran 
alueen 2 luonnonkivitöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2018. Hankinta 
suoritettiin alkuvuodesta 2018 avointa menettelyä käyttäen. Edullisim-
man tarjouksen jättänyt Kivilinja Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, joh-
tokunnan päätös 1.3.2018 / 36 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
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varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätöiden tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön tilaamien ja Staran 
urakoimien kohteiden poikkeavista kivimateriaalin pintakäsittelystä ja 
saumauksesta, sekä poikkeavan värisen kivimateriaalin tarpeesta. Näi-
den tuotteiden tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa. Sopi-
musta joudutaan siksi täydentämään näiden pintakäsittelyjen ja värin 
osalta.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. Lisätyön ennakoitu arvo tässä kohteessa 
on yhteensä 39 500 euroa (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tilattu 
lisätöitä. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muu-
tostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet lisätään urakan puitesopimuksiin 
4700001460 ja 4700001461 ja ne ovat käytettävissä vastaavissa koh-
teissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi
Jarmo Alasentie, rakennustöiden valvoja, puhelin: 310 39237

jarmo.alasentie(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous

Oheismateriaali

1 Tarjouspyyntö
2 Urakkasopimusmalli
3 Urakkaohjelma
4 Työturvallisuusasiakirja
5 Laatuvaatimukset
6 Kohdeluettelo
7 Avauspöytäkirja
8 Tarjousvertailu
9 Yhteenveto
10 Yksikköhintaluettelo

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhakukielto, hankinnat

Liite 1

Tiedoksi

Stara
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 18 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 29.05.2018.


