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19 §
Stara, Infratyöt 2017 ja optiovuosi 2018, minikilpailutuksen keskey-
tys

HEL 2016-008193 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti keskeyttää hankintamenettelyn "Infratyöt 2017-
2018" puitesopimuksen erilliskohteen "Runkolinja 500" minikilpailutuk-
sessa paljastuneen hinta-arvio virheen vuoksi.

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran Inf-
ratöiden urakan ajalle 1.1.- 30.11.2017. Sopimuskumppaneiksi valittiin 
kuusi urakoitsijaa, teknisen palvelun lautakunnan päätös 17.11.2016 / § 
158.  Hankinnassa oli mahdollisuus optiovuoden käyttöön. Rakentamis-
palveluliikelaitoksen johtokunta päätti ottaa käyttöön optiokauden ajalle 
1.1. - 31.12.2018 viiden soveltuvuusvaatimukset edelleen täyttävän 
urakoitsijan kanssa.

Keväällä 2018 kaupunkitekniikan rakentamisen tuki kilpailutti Runkolin-
ja 500:n liikennöinnin aloittamiseen liittyvät kahden pysäkkiparin muu-
tostyöt Aleksis Kiven kadulla sekä Aleksis Kiven kadun ja Teollisuuska-
dun risteysalueella. Määräaikaan mennessä tarjouksen antoi yksi tar-
joaja, Hyvinkään Tieluiska Oy.

Tarjoajan soveltuvuus tarkistettiin ja todettiin hyväksyttäväksi. Tarjous 
oli oikein laadittu. Hintatarkastelussa tuli esiin merkittävä poikkeama 
hankkeen ennakoituun arvoon verrattuna.

Kaupunkiympäristön ja konsulttitoimiston tekemien kustannusarvioiden 
mukainen hankkeen ennakoitu arvo ylittyi noin 100 %. Koska tarjoajia 
oli vain yksi niin hankkeen kustannustasosta ja työn sisällöstä voitiin 
käydä neuvotteluja tarjoajan kanssa. Neuvottelujen jälkeen tarjoaja 
alensi tarjoustaan noin 6 %.

Tarjoushintaa ei voida pitää hyväksyttävänä. Staran kaupunkitekniikan 
rakentaminen päätti keskeyttää hankinnan tässä hankkeessa kaikilta 
osin ja neuvotella Kaupunkiympäristön toimialan kanssa työn sisällöstä 
ja toteutuksesta vaihtoehtoisilla tavoilla.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

.


